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RESUMEN 
 
Este trabajo analiza la situación actual y presenta una propuesta para mejorar el servicio 
de atención al cliente por medio de las TI del área del Centro de Sistemas de 
Información de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque. Busca también lograr una 
alineación del área con la estrategia de la compañía y las necesidades de la misma y así 
convertirse en un aliado estratégico. 
Con la implementación de la metodología ITIL aplicada a los procesos de TI podremos 
mejorar la utilización de recursos, ser más competitivo, reducir tareas repetitivas, 
eliminar tareas redundantes, mejorar plazos de entrega y tiempo en el desarrollo de un 
proyecto, mejorar la disponibilidad, confianza y seguridad de los servicios de TI de 
misión crítica, proporcionar servicios que se adecuen a las necesidades del negocio, del 
cliente y del usuario, en particular sobre la gestión del mantenimiento preventivo y 
correctivo, a la vez que genera satisfacción en los trabajadores por el servicio brindado; 
ya que todo esto repercute en la imagen del personal de TI así como en la continuidad 
del negocio. 
Para la obtención de dicha información se utilizó las técnicas de recolección de datos 
tales como encuestas y fichas de observación, logrando determinar las deficiencias en 
los servicios que se brindaban; en base a este análisis se propusieron posibles soluciones 
para contrarrestar los problemas encontrados.  
 
Los resultados obtenidos determinan de forma real, que al incorporar herramientas 
basadas en ITIL, se tuvo una gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de las 
TI donde se mejoró en un 65% los tiempos de solución de los problemas de TI, teniendo 
ahora una duración promedio de quince minutos, lo cual conllevo que el 100% de los 
servicios de TI fueran atendidos satisfactoriamente con un nivel de servicio estipulado, 
esto permitió disminuir el índice de llamadas por problemas con los equipos y a su vez 
incrementar a un 65% la satisfacción del cliente, que para este caso está representado 
por el trabajador de las diferentes áreas de la Gerencia Regional de Salud.  
 
Con la implementación de la presente propuesta se velera por el cumplimiento de la 
totalidad de los pedidos de servicios de TI así  como también asegurar la satisfacción 
del trabajador y los encargados de TI, mejorando así el clima laboral y el cumplimiento 
de los objetivos de la GERESA. 
 
La correcta implementación del marco de trabajo ITIL proporcionará los 
procedimientos adecuados para el mejor desenvolvimiento de los trabajadores y de los 
responsables a cargo. 
 
PALABRAS CLAVE: ITIL, Nivel de Servicio, control, satisfacción del cliente. 
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ABSTRACT 
 
This paper analyzes the current situation and presented a proposal to improve customer 
service through the area of IT Center of Information Systems Gerencia Regional de 
Salud Lambayeque. Also seeks to achieve an alignment of the area with the company 
strategy and the needs of the same and become a strategic ally. 
With the implementation of the ITIL methodology applied to IT processes we can 
improve resource utilization, be more competitive, reduce repetitive tasks, eliminate 
redundant tasks, improve delivery times and time in the development of a project to 
improve the availability, reliability Security and IT services mission critical, providing 
services to suit the needs of business, customer and user, particularly on the 
management of preventive and corrective maintenance, while satisfaction generates 
workers for service provided; since this affects the image of the IT staff as well as 
business continuity. 
The data collection techniques such as surveys and observation forms were used, 
achieving identify gaps in the services afforded to obtain such information; Based on 
this analysis possible solutions were proposed to counter the problems encountered. 
 
The results determined in a real way, that by incorporating ITIL-based tools, 
management of preventive and corrective maintenance of IT which was improved by 
65% the time of solving IT problems he had, now having an average length fifteen 
minutes, which ultimately led to 100% of the IT services were treated successfully with 
a level stipulated service, this helped to reduce the rate of calls for equipment problems 
and in turn increase to a 65% customer satisfaction , which in this case it is represented 
by workers from different areas of the Regional Health Management. 
 
With the implementation of this proposal is sailer compliance with all orders of IT 
services as well as ensuring employee satisfaction and IT managers, improving the 
working environment and compliance with the objectives of the Geresa. 
 
The correct implementation of the ITIL framework will provide appropriate procedures 
for the better development of workers and managers in charge. 
 
KEYWORDS: ITIL, Service Level, control, customer satisfaction 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las Tecnologías de Información (TI) han cambiado la  forma en que operan las 
organizaciones actuales. A través de su uso se logran importantes mejoras, ya que 
automatizan los procesos operativos, suministran plataformas de información necesaria 
para la toma de decisiones y, lo más importante, su implantación logra ventajas 
competitivas. 
Las TI aportan con fuerza a la reducción de costos de las compañías, ahorrando no sólo 
en dinero, sino que también en horas hombre y recursos energéticos. Así, las tecnologías 
de la información se han convertido en un elemento trascendental en la forma de 
trabajar, y es imposible pensar el trabajo de un profesional o el desempeño de una 
compañía sin ellas, por tanto las empresas pequeñas como las grandes corporaciones se 
ven beneficiadas con las TI, precisando que no importa el sector económico al que 
pertenezca la compañía. 
 
Gracias a las TI y a la gran ayuda que brinda a las empresas en la prestación de servicios 
fue necesario implementar Information Technology Infraestructure Library (ITIL), 
siendo una  metodología que se basa en la calidad de servicio y el desarrollo eficaz y 
eficiente de los procesos que cubren las actividades más importantes de las 
organizaciones en sus Sistemas de Información y Tecnologías de Información. Esta 
metodología fue desarrollada a petición del Gobierno del Reino Unido a finales de los 
80 y recoge las mejores prácticas en la gestión de los Sistemas de Información. Desde 
entonces se ha ido extendiendo su uso en toda la empresa privada, tanto multinacional 
como PYME, llegando a ser considerado un estándar de facto para la gestión de esta 
área de la empresa. 
 
La Gerencia Regional de Salud Lambayeque (GERESA) es una dependencia del 
Gobierno Regional de Lambayeque que tiene como misión gobernar el sistema regional 
de salud y que genera las condiciones adecuadas para promover el derecho a la salud 
con la corresponsabilidad del Estado, el individuo, la familia y la comunidad con 
calidad y equidad.  
Para cumplir con todo este despliegue de trabajo la GERESA utiliza las TI para el 
procesamiento de datos y atención al cliente, pero en su quehacer diario encuentran 
problemas visibles que el área de TI enfrenta tanto de hardware como de software; un 
53 % de trabajadores llama entre 3 a 5 veces el día al área del CSI para pedir el servicio 
de soporte técnico. (Anexo 1 – Fig.05). 
El 70% de trabajadores afirma que hace reiteradas llamadas al CSI por que no se hace 
un mantenimiento preventivo de las TI (Anexo 1 – Fig.04), no obstante el 100 % 
(Anexo 1 – Fig.03) de trabajadores no cuenta con un manual básica de ayuda para 
solucionar algún problema mínimo de su equipo de cómputo (herramienta de trabajo 
para sus labores diarias). Habiendo reiteradas llamadas para solucionar algún problema 
el 45% de trabajadores dan a conocer que los encargados demoran entre 45 a 60 
minutos en dar solución a algún problema que tenga el trabajador u encargado de una 
determinada área con su computador(Anexo 1 – Fig.06), haciendo que su trabajo se 
alargue aún más de lo previsto, por consiguiente, el nivel de satisfacción sobre el 
servicio que brinda el área del CSI es de un 34% (Anexo 1 – Fig.07) ya que solo a veces 
brindan un buen servicio.  
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Por lo dicho anteriormente nos planteamos la siguiente pregunta ¿De qué manera se 
puede realizar una mejor gestión de las TI en la Gerencia Regional de Salud 
Lambayeque?, como respuesta a esta pregunta tenemos que con la implementación del 
marco de trabajo ITIL - Gestión de los niveles del servicio se brindará un mejor apoyo 
al servicio de soporte de las TI en la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, la cual 
permitirá disminuir el índice de problemas de las TI. 
Teniendo como objetivo general contribuir a mejorar la Gestión del Servicio de soporte 
de las TI en la Gerencia Regional de Salud, aplicando un marco de trabajo basado en 
ITIL.  
 
Apoyados por los siguientes objetivos específicos: 
 
 Disminuir los tiempos de solución de los problemas de TI para la gestión del 
mantenimiento preventivo y correctivo de las TI.   
 Disminuir el índice de llamadas por problemas con los equipos. 
 Aumentar los niveles  de satisfacción de los usuarios de servicios de TI de la 
GERESA. 
 
Justificados desde la parte tecnológica, ya que al haberse aplicado diferentes soluciones 
en la gestión de la calidad del servicio y en la actualidad las empresas la utilizarán más 
aun para mejorar y evitar problemas en el soporte de sus equipos para una mayor 
eficiencia de estás permitiendo así la duración de sus equipos de cómputo, además 
disminuir retrasos en su trabajo. Un mejor soporte de las tecnologías de información 
ayudará a estandarizar la tecnología, los usuarios se auto apoyarán cada vez más entre 
ellos, y menos en el personal de soporte de PC. Esto libera a los miembros entrenados 
del área de TI para otras responsabilidades. 
 
Otro punto a tener en cuenta es la económica, pues el uso de este marco de trabajo 
permitirá a la Gerencia Regional de Salud tener una mejor gestión de las Tecnologías de 
Información permitiendo así un mejor desempeño de estás en el desarrollo óptimo del 
trabajador en esta organización. De esta forma contribuirá a la organización a disminuir 
los gastos en equipos nuevos de forma innecesarios. 
 
También desde la parte social, siendo una de las razones que permitirá a los encargados 
del área de TI a mejorar sus habilidades para prevenir problemas frecuentes y 
repetitivos así como también mejorar relaciones internas entre el personal de otras áreas 
ya que todos trabajan unificados, hacia un mismo fin. Esto aumentará la credibilidad y 
confianza de los trabajadores, obtenidas mediante respuestas rápidas y flexibles a las 
necesidades de las demás áreas permitiendo realizar sus actividades sin retraso o 
malestar. Además la eficacia en el uso de los recursos de la organización para  aumentar 
la satisfacción de los empleados de cada área. 
 
Y por último científica, servirá como un antecedente para investigaciones futuras que 
quieran abordar problemáticas relacionadas. Este proyecto demuestra la motivación por 
la investigación, es especial para todos aquellos estudiantes que quieran abordar el tema 
de gestión de TI en las organizaciones. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1  Antecedentes: 
 
2.1.1 Antecedentes Internacionales: 
 
Según la Autora: Raquel López Solorzano. Con el tema de investigación: 
Gestión del servicio mesa de ayuda bajo la metodología ITIL para automotores 
continental. De la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Año 2010. 
Sostiene que: 
 
Un estudio de las mejores prácticas para l Gestión de Servicios de Tecnología 
de la Información; ITIL ahora convertido estándar ampliamente difundido a 
nivel mundial es la herramienta que permite alinear toda la infraestructura 
informática con la planeación estratégica de la empresa, con lo cual ahora se 
fundamenta que los departamentos de TI ya no son considerador un gasto sino 
una inversión que debe iniciar a dar resultados a mediano y largo plazo. Para  
ITIL la Gestión del Servicio es un conjunto de capacidades organizativas 
especializadas, empleadas para proporcionar valor a los Clientes en forma de 
Servicios. 
 
La mencionada tesis habla sobre la mejora del servicio en Mesa de ayuda de la 
empresa para rediseñarla, basándose en el análisis de las necesidades de los 
clientes y del negocio. En este proyecto se evaluó las necesidades del cliente 
para ver su grado de satisfacción teniendo relación con nuestro proyecto de 
tesis ya que lo quiere hacer es una mejora en la gestión del servicio en la 
GERESA para que los procesos de cada área no se vean afectados en su 
trabajo. 
 
Según la Autora: Nelly Ximena Fuertes Riera. Con el tema de investigación: 
Estudio de Gestión de Servicio de Tecnología de la Información mediante 
estándares ITIL. De la Universidad Técnica de Norte –Ecuador, Año 2012. 
Sostiene que: 
 
Las tecnologías de información y Comunicación, han entregado a las empresas 
una amplia gama de herramientas para soportar sus procesos, de tal forma que 
se genera una dependencia tecnológica que alimenta la ambiciosa competencia 
por tener y prestar los mejores servicios a sus clientes y así cumplir los 
objetivos empresariales. ITIL ubica a la planeación e implementación de los 
servicios entre dos extremos estrechamente relacionados; el negocio y la 
tecnología, esta planeación parte de la estrategia del negocio, define los 
servicios, su administración, soporte y entrega mediante el uso de las TIC, 
aplicando estándares de administración y seguridad. 
 
Esta tesis hace hincapié en la falta de estándares en la gestión de los servicios 
de TI impidiendo garantizar la continuidad, disponibilidad y calidad de los 
servicios prestados a  adecuadas, que minimicen las incidencias y efectivicen 
los servicios de TI. Es por eso que para mi proyecto se establecerá procesos 
formales como en este   que permitan evaluar l gestión del área de tecnología 
de la información y determinar así las debilidades del servicio, con el fin de 
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proponer mejoras a los procesos y alcanzar la satisfacción optima de los 
usuarios, en este caso en las áreas de la GERESA. 
 
Según la Autora: Janneth Alejandra Mora Luzuriaga. Con el tema de 
investigación: Diseño e implementación de la Gestión de los niveles de 
Servicio para el área de redes, seguridad y mantenimiento informático de 
Etapa. De la Universidad de Cuenca – Ecuador, Año 2011. Sostiene que: 
 
Para que la infraestructura tecnológica trabaje correctamente, es necesario que 
las directrices a seguir estén fundamentadas en procesos de gestión de servicios 
TI, siendo ITIL (Biblioteca de la Infraestructura de Tecnología de la 
Información-TI) una de ellas. ITIL es un marco internacional de referencia para 
la gestión de servicios TI proporcionados por las tecnologías de la información; 
provee los fundamentos para dirigir y mantener una infraestructura tecnológica 
de forma efectiva. ITIL es el esquema que ETAPA  decidió utilizar para 
mejorar sus servicios TI; al implementar la gestión de los niveles de servicio 
del Área “Redes, Seguridad y Mantenimiento Informático”, aprovechando las 
mejores prácticas sobre la provisión y soporte de Servicio TI presentadas por 
dicho esquema, la empresa consiguió dar respuestas relevantes a las 
necesidades del negocio y requerimientos de sus clientes. 
 
La tesis nos dice que al implementar la gestión de los niveles de servicio del 
Área “Redes, Seguridad y Mantenimiento Informático”, aprovechando las 
mejores prácticas sobre la provisión y soporte de Servicio TI presentadas por 
dicho esquema, la empresa conseguirá dar respuestas relevantes a las 
necesidades del negocio y requerimientos de sus clientes. Haciendo que este 
proyecto tenga mucho aporte para mi proyecto de tesis ya que lo que se busca 
en mi proyecto de tesis es una correspondencia entre los servicios 
proporcionados por la tecnología y las necesidades del negocio, dando como 
resultado un mayor rendimiento y calidad. 
 
2.1.2 Antecedentes Nacionales: 
 
Según el Autor: Jesús Rafael Gómez Álvarez. Con el tema de investigación: 
Implantación De Los Procesos De Gestión De Incidentes Y Gestión De 
Problemas Según ITIL V3.0 En El Área De Tecnologías De Información De 
Una Entidad Financiera. De la Pontificia Universidad Católica Del Perú, Año 
2012. Sostiene que: 
 
Muchas veces el servicio de Tecnologías de Información llega a recuperarse, 
pero no se logra investigar y descubrir las causas raíz de los problemas o peor 
aún, se tienen incidentes que no son resueltos en realidad. Todo esto repercute 
en la imagen y la capacidad del personal de TI así como en la continuidad del 
negocio. 
 
Que se tomó en cuenta esta necesidad en el área de Tecnologías de 
Información de las empresas, se presentó el siguiente proyecto de tesis, para 
poder tener procesos definidos de gestión de incidentes y de problemas con una 
visión de organización para la atención de estos eventos. Para el análisis de los 
13 
 
procesos anteriormente mencionados, el proyecto de tesis se basó en las 
mejores prácticas recomendadas por el marco referencial de ITIL. 
 
La tesis expone y se basa en los problemas que presentan las área de TI en la 
empresa como por ejemplo a la inadecuada gestión de la infraestructura, 
excesos de gastos, fallas en el cumplimiento a las regulaciones de los distintos 
organismos, incumplimiento de los niveles de servicio con los clientes internos 
y externos, quejas recurrentes por parte de los clientes, entre otros. Lo que hace 
tener relación con este trabajo ya que en mi presente proyecto aplicare una 
metodología para solución de las mismas realizando una gran gestión de los TI. 
 
Según los Autores: Zárate Paiva, John Alexander y López Estrella, Jorge 
Alberto. Con el tema de investigación: Estrategias y Portafolio TI. De la 
Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas- Perú, Año 2011. Sostienen que:  
 
Dicha investigación nace bajo la necesidad de revalorar los servicios TI 
brindados por la empresa virtual ITEXPERT para el crecimiento de su imagen 
y credibilidad con respecto a sus clientes (empresas virtuales restantes). Su 
principal objetivo es mejorar la gestión de servicios del Centro de Cómputo de 
las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información y Software de la UPC 
mediante la aplicación de las buenas prácticas de ITILv3 en su fase de 
estrategia y diseño de Servicios. El compromiso del proyecto fue elaborar un 
plan que permita alinear las necesidades de las empresas virtuales clientes con 
los servicios ofrecidos por el Centro de Cómputo y maximizar su valor posible 
para el cumplimiento de los objetivos de las empresas clientes. El proyecto 
comprendió los siguientes temas: análisis de la demanda de las empresas 
cliente, análisis de los actuales activos TI, portafolio de proyectos TI, 
alineamiento de estrategias a implementar, portafolio y catálogo de servicios y 
nivel de acuerdo de servicios actuales. El plan incluyó recomendaciones para la 
mejora estratégica, táctica y operacional de los servicios que ofrece 
actualmente el Centro de Cómputo. En conclusión, el proyecto dejó un plan 
que presenta los lineamientos a seguir por los integrantes de IT-EXPERT para 
su implementación correspondiente. El plan permitió el desarrollo de proyectos 
y facilitará la gestión de actividades de la empresa. Asimismo, sentará una base 
sólida para la aplicación de buenas prácticas de las fases transición, operación 
y mejora continua de ITILv3 como futura oportunidad de mejora. 
 
La tesis aborda la necesidad de mejorar y revalorar la parte del servicio de TI 
para que así mejore su imagen y credibilidad en la empresa la cual aplico ITIL 
v3 la que ayudo tener una mejor gestión. La relación que tiene con mi proyecto 
a realizar es la forma de una mejor gestión de las tecnologías de información 
para que haya un mejor cumplimiento de los objetivos de la empresa, evitando 
las demoras o pérdidas de tiempo en la GERESA. 
 
2.1.3 Antecedentes Locales: 
 
Según el Autor: Carlos Jonathan Chávarry Sandoval. Con el tema de 
investigación: Propuesta de modelo Ajustado a la Gestión de Ti/Si orientado a 
los servicios basados en el marco de trabajo ITIL. Caso de Estudio aplicado al 
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departamento de TI/SI de la Universidad de Lambayeque - Perú. De la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Año 2012. Sostiene que: 
 
Se estuvo inmerso dentro del campo de los Sistemas de Información (SI). 
Precisamente de la gestión de los SI desde el punto de vista de los servicios 
propuso un marco de trabajo (ITIL) como solución al pobre nivel de 
estandarización de los procesos internos del área motivo de estudio (Desarrollo 
de Software). La metodología de trabajo partió desde un diagnóstico previo 
para conocer la situación actual. Luego se centró en la aplicación del marco de 
trabajo ITIL para finalmente evaluar los resultados Post-implementación. 
Dichos resultados mostraron una sustancial mejora en comparación con el 
primer diagnóstico, ayudando a tener un mejor control en la Planificación de 
Proyectos de Software, estableció herramientas y técnicas de recolección de 
información (actividades a realizar, objetivos, restricciones, presupuestos, 
cronograma) y principalmente ayudando a mejorar la calidad del servicio que 
brinda. 
 
Esta tesis explica sobre la gestión del servicio y la planificación de proyectos la 
cual hizo un diagnóstico de la empresa para después aplicar el marco de trabajo 
ITIL la cual permitió tener un mejor proceso en el desarrollo del software y el 
área de TI/SI.  La relación con el presente va con la gestión de los servicios la 
cual mi proyecto tocará a fondo además de aplicar un marco de trabajo ITIL 
como en este caso mejorando así  el área de CSI en cuanto a sus procesos. 
 
2.2  Bases Teóricas Científicas: 
 
2.2.1 Gestión de Servicio: 
 
a) Calidad.- Es el conjunto de características inherentes de un bien o 
servicio que satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes. 
(Fontalvo Herrera y Vergara Schmalbach 2010, 22)  
Sin embargo existen muchas definiciones que se le puede dar a calidad 
desde diferentes perspectivas como por ejemplo puede ser tomado como 
la “capacidad” de satisfacer las necesidades y expectativas haciendo que 
el proveedor tenga que evaluar la forma como el cliente experimenta ese 
servicio y que es lo que espera en el futuro. (Bon, y otros 2008) 
 
b) Servicio.- Es una contribución al bienestar de los demás y mano de obras 
útil que nos proporciona un bien tangible. (Fontalvo Herrera y Vergara 
Schmalbach 2010, 23) 
Definiendo así el proceso de un servicio como la generación de un bien 
intangible que proporcionará bienestar a un cliente.  
Pero en una organización se caracteriza por desarrollar transacciones en 
beneficio del trabajador o trabajadores haciendo que proporcionen 
conocimientos o información a sus clientes. 
 
c) El ciclo de Planificar-Hacer-Verificar – Actuar.- Para  (Bon, y otros 
2008) el ciclo de calidad de Deming muestra un modelo simple y eficaz 
para controlar la calidad. Este modelo asume que para dar una buena 
calidad se debe asumir lo siguiente: 
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 Planificar (Plan): ¿Qué se debe hacer, cuándo, quién debe hacerlo, 
cómo, y utilizando qué? 
 Hacer (Do): se llevan a cabo las actividades programadas. 
 Verificar (Act): determinar si las actividades dan los resultados 
esperados. 
 Actuar (Check): ajustar los planes basándose en la información 
recogida al comprobar. 
 
Si se hace una intervención eficaz y a tiempo significa que las actividades están 
divididas en procesos con propios planes y oportunidades para analizar. Debe 
estar muy claro quién es el responsable en la organización y que autoridad 
tiene esto incluye actividades. 
 
Es así que la Figura 1 (Bon, y otros 2008), muestra el sentido que se debe tener 
en cuenta para una buena calidad.  
 
Figura 1: Círculo de calidad de Deming 
 
Fuente: (Bon, y otros 2008) 
 
2.2.2 Gestión de Servicios de TI: 
 
A medida que aumente la importancia de los servicios de TI en las 
organizaciones estas podrán lograr los objetivos del negocio. Debemos prestar 
más atención en la Gestión de Servicios de TI que en el desarrollo de 
aplicaciones de TI ya que estas solo pueden cumplir los objetivos corporativos 
si está a disposición de los usuarios y si se dispone de mantenimiento y gestión 
operativa en caso de fallo o modificación. 
 
Dentro del ciclo de vida de los productos de TI la fase de operaciones es la que 
causa más gasto, esto un 70 % en gastos generales en TI que en desarrollo  de 
productos siendo un 30 %. Por lo tanto el éxito de las Tecnologías  de 
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Información debe de disponer de estrategias, procesos y sistemas de Gestión de 
Servicios de TI que sean eficaces y eficiente. 
 
La Gestión de Servicios de TI es la gestión de todos los procesos que cooperan 
para garantizar la calidad de los servicios de TI en producción, de acuerdo con 
los niveles de servicio acordados con el cliente. (Bon, y otros 2008) 
 
Esto incluye en la gestión de Servicios de TI iniciación, diseño, organización, 
control provisión, soporte y mejora de los servicios adaptándolo a las 
necesidades de la organización. Existen muchas guías prácticas pero la que 
desarrollaremos será el marco de trabajo ITIL. 
 
En la Figura 2 (Osiatis 2012) se puede observar el monitoreo que se debe 
seguir para un mejor rendimiento de las aplicaciones. 
 
Figura 2: Monitoreo del rendimiento de las aplicaciones. 
 
 
 
Fuente: (Osiatis 2012) 
 
2.2.3 Ventajas Y Riesgos De La Gestión de Servicios De TI: 
 
(Bon, y otros 2008) contemplan lo siguiente: 
 
 Ventajas para el cliente o el usuario: 
 
 La provisión de servicios de Ti tiene un mayor enfoque a cliente y la 
relación mejora gracias a los acuerdos sobre calidad del servicio. 
 Los servicios están mejor descritos en el lenguaje del cliente y con más 
detalle. 
 Se gestiona mejor la disponibilidad, la fiabilidad, el coste y otros 
aspectos de la calidad de los servicios. 
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 Se acuerdan los puntos de contacto para mejorar la comunicación con la 
organización de TI. 
 
 Ventajas para la Organización de TI: 
 
 La organización de TI desarrolla una estructura más clara, es más 
eficiente y se concentra más en los objetivos corporativos. 
 La organización de TI tiene más control sobre la infraestructura y los 
servicios de los que se ocupa, por lo que los cambios son más fáciles de 
gestionar. 
 Una buena estructura de procesos proporciona un marco de trabajo para 
la externalización eficaz de elementos de los servicios de TI. 
 Los marcos de trabajo pueden proporcionar marcos coherentes de 
referencia para las comunicaciones internas y con suministrados, así 
como para la normalización e identificación de procedimientos. 
 
 Dificultades y aspectos a tener en cuenta: 
 
 La introducción se puede prolongar mucho tiempo y, si no se diseña y 
planifica correctamente puede exigir un esfuerzo considerable e incluso 
un cambio de cultura en la organización; un exceso de ambición puede 
acabar siendo frustrante si no se alcanzan nunca los objetivos. 
 La calidad del servicio se puede resentir si las infraestructuras de proceso 
se convierten en un objetivo en si mismas; en este caso, los 
procedimientos innecesarios o excesivamente complejos se consideran 
obstáculos burocráticos que hay que evitar siempre que sea posible. 
 Los servicios de TI no mejorarán si no se comprende bien qué es lo que 
debe hacer cada proceso, cuáles son los indicadores de rendimiento 
apropiados y cómo se pueda controlar los procesos. 
 
2.2.4 ITIL: 
 
Para (Bon, y otros 2008), básicamente ITIL es una biblioteca de Infraestructura 
de Tecnologías de Información la cual nos proporcionar un planteamiento 
sistemático para la obtención de servicios de TI de calidad. Creado en la 
década de los 80 y 90, ITIL ha demostrado ser no solo un marco de trabajo de 
mejores prácticas, sino también un planteamiento compartido por las personas 
que lo utilizan en la práctica.  
 
La Figura 3 (Osiatis 2012), muestra claramente la gestión de niveles de 
servicios. 
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Figura 3: Gestión de niveles de servicios. 
 
 
Fuente: (Osiatis 2012) 
 
Para (Bon, y otros 2008), el: 
 
 Ciclo de Vida del Servicio.- La v3 de ITIL se enfoca en la gestión de 
servicios a partir del Ciclo de Vida de un servicio.  Ofreciéndonos información 
sobre: 
 Como está estructurado la gestión de servicio en la organización. 
 De cómo está relacionado los distintitos componentes del Ciclo de Vida 
entre sí. 
 El efecto de los cambios en un componente tendrán sobre distintos 
componentes y sobre todo  en el sistema del Ciclo de Vida. Centrando 
de forma más profunda a esta. 
 
Además de presentar 5 fases: 
 
 Estrategia del Servicio: la fase de diseño, desarrollo e implementación 
de la Gestión del Servicio como un recurso estratégico 
 Diseño del Servicio: La fase de diseño para el desarrollo de servicios 
de TI apropiados, incluyendo arquitectura, procesos, políticas y 
documentos; el objetivo del diseño es cumplirlos requisitos presentes y 
futuros de la empresa. 
 Transición del Servicio: La fase de desarrollo y mejora de capacidad 
para el paso a producción de servicios nuevos y modificados. 
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 Operación del Servicio: La fase en la que se garantiza la efectividad y 
eficacia en la provisión y el soporte de servicios con el fin de generar 
valor para el cliente y el proveedor del servicio. 
 Mejora Continua del Servicio: La fase en la que se genera y mantiene 
el valor para el cliente mediante la mejora del diseño y la introducción 
y Operación del Servicio. 
 
Siendo el eje principal la Estrategia de Servicio ya que en torno a el giran todas 
las demás fases del Ciclo de Vida del Servicio pues aquí se definen las políticas 
y objetivos. También es la fase de Diseño del Servicio, Transición del Servicio 
y Operación del Servicio ponen en práctica esta estrategia a través de ajustes y 
cambios. Por último la fase de Mejora Continua del Servicio consiste 
esencialmente en el aprendizaje y mejora abarcando todas las fases del ciclo.  
 
El ciclo de vida del Servicio es una combinación de muchos puntos de vista 
sobre la realidad de la organización. Ofreciéndonos un mayor nivel de 
flexibilidad y control. 
 
El ciclo de vida de servicio según ITIL es tal  y como se observa en la Figura 4 
(Bon, y otros 2008).  
 
Figura 4: Ciclo de vida del servicio. 
 
 
Fuente: (Bon, y otros 2008) 
 
2.2.5 SLA: 
 
Benito y Gabriel (2010) precisa que SLA, es solo un acuerdo contractual entre 
la organización que presta servicios y sus clientes, donde se estipula el servicio 
y los compromisos de calidad. En este caso y a diferencia de los productos 
tangibles que se pueden ver, tocar o manipular, los servicio se basan en la 
confianza del cliente frente al proveedor o el que brinda el servicio, 
conocimiento y prestigio. Es por eso que la fórmula que nos permite definir de 
forma objetiva que comprometan al proveedor a ofrecer un determinado nivel 
de servicio de calidad es mediante el SLA. 
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 Beneficios: 
 
 Implica que el cliente revise el costo y el valor de los servicios que 
recibe, así como la evaluación de lo que está dispuesto a pagar por dicho 
servicio. 
 Proporciona a los proveedores de un mejor entendimiento de sus 
servicios y el valor agregando que transmiten a sus clientes. 
 Desarrolla una compresión de las conexiones entre proveedores de 
servicio y sus clientes.”  (Ospina 2011) 
 
 Lo que nos ofrece SLA: 
 
OSIATIS (2012) nos dice que SLA ofrece:   
 
 Definición: Descripción de las características del servicio. 
 Provisión: Tiempo transcurrido desde la firma del pedido o contrato 
hasta la entrega o puesta en marcha del servicio. 
 Disponibilidad: Se trata del aspecto fundamental en el Acuerdo de Nivel 
de Servicio y es necesario que contemple la plataforma tecnológica 
(sistemas), las comunicaciones y el soporte técnico. 
 Atención al cliente: Describe el método a seguir por el cliente frente a 
incidencias o consultas sobre el servicio. Tiempo de respuesta: 
Compromiso de tiempo mínimo en cuanto a resolución de incidencias. 
 Mantenimiento: Condiciones sobre el mantenimiento, la reparación de 
equipos y las posibles intervenciones que afecten al servicio de forma 
programada. 
 Penalizaciones: Garantías y compensaciones relativas al incumplimiento 
del nivel de servicio comprometido. 
 
2.2.6. OLA: 
 
Para (Proactivanet 2000-2014) afirma que Acuerdo de Nivel de Operación 
(OLA) es un documento interno de la organización TI, donde se especifican las 
responsabilidades y compromisos de las áreas de TI respecto a la provisión de 
los servicios a su responsabilidad. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
  
3.1  Diseño de investigación: 
 
3.1.1 Tipo de Investigación: 
 
La investigación abarca el área de Sistemas de Información en la cual está 
comprendida Gobierno de Tecnologías de Información ya que nos 
encargaremos de gestionar la infraestructura de las TI, es decir tener un mayor 
nivel de calidad y soporte de las TI para que los sistemas de información 
funcionen de forma eficiente en la organización utilizando un marco de trabajo 
como es ITIL. 
 
3.1.2 Hipótesis: 
 
Con la implementación del marco de trabajo ITIL - Gestión de los niveles del 
servicio se brindará un mejor apoyo al servicio de soporte de las TI en la 
Gerencia Regional de Salud Lambayeque, la cual permitirá disminuir el índice 
de problemas de las TI. 
 
3.1.3 Diseño de Contrastación: 
 
Según el tipo de  contrastación de hipótesis la investigación es cuasi-
experimental, ya que observaremos el proceso que realizan de forma 
tradicional y la mejoría después de aplicar el marco de trabajo ITIL. 
 
3.1.4 Variables e Indicadores: 
 
3.1.4.1 Variables: 
 
a) Variable Independiente: 
Marco de trabajo ITIL - Gestión de los niveles del servicio. 
 
b) Variable Dependiente: 
Gestión del servicio/soporte de las TI. 
 
3.1.4.2 Indicadores: 
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Cuadro 1: Indicadores de objetivos. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
DIMENSIÓN 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
INDICADOR 
SEGÚN 
MÉTRICAS 
OPERATIVAS 
 
DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 
 
INSTRUMENTO 
 
OPERACIONALIZACIÓN 
 
 
 
Desempeño 
del 
Trabajador 
 
 
Disminuir los tiempos 
de solución de los 
problemas de TI para 
la gestión del 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de las TI. 
 
Número de 
servicios 
entregados al 
cliente o 
negocio. 
Instrumento para 
medir la cantidad de 
servicios de TI 
entregados con 
acuerdos entre 
cliente y negocio. 
Nro. Reporte del 
sistema sobre  
servicios de TI 
atendidos al 
cliente. 
∑
                      
      
                      
 
 
Número de 
servicios que 
soportan 
SLA’s 
 
Número de servicios 
de TI entregados al 
cliente con el nivel 
de servicio 
establecido. 
% Entrevistas 
realizas al 
trabajador por la 
solución brindada 
al cliente. 
                 
          
              
 
 
Tiempo  
Disminuir el índice de 
llamadas por 
problemas con los 
equipos. 
 
Disponibilidad 
en minutos de 
todos los 
servicio 
entregados. 
Número de servicios 
que soportan 
herramientas para 
disminuir el índice 
de llamadas. 
Min. Reporte del 
sistema para saber 
el promedio de 
llamadas 
atendidas. 
∑
                   
         
 
 
 
 
 
Servicio Aumentar los niveles  
de satisfacción de los 
usuarios de servicios 
de TI de la GERESA. 
 
Ratio de 
Satisfacción al 
cliente 
Reporte de clientes 
satisfechos con el 
servicio brindado. 
% Encuesta sobre su 
satisfacción al 
servicio brindado. 
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3.1.5 Población y Muestra: 
 
Según (Bernal Torres 2006): Debido a que la población en la Gerencia 
Regional de Salud es muy alta utilizaremos una muestra de 132 trabajadores se 
utilizará un muestreo probabilísticos que se basa en el principio de 
equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la 
misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, 
consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma 
probabilidad de ser seleccionadas. Es por ello que se utilizó la fórmula: 
 
N = 200 trabajadores/ una persona por máquina (Población) 
e  = 0.05 (Máximo de error permisible) 
Z  = 1.96 (Valor tabla al 95%) 
P  = 0.5 (Probabilidad de éxito) 
Q  = 0.5  (1-P) 
 
 
 
5.0*5.0*)96.1()05.0(*)1200(
200*5.0*5.0*)96.1(
22
2

n  
132n  
 
Teniendo como muestra 132 trabajadores, los cuales fueron encuestados 
respectivamente. 
 
3.1.6 Técnicas de Procesamiento de Datos: 
 
Cuadro 2: Detalle de Técnicas en el proceso de los datos. 
 
Método/Técnica Instrumento 
Elementos de la 
población 
Descripción 
Encuesta 
Cuestionario con 
preguntas 
cerradas (Anexo 
1) 
Trabajadores 
Trabajadores que cuentan 
que con un computador 
para su trabajo 
Observación 
Ficha de 
Observación 
(Anexo 2 – 3; 
Anexo 4) 
Fichas de inventario, 
ficha de conformidad 
Proceso de inventario de 
un computador y Proceso 
de conformidad de 
solución al problema con 
la TI 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2  Metodología: 
 
3.2.1 Metodología ITIL según Kempter y  Kempter: 
 
 Etapa 1: Definición de la estructura de servicios. 
 
Se debe comenzar determinando los servicios. Pues es la razón 
principal para introducir ITIL permitiendo lograr un mayor enfoque en 
los servicios.  
 
La mejor manera de tener un cuadro claro de los mismos es desarrollar 
una estructura que incluya los servicios de negocios y los de soporte. 
Esto refleja uno de los principios más importantes de ITIL:  
 
 Los servicios de negocios (ofrecidos a clientes) se construyen en 
una base de servicios de soporte (visible sólo internamente en la 
organización de TI). 
 Los servicios de soporte, por el contrario, no son de valor directo 
para los clientes sino que sirven de base para sostener los 
servicios de negocios.  
 
 Etapa 2: Definición de la estructura de servicios. 
 
Con frecuencia, hay confusión en las organizaciones de TI en cuanto a 
qué se considera un servicio de negocios. Los servicios de negocios se 
caracterizan por representar un valor directo para el cliente, por 
ejemplo, el hecho de proveer correo electrónico y acceso a Internet. 
 
La mejor manera de tener un cuadro claro de los mismos es desarrollar 
una estructura que incluya los servicios de negocios y los de soporte. 
Esto refleja uno de los principios más importantes de ITIL: 
Los servicios de negocios (ofrecidos a clientes) se construyen en una 
base de servicios de soporte (visible sólo internamente en la 
organización de TI). 
 
Se designa a los individuos que tendrán a su cargo los nuevos 
procesos ITIL - se debe determinar qué procesos ITIL son necesarios 
y de quién van a ser. 
 
 Identificar los roles que requiere ITIL, dependiendo del alcance 
de los procesos por introducir. 
 Asignar propietarios para los roles. 
 
 Etapa 3: Definir la estructura de procesos. 
 
La meta de este paso del proyecto es, primordialmente, escoger los 
proceso y subprocesos ITIL. La estructura por hacer no contiene 
descripciones detalladas de los procesos, éstos se desarrollan en una 
etapa posterior. 
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El hecho de que el Mapa de Procesos ITIL contenga una estructura 
genérica, ayuda en la tarea actual de definir la estructura de procesos. 
En la mayoría de los casos se puede usar el mapa, solamente, con 
cambios menores. 
 
Al concluir el análisis de la situación inicial, se puede decidir con más 
detalles cuál será el enfoque del proyecto ITIL. Se debe determinar 
qué procesos ITIL se deben introducir. 
 
 Se determina los de procesos de Gestión de Servicios que se van a 
introducir. 
 Desglose de procesos y subprocesos. 
 
 Etapa 4: Establecer controles de procesos. 
 
La gestión exitosa de un proceso depende de los propietarios de 
procesos que se identifiquen de cerca con su tarea, y que tengan 
suficiente autorización y los medios necesarios. Los propietarios de 
procesos usan criterios objetivos de calidad para evaluar si sus 
procesos fluyen bien. 
 
Esto los coloca en posición para decidir cuándo es necesario mejorar 
los procesos. El primer paso al seleccionar KPIs (Indicadores Clave de 
Desempeño) adecuados, debe decidir los objetivos generales del 
proceso qué KPIs se reportarán, de qué manera, y quién recibirá los 
informes. 
 
 Determinar métricas de CSI (KPIs) de los procesos por introducir. 
 Definir los procedimientos de medición para los KPIs. 
 Definir los procedimientos de informes. 
 
 Etapa 5: Diseñar detalles de Procesos. 
 
Las actividades detalladas dentro de cada proceso se deben discutir 
con todas las partes relevantes, para poder incluir en su diseño toda la 
experiencia y los conocimientos posibles. El propietario de proceso es 
responsable por esta tarea. 
 
Como resultado, se llega a un consenso, el cual se documenta en un 
"flujograma" detallado del proceso. 
 
Se puede añadir información adicional (como documentos 
relacionados) que describa los procedimientos y outputs en detalle, 
para facilitar la ejecución del proceso. Además se determina las 
secuencias de actividades individuales dentro de cada proceso es 
relativamente laborioso. Por eso es muy importante concentrarse en 
las áreas que realmente cuentan. 
 Definición detallada de actividades individuales dentro de 
los procesos ITIL. 
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 Definición de guías/ listas de control que apoyen la ejecución del 
proyecto. 
 Definición detallada de las outputs de procesos. 
 
 Etapa 6: Diseñar detalles de Procesos. 
 
Si se necesitan sistemas de aplicaciones nuevos o cambiados para 
apoyar los procesos, deben primero procurarse y/o desarrollarse e 
implementarse. 
 
 Definir los requisitos para sistemas de aplicaciones nuevos o 
cambiados. 
 Seleccionar sistema(s) y proveedor(es) adecuados para el sistema 
de aplicaciones que vaya a obtenerse. 
 Implementar sistemas de aplicaciones nuevos / cambiados para 
que puedan apoyar los procesos por introducir. 
 
 Etapa 7: Adiestrar personal de TI y cliente. 
 
Los participantes se enteran de los nuevos procesos solamente en esta 
etapa, es inevitable que haya una falta de aceptación. Por eso, es 
fundamental que la mayor cantidad de empleados posible participe en 
el diseño de procesos durante las etapas tempranas del proyecto. 
 
 Reforzar conocimientos básicos de ITIL. 
 Adiestrar empleados participando en los nuevos procesos en el 
uso de sistemas de aplicación nuevos o cambiados. 
 Poner a disposición de los clientes informaciones sobre el 
servicio. 
 Hacer que los nuevos procesos sean parte de las prácticas 
laborales diarias. 
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IV. RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos del presente proyecto de tesis serán descritos a continuación: 
 
La propuesta de mejorar la gestión de servicios de TI orientado a los servicios 
proporcionados por el Centro de Sistemas de Información (CSI) de la Gerencia 
Regional de Salud Lambayeque han sido planteados desde la perspectiva de ITIL, dicho 
marco de trabajo establece cinco fases, las que se han desarrollado detalladamente y de 
la siguiente manera:  
 
Metodología ITIL según Kempter y  Kempter (2014) 
 
Figura 5: Etapas Metodología ITIL 
 
Fuente: Adaptado de Kempter y  Kempter (2014) 
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Etapas de Implementación de ITIL según 
(Stefan Kempter y Andrea Kempter) 
 
 
Código: 00001 
 
Área: Centro de Sistemas de Información  
Hoja 1 - 3  
Etapa 1: Definir la estructura de servicios 
 
Según Kempter y  Kempter (2014), Se debe comenzar determinando los servicios. Pues 
es la razón principal para introducir ITIL permitiendo lograr un mayor enfoque en los 
servicios. 
 
Objetivos 
 Identificar los servicios de negocio y de soporte. 
 Crear la estructura de servicios determinando la interdependencia entre servicios 
de negocios y de soporte. 
 
Descripción 
 
Servicios de negocios y servicios de soporte 
La mejor manera de tener un cuadro claro de los mismos es desarrollar una estructura 
que incluya los servicios de negocios y los de soporte. Esto refleja uno de los principios 
más importantes de ITIL:  
- Los servicios de negocios (ofrecidos a clientes) se construyen en una base de 
servicios de soporte (visible sólo internamente en la organización de TI). 
- Los servicios de soporte, por el contrario, no son de valor directo para los clientes 
sino que sirven de base para sostener los servicios de negocios. 
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Etapas de Implementación de ITIL según 
(Stefan Kempter y Andrea Kempter) 
 
 
Código: 00001 
 
Área: Centro de Sistemas de Información  
Hoja 2 - 3  
Etapa 1: Definir la estructura de servicios 
 
Figura 6: Servicios de TI del Centro de Sistemas de Información 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Etapas de Implementación de ITIL según 
(Stefan Kempter y Andrea Kempter) 
 
 
Código: 00001 
 
Área: Centro de Sistemas de Información  
Hoja 3 - 3  
Etapa 1: Definir la estructura de servicios 
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Etapas de Implementación de ITIL según 
(Stefan Kempter y Andrea Kempter) 
 
 
Código: 00002 
 
Área: Centro de Sistemas de Información  
Hoja 1 – 6 
Etapa 2: Seleccionar roles ITIL y determinar 
Propietario de Roles 
 
Según Kempter y  Kempter (2014), se designa a los individuos que tendrán a su cargo 
los nuevos procesos ITIL – se debe determinar qué procesos ITIL son necesarios y de 
quién van a ser. 
 
Objetivos 
 Identificar los roles que requiere ITIL, dependiendo del alcance de los procesos 
por introducir. 
 Asignar propietarios para los roles. 
 
Pre-requisitos 
 
Identificar procesos/ disciplinas ITIL por introducir o revisar durante el proyecto. 
 
Entregables 
 Lista de roles ITIL necesarios 
 Asignación de roles a propietarios 
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Cuadro 3: Distribución de procesos ITIL presentes en el CSI 
  
 
NO 
APLICA 
NO 
PARCIAL-
MENTE 
GRAN 
PARTE 
COMPLE-
TAMENTE 
OBSERVACIÓN 
Estrategia del Servicio       
1.1. Gestión Financiera X     
No evalúa ni controla los costes asociados a 
los servicios de TI. 
1.2. Gestión de Cartera de 
Servicio 
 
X 
    
Viene relacionado con la Gestión financiera al 
no tener un control de riesgos y coste de TI no 
es necesario su implementación. 
1.3. Gestión de la Demanda  X     
Diseño del Servicio       
2.1. Gestión de Catálogo de 
Servicios 
 X     
2.2. Gestión de Niveles de 
Servicio 
  X    
2.3. Gestión de Disponibilidad   
 
X 
   
2.4. Gestión de la Capacidad 
 
 
 X   
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2.5 Gestión de la continuidad 
de los Servicios de TI 
 
X 
    
Al tener el proceso de Gestión de validación y 
pruebas para un mayor control de las TI no 
será necesario este proceso. 
 
2.6. Gestión de Proveedores 
 
X 
    
Toda la parte de pedidos de TI los maneja otra 
área, pero se almacena en la Gerencia Regional 
de Salud. 
2.7. Gestión de la Seguridad de 
Información 
X     
El acceso las TI y equipos de trabajo de los 
clientes es restringido y no hay peligro por 
falta de seguridad de su información ya que los 
sistemas que utilizan se encuentran en intranet 
supervisado por el Gobierno Regional. 
Transición del Servicio       
 
3.1. Planificación y Soporte a 
la Transición 
 
X 
    
Al tener el catálogo de servicio no será 
necesario este proceso ya que en el catálogo 
del servicio se estipula tiempo y calidad del 
servicio de TI. 
3.2. Gestión de Cambio    X   
3.3. Gestión de la 
Configuración y Activos del 
servicio 
 
X 
    
Con la gestión de Catálogo de Servicios y la 
gestión Validación y Pruebas Proporcionará 
información precisa sobre la configuración TI. 
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3.4. Gestión de Entrega y 
Despliegues 
 
X 
    
No es necesario porque no se  encargada de la 
implementación y control de calidad de todo el 
software todo lo ve el Gobierno Regional. 
3.5. Gestión de Conocimiento X     Lo estipulo el Gobierno Regional de salud 
3.6. Evaluación 
 
 
X 
    
Los servicios que se dan en el gerencia y los 
nuevos que pueden darse son de forma interna 
y netamente para los clientes de la GERESA lo 
que no genera un coste en ellos ya que es parte 
del trabajo del CSI brindar servicios de calidad 
y duraderos. 
3.7. Gestión Validación y 
Pruebas 
  
 X 
   Este proceso es manejado por otra área la cual 
regula requisitos mínimos de calidad que, por 
supuesto, no van a provocar ningún error 
inesperado cuando estén operativas. 
Operación del Servicio       
4.1. Gestión de Eventos X     Está contenido en otra área de la GERESA 
4.2. Gestión de Incidentes    X  
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4.3. Gestión Peticiones de 
Servicios TI 
 
X 
    
No se le brindan los permisos necesarios para 
hacer uso de los servicios documentados en el 
Catálogo de Servicios de la organización TI. 
Solo lo maneja el CSI. 
4.4. Gestión de Problemas    X   
4.5. Gestión de los Accesos X     
No tiene permisos para contratar personas ni 
realizar ascensos. 
4.6. Monitorización y Control X     
El acceso a las Ti solo lo tienen los encargados 
de TI. 
Mejora continua del Servicio    X   
Fuente: Elaboración Propia 
 
No Aplica: Considera que el aspecto consultado no está presente y no tiene sentido que esté. 
No: El aspecto consultado no está presente y debería de estarlo. 
Parcialmente: el aspecto consultado está presente sólo en una pequeña parte. 
Gran Parte: el Aspecto consultado está presente en forma importante, pero no es totalidad. 
Completamente: el aspecto está totalmente presente. 
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Cuadro 4: Objetivos y metas de ITIL definidos 
 
 NO APLICA NO PARCIALMENTE GRAN PARTE COMPLETAMENTE 
Estrategia del Servicio      
1.3. Gestión de la Demanda  X    
Diseño del Servicio      
2.1. Gestión de Catálogo de 
Servicios 
 X   
 
2.2. Gestión de Niveles de 
Servicio 
  X  
 
2.3. Gestión de 
Disponibilidad 
  X  
 
2.4. Gestión de la 
Capacidad 
 X   
 
Transición del Servicio      
3.2. Gestión de Cambio    X  
Operación del Servicio      
4.2. Gestión de Incidentes    X  
4. 4. Gestión de Problemas    X  
Fuente: Elaboración Propia
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Todos estos procesos deben de estar presentes ya que permitirán elevar la calidad del 
servicio del CSI desde los procesos que realizan, quienes son los encargados y la forma de 
cómo se brindará el servicio además se tendrá una evaluación de las TI para mejorar el 
trabajo de los clientes y crear confiabilidad en los encargados de TI.   
En esta tabla se muestra los procesos presentes en el CSI según ITIL,  en donde gestión de 
incidentes y gestión de problemas se encuentran presente de forma importante pero no en 
su totalidad ni con un control correspondiente. En cambio gestión de niveles de servicio y 
gestión de disponibilidad no sé tiene presente de forma bien pronunciada o clara, lo que 
hace que no haya acuerdos de nivel de servicio, ni manera en que el cliente pueda saber la 
calidad del servicio que se brindará. Por último no cuentan con un catálogo de servicios, ya 
que no hay de forma documentada  quienes son los encargados de brindar dichos procesos 
o a quien recurrir para su solución. 
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Para el diagnóstico es recomendable identificar las personas involucradas para cada 
proceso, entre los que tenemos al responsable de la calidad, ejecución y cumplimiento  del 
proceso tal como fue diseñado, este define el marco estratégico del proceso, rinde cuentas a 
la organización y el gestor es responsable de la operatividad del servicio es decir que se 
ejecute como fue diseñado. Es necesario identificar el equipo de trabajo y establecer un rol 
específico para cada uno de ellos, a continuación se presenta un listado de los roles y 
responsabilidades más importantes de procesos de diseño del servicio, transición del 
servicio y operación del servicio. 
 
Cuadro 5: Roles y responsabilidades 
 
Rol Responsabilidades 
Estrategia del Servicio 
Gestor de la demanda 
Es responsable de:  
- Monitorizar y analizar los patrones de actividad del 
proceso de negocio con el fin de predecir la demanda 
de servicios. 
- Asignar las unidades de demanda adicionales 
generadas por la actividad del negocio a elementos de 
la capacidad del servicio. 
- Asegurarse de que, en lo que se refiere a patrones de 
demanda, los planes de negocio del cliente están 
alineados con los planes de gestión del servicio del 
proveedor. 
Diseño del Servicio 
Gestor del Catálogo del 
Servicio 
Es responsable de la preparación y mantenimiento del catálogo 
del servicio. También tiene que: 
- Garantizar que los servicios quedan registrados en el 
catálogo del servicio. 
- Garantizar que la información incluida está actualizada 
y es consecuente con la información en la cartera de 
servicios. 
- Garantizar la seguridad del catálogo y la existencia de 
copias de seguridad. 
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Gestor del nivel de 
servicio 
Es responsable de: 
- Detectar cambio en las demandas del cliente. 
- Comprobar que se han identificado todos los requisitos 
presentes y futuros de los clientes. 
- Negociar y alcanzar acuerdos sobre la provisión de 
servicios. 
- Colaborar en la preparación y mantenimiento de una 
buena cartera de servicios. 
Gestor de 
Disponibilidad 
El responsable: 
- Define, analiza, planifica, mide y mejora todo lo 
concerniente a la disponibilidad de servicios de TI. 
- Está a cargo de asegurar que toda la infraestructura, 
procesos, herramientas y funciones de TI sean 
apropiados en el renglón de disponibilidad y según el 
nivel de servicio acordado. 
Gestor de Capacidad 
Es responsable de: 
- Asegurar que se cubren las necesidades de capacidad 
TI tanto presentes como futuras. 
- Controlar el rendimiento de la infraestructura TI. 
- Desarrollar planes de capacidad asociados a los niveles 
de servicio acordados. 
- Gestionar y racionalizar la demanda de servicios TI. 
Transición del Servicio 
Gestor del Cambio 
Responsabilidades: 
- Recibir, gestionar y priorizar solicitudes de cambios. 
- Opiniones, reclamos, necesidades e inquietudes de los 
clientes o usuarios sobre el servicio que se les 
proporciona. 
- Revisar los cambios implementados. 
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Operación del Servicio 
Gestor de Incidencia Tiene la responsabilidad de: 
- Fomentar la eficacia y la eficiencia del proceso de 
gestión de incidencia. 
- Gestionar el trabajo del personal de soporte de 
incidencia. 
- Monitorizar la eficacia de la gestión de incidencia y 
recomendar posibles mejoras. 
- Gestionar incidencias graves. 
Gestor de problemas Se debe asignar a una persona o a un equipo en caso de 
organizaciones grandes. El gestor de problemas es responsable 
de coordinar todas las actividades de la gestión de problemas y 
específicamente tiene la responsabilidad de: 
- Organizar todos los grupos de resolución de problemas 
para desarrollar soluciones rápidas de acuerdo con los 
objetivos del SLA. 
- Garantizar la actualización  y protección de registros de 
errores conocidos. 
- Cierre formal de todos los registros de problemas. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Según Kempter y  Kempter (2014), al concluir el análisis de la situación inicial, se puede 
decidir con más detalles cuál será el enfoque del proyecto ITIL. Se debe determinar 
qué procesos ITIL se deben introducir. 
 
Objetivos 
 Determinación de procesos de Gestión de Servicios que se deban introducir. 
 Desglose de procesos y subprocesos. 
 
Pre-requisitos 
 Resultados de la evaluación de procesos ITIL. 
 
Entregables 
Desglose estructurado de los procesos ITIL por introducir. 
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Análisis de los procesos del CSI vs procesos ITIL 
En esta parte se muestra la comparación de las actividades de cada proceso ITIL con los 
procesos del CSI, a fin de establecer relaciones entre ellos destacando sus diferencias y 
semejanzas. 
 
Etapa de Estrategia del Servicio 
 
Cuadro 6: Procesos de la Etapa de Estrategia del Servicio 
 
Actividades del proceso de 
gestión de demanda 
Nin-
guno 
Parcial-
mente 
Comple-
tamente 
CSI 
Gestión de la infraestructura 
de TI 
La infraestructura de TI se 
gestiona y  actualiza de manera 
continua suministrándole los 
medios de TI necesarios, 
incluyendo servidores,  
unidades de almacenamiento 
para los clientes 
(computadoras, estaciones de 
trabajo, etc.), redes, sistemas 
operativos y midleware y 
retirando sistemas anticuados o 
redundantes. Se encarga de 
actualizar otros sistemas y 
configurar y poner nuevos 
sistemas en servicio. Hoy en la 
actualidad, las empresas usan 
herramientas de gestión de 
activos para capturar la 
demanda, abastecerse de 
hardware y gestionar las 
licencias. (Osiatis, 2014).  
 
 
 
   El CSI no gestiona 
de forma continua la 
infraestructura de TI 
pero si actualiza 
sistemas para el uso 
de los trabajadores 
de la GERESA. 
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Gestión de parches y 
actualizaciones de seguridad 
Mantener el software seguro y 
actualizado, se requieren 
parches de los  proveedores del 
software. Las herramientas de 
automatización del centro de 
datos ayudan a mantener la  
infraestructura libre de virus, 
denegación de ataques de 
servicios y otras amenazas que 
se dan continuamente. (Osiatis, 
2014). 
   Mantienen los 
software seguro y 
que su 
funcionamiento no 
caiga ya que su caída 
haría el retraso de las 
actividades de los 
trabajadores de la 
GERESA. 
Mantenimiento de 
aplicaciones software.  
El software debe de ser 
mantenido y gestionado a 
través de su ciclo de vida. En la 
actualidad  un gran número de 
empresas están usando la 
gestión del portafolio de 
aplicaciones de software para 
evaluar los costos de 
mantenimiento de software y 
captura de información 
relacionada con peticiones de 
servicios. (Osiatis, 2014). 
   Están son instaladas 
por el área 
estadística pero son 
supervisadas por el 
CSI para su 
funcionamiento 
continuo. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Etapa de Diseño Del Servicio 
 
Cuadro 7: Procesos de la Etapa de Diseño del Servicio – Gestión de Catálogo de Servicios 
 
Actividades del proceso de 
gestión de catálogo de 
servicios 
Nin-
guno 
Parcial-
mente 
Comple-
tamente 
CSI 
Definición de Servicios 
Para realizar la definición de 
servicios se debe trazar las 
líneas de servicio o familias 
principales en las que estos se 
van a agrupar. Generalmente, 
las familias de servicios están  
relacionadas con las áreas 
funcionales en las que se 
desarrollan estos. (Osiatis, 
2014). 
   En el CSI la 
definición de 
servicios de TI, se 
realizó por el 
encargado de TI y el 
jefe del área, se 
realizó una lista de 
los servicios 
prestados. El equipo 
de soporte separó las 
tareas diarias de los 
servicios prestados 
para los usuarios 
internos al CSI.  
Mantenimiento y 
actualización del Catálogo de 
Servicios 
Es necesario definir en detalle 
los destinatarios y el propósito 
de la información detallada en 
el Catálogo. La gestión del 
catálogo de servicios debe 
planificar las tareas de 
actualización de la información 
consignada en él. Además de 
programar revisiones 
periódicas, deben estipularse 
de antemano los casos que 
pueden requerir una 
“actualización extraordinaria” 
 
   En el CSI no existe 
un catálogo de 
servicios pero este 
estará disponible en 
la intranet, con la 
información 
necesaria para el 
usuario. 
No existe un 
encargado de velar 
por la actualización 
y mantenimiento de 
este catálogo. Este 
catálogo debe tener 
la aprobación del 
Jefe del área. 
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 y los protocolos para la 
aprobación de estos cambios 
(Osiatis, 2014). 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 8: Procesos de la Etapa de Diseño del Servicio – Gestión de Niveles del Servicio 
 
Actividades del proceso 
de gestión de Niveles 
del servicio 
Nin-
guno 
Parcial-
mente 
Comple-
tamente 
CSI 
Mantenimiento de 
Infraestructura de 
SLM 
Diseñar y mantener un 
catálogo estructurado y 
un marco para los 
Acuerdos de Nivel de 
Servicio, y proveer 
plantillas para 
documentos gerenciales. 
(Osiatis, 2014). 
   El CSI no tiene acuerdos 
establecidos con los 
clientes determinando 
cómo será la calidad del 
servicio que se brindará 
ni mucho tiene 
documentos que 
respalden esto. 
Inscripción de Clientes 
en Servicios Estándar 
Tomar nota de los 
requisitos de la clientela 
y acordar propuestas de 
servicio con quienes 
requieran servicios 
estándar (sin que haga 
falta modificar los 
Servicios de Soporte 
existentes para satisfacer 
las necesidades del 
cliente). (Osiatis, 2014). 
   No se tiene una relación 
con el cliente que 
permita recibir requisitos 
o mejores propuestas 
para mejorar el servicio. 
Se brinda de la mejor 
forma que ellos pueden. 
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Identificación de 
Requisitos de Servicio 
Tomar nota de los 
resultados deseados (los 
requisitos desde la 
perspectiva del cliente) 
para crear servicios 
nuevos o hacer 
modificaciones 
significativas a los 
existentes. Los 
requerimientos deben ser 
documentados y 
sometidos a una 
evaluación inicial, de 
manera que se 
identifiquen opciones en 
etapas tempranas para los 
que no resulten viables 
en términos económicos 
o técnicos. (Osiatis, 
2014). 
    
 
 
 
No se lleva un control de 
los resultados o 
conformidad del cliente 
sobre el servicio prestado 
en cada solución. Las 
soluciones son 
documentadas pero a 
veces se llega a perder 
haciendo que no haya un 
control sobre ello. 
Diseño Técnico y 
Organizativo del 
Servicio 
Determinar la manera en 
que se proveerán los 
servicios desde la 
perspectiva de TI. En 
particular, es necesario 
especificar cualquier 
infraestructura técnica 
que se vaya a crear, así 
como los cambios 
organizativos requeridos. 
El Paquete de Diseño del 
Servicio resultante 
contendrá toda la  
   Se tiene una 
infraestructura de las TI 
en este caso con las PC e 
impresoras son de marca 
HP en su totalidad. Los 
trabajadores de la 
GERESA están 
informados de la 
arquitectura de TI. 
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información importante 
acerca de la Transición 
del Servicio. (Osiatis, 
2014). 
Firma de Acuerdos y 
Activación del Servicio 
Haber firmado todos los 
contratos importantes 
tras completar la 
Transición del Servicio, 
y corroborar que se 
cumplan los Criterios de 
Aceptación de Servicio. 
Específicamente, en este 
proceso se trata de 
asegurar que todos los 
Acuerdos de Nivel 
Operacional (OLA) 
tengan la firma de sus 
respectivos Propietarios 
de Servicios, y que el 
Acuerdo de Nivel de 
Servicio (SLA) tenga la 
firma del cliente. 
(Osiatis, 2014). 
   En el CSI no  hay 
acuerdos de OLA y SLA 
que estén documentados 
y firmados con el cliente. 
Se maneja de forma 
básica, no hay 
documentación. 
Monitorización e 
Informes del Nivel de 
Servicio 
Monitorear los niveles de 
servicio alcanzados y 
compararlos con los 
acuerdos de servicios 
propuestos. Los clientes, 
así como las demás 
partes involucradas, 
reciben esta información 
que sirve de base a 
medidas para mejorar la 
   El CSI no tiene un 
control o monitorización 
de los niveles del 
servicio que brindan, es 
por ello que reciben 
reclamos o los 
trabajadores no se 
encuentran satisfechos 
con ellos por la gran 
variación en la calidad 
que brindan. 
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 calidad de los servicios. 
(Osiatis, 2014). 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 9.1: Procesos de la Etapa de Diseño del Servicio – Gestión de Disponibilidad 
 
Actividades del proceso 
de gestión de 
Disponibilidad 
Nin-
guno 
Parcial-
mente 
Comple-
tamente 
CSI 
Diseño del Servicio para 
Disponibilidad 
Configurar técnicas y 
procedimientos para 
cumplir con los objetivos 
de disponibilidad 
propuestos. (Stefan 
Kempter y Andrea 
Kempter, 2014). 
   En el CSI solo se da el 
cumplimiento del 
servicio pero sin una 
calidad estipulada ante 
ello,  ya que en reiteradas 
veces los usuarios llaman 
al CSI para solucionar un 
problema nuevo. 
Pruebas de la 
Disponibilidad 
Asegurar que todos los 
mecanismos de 
disponibilidad, resistencia 
y recuperación sean objeto 
de pruebas frecuentes.          
(Stefan Kempter y Andrea 
Kempter, 2014). 
   El CSI no cuenta con este 
mecanismo ni objetos de 
pruebas de las TI, solo 
hace frente a los 
problemas que ocurren 
en ese momento.  
Monitorización e 
Informes de la 
Disponibilidad 
Proveer otros procesos de 
Gestión de Servicios y la 
dirección de TI con 
información relacionada 
con la disponibilidad de 
servicios y componentes. 
Esto implica comparar 
logros de disponibilidad 
con las metas iniciales e 
identificar aquellas áreas 
donde la disponibilidad 
necesita mejorar. (Stefan  
   El CSI cuanta con metas 
iniciales pero no lleva un 
control de las áreas que 
requieren mejorar y 
brindar mayor apoyo. 
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Kempter y Andrea 
Kempter, 2014). 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 9.2: Procesos de la Etapa de Diseño del Servicio – Gestión de Disponibilidad 
 
Actividades del proceso 
de gestión de 
Disponibilidad 
Nin-
guno 
Parcial-
mente 
Comple-
tamente 
CSI 
Capacidad del Negocio 
Convertir las necesidades 
y los planes de una 
empresa en requisitos 
para capacidad y el 
desempeño de servicios e 
infraestructura de TI, y 
asegurarse de que se 
pueda cumplir con la 
capacidad y las 
necesidades de 
desempeño futuras. 
(Kempter y Kempter, 
2014). 
   No tiene estructura la 
gestión de capacidad, no 
existe una gestión de 
capacidad y planes en el 
desempeño de los 
servicios e 
infraestructura de TI. 
Capacidad de Servicios 
Gestionar, controlar y 
predecir el desempeño y 
la capacidad de los 
servicios operativos. Esto 
incluye la realización de 
acciones proactivas y 
reactivas para asegurar 
que el desempeño y las 
capacidades de servicio 
cumplan con los 
objetivos propuestos. 
(Kempter y Kempter, 
2014). 
   Al tener una gestión de 
desempeño no se tiene un 
control en los servicios 
operativos haciendo que 
cuando aumenta en gran 
escala la solicitud de un 
mismo servicio este no se 
brinda de la mejor 
manera. 
Capacidad de 
Componentes 
Gestionar, controlar y 
predecir el desempeño, la 
utilización y la capacidad 
de recursos de TI y de  
   El CSI no tiene un 
control de la capacidad 
de TI y componentes de 
las TI. Se hace de forma 
empírica. 
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componentes particulares 
de TI. (Kempter y 
Kempter, 2014). 
Gestión de la 
Capacidad 
Proveer otros procesos de 
Gestión de Servicios y la 
dirección de TI con 
información relacionada 
con la capacidad, la 
utilización y el 
desempeño de servicios y 
recursos. Kempter y 
Kempter, 2014). 
   El CSI no cuenta con una 
gestión de servicio ni un 
nivel de servicio, no se 
tiene un control ni 
seguimiento continuo. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Etapa de Transición del Servicio 
Etapa de Transición del Servicio 
 
Cuadro 10: Procesos de la Etapa de Transición del Servicio – Gestión de Cambio 
 
Actividades del proceso 
de gestión de Cambio 
Nin-
guno 
Parcial-
mente 
Comple-
tamente 
CSI 
Registrar 
El cambio aparece a 
partir de una solicitud del 
disparador: individuo o 
grupo organizativo que 
quiere el cambio. Todas 
las solicitudes de cambio 
registradas y debe ser 
posible  identificarlas 
mediante un número de 
identificación. 
El alcance y el impacto 
del eventual cambio 
determinan cuánta 
información será 
requerida sobre el 
cambio (Jan Van, 2008) 
   Este procedimiento se 
realiza de forma manual, 
cada cambio que requiere 
una oficina va con el Jefe 
del área con un formato 
establecido. 
Este formato presente el 
número de identificación 
único de la solicitud y 
adicionalmente y esta se 
manda a logística para su 
respectiva evaluación. 
Revisión de RFC y 
propuesta de cambio 
Una vez registrada la 
propuesta de solicitud de 
cambio, el área 
respectiva revisa si es 
viable, se acepta o 
rechaza, queda en 
consideración o 
incompleta. Si esta se 
rechaza se devuelve para 
una mejor explicación 
del hecho ocurrido y su 
cambio necesario. (Jan 
Van, 2008). 
   La revisión de la 
propuesta de cambio está  
cargo del CSI pero el área 
de logística revisa la 
solicitud emitida por el 
área antes mencionada, 
una vez clara la solicitud 
se procese a tu aceptación. 
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Valoración y evaluación 
del cambio. 
Este paso se inicia con la 
categorización del 
cambio. Los aspectos 
deben ser considerados 
antes de autorizar 
cualquier cambio. La 
probabilidad de que el 
riesgo se haga realidad y 
su posible impacto 
determinan la categoría 
del riesgo del cambio. 
Después de categorizar el 
cambio es necesario 
evaluarlo. Dependiendo 
del impacto, la 
valorización del riesgo y 
los beneficios y costos 
potenciales del cambio, 
la autoridad de cambio 
determinar si se apoya o 
no ese cambio. 
La gestión de cambios 
programa los cambios en 
un calendario llamado 
programación de 
cambios, los cambios 
pueden agruparse en una 
entrega. (Jan Van, 2008). 
   En el CSI no se 
categorizan los cambios 
según tipo y su 
complejidad, el impacto 
de dicho cambio pueda 
causar, estos por logística 
la cual lo deriva a 
tesorería para q coticen y 
hagan el cambio. No hay 
cambios programados. 
Autorización del 
Cambio 
Todos los cambios 
requieren autorización 
formal de una autoridad 
de cambios, que puede 
ser un rol, o un grupo de 
personas.  
 
 
 
 
  Para autorizar el cambio 
en el CSI se habla con el 
Jefe del área y sino está lo 
hace el encargado de TI 
dependiendo del impacto 
y la prioridad. 
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El nivel de aprobación 
necesario depende del 
tipo de cambio. (Jan Van, 
2008). 
Actualización de Planes 
Se comprueban y 
actualizan los planes de 
cambio, transición, 
entrega y despliegue, 
pruebas, evaluación y 
regresión. (Jan Van, 
2008). 
   El área de CSI no cuenta 
con una actualización de 
cambio, espero que algo 
presente una falla para 
recién pedir cambio 
dependiendo el grado de 
la falla o problema. 
Implementación del 
cambio. 
Se deberá monitorear el 
proceso para asegurar 
que: 
Tanto el software como 
el hardware se ajusten a 
las especificaciones 
predeterminadas. 
Se cumplen los 
calendarios previstos y la 
asignación de recursos 
sea la adecuada. 
El entorno de pruebas es 
realista y simula 
adecuadamente el 
entorno producción. 
Los planes de backup 
permitirán la rápida 
recuperación de la última 
configuración estable. 
(Jan Van, 2008). 
 
 
 
   La implementación del 
cambio es realizada por el 
encargado de TI pero sin 
una debida gestión  esto. 
Esperan que recién haya 
un incidente para actuar, 
no hay un calendario de 
cambio y no verifican los 
recursos.  
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Revisión y cierre del 
registro de cambio 
Los cambios 
implementados se 
evalúan una vez 
transcurrido algún 
tiempo, tras lo cual se 
determinar algún tipo de 
seguimiento. 
Si el cambio ha tenido 
éxito, se puede proceder 
a su cierre.  
El resultado incluir en la 
revisión post-
implementación del 
cambio. Si el cambio no 
tiene éxito la gestión del 
cambio debe decidir lo 
que debería hacerse. El 
resultado puede ser una 
solicitud de cambio 
nueva modificada. (Jan 
Van, 2008). 
   
 
 
El CSI para los cambios 
efectuados se realiza la 
verificación de que la 
solicitud se realizó con 
éxito, se emite un informe 
de cambio que va al 
cliente, gerencia, trámite 
documentario y logística. 
Una vez hecho esto se 
cierra el registro. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Etapa de Operación del Servicio  
 
Cuadro 11: Procesos de la Etapa de Operación del Servicio – Gestión de Incidencias 
 
Actividades del proceso 
de Gestión de Incidencias  
Nin-
guno 
Parcial-
mente 
Comple-
tamente 
CSI 
Registro de Incidencia 
Todas las incidencias 
deben quedar registradas 
incluyendo fecha y hora. 
Es lo que se llama registro 
de incidencias y afecta 
tanto a las incidencias 
recibidas a través del 
centro de servicio de 
usuario como a las que se 
detectan automáticamente 
con un sistema de 
monitorización de eventos. 
Si la incidencia es 
trasladada a grupos de 
soporte, estos tendrán la 
disposición toda la 
información que necesite 
se debe registrar como 
mínimo: 
Número de referencia 
exclusivo. 
La categoría de la 
incidencia. 
La urgencia. 
Prioridad. 
El nombre identificador de 
la persona y/o grupo que 
registre la incidencia. 
Una descripción de 
síntomas. 
 
   El registro realizado por 
un formato que tiene el 
área del CSI, sobre el 
tipo de problema luego 
se notifica al usuario de 
forma personal cuando 
el problema está 
resuelto para después el 
cliente revise para su 
conformidad. 
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Las actividades realizadas 
para resolver la incidencia. 
(Jan Van, 2008). 
Clasificación de los 
incidentes 
Tiene como objetivo 
principal el recopilar toda 
la información que pueda 
ser utilizada para la 
resolución del mismo. 
El proceso de clasificación  
debe implementar, al 
menos los siguientes 
pasos: 
- Categorización: Se 
asignan una categoría 
dependiendo del tipo 
de incidente o del 
grupo de trabajo 
responsable de su 
resolución. 
- Establecimiento de 
prioridad-Asignación 
de recursos: Si el 
centro de servicios no 
puede resolver el 
incidente en primera 
instancia, designará al 
personal de soporte 
técnico responsable de 
su resolución. 
- Monitorización 
Estado y tiempo de 
respuesta esperado, se 
asocia a un estado del 
incidente. (Osiatis, 
2014). 
 
   Con respecto a la 
clasificación de los 
incidentes del proceso 
se puede decir que no 
se tiene ningún 
conocimiento ni gestión 
sobre esto. No se tiene 
una categorización 
dependiendo del tipo de 
servicio. Solo hay un 
registro de forma 
manual y se atiende 
según lo que decida el 
encargado de TI. 
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Análisis, Resolución y 
Cierre 
En primea instancia, se 
examina el incidente para 
determinar si se puede 
identificar con alguna 
incidencia y resuelta y 
aplicar el procedimiento 
asignado. 
Si la resolución del 
incidente se escapa de las 
posibilidades del centro de 
servicio este redirecciona 
el mismo a un nivel 
superior para su 
investigación por los 
expertos asignados. Si 
estos expertos no son 
capaces de resolver el 
incidente, se seguirán los 
protocolos de escalado 
predeterminados. 
Cuando se haya 
solucionado el incidentes 
se: 
- Confirma con los 
usuarios la solución 
satisfactoria del 
mismo. 
- Incorpora el proceso 
de resolución al 
registro. 
- Reclasifica el 
incidente si fuera 
necesario. 
 
 
 
    
Actualmente el CSI no 
tiene un control de las 
incidencias ni actualiza 
incidencias que se 
pueda presentar, por lo 
que el personal del CSI 
en la gran mayoría de 
los casos redirige la 
solución o continuas 
preguntas al encargado 
de TI o Jefe. 
Una vez solución al 
incidente se confirma 
con el usuario si está 
satisfecho con la 
solución presentada.  
No existe un sistema 
para este proceso. 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Actualiza la 
información en la base 
de datos de gestión de 
configuraciones. (Jan 
Van, 2008). 
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Cuadro 12: Procesos de la Etapa de Operación del Servicio – Gestión de Problemas 
 
Actividades del proceso 
de gestión de problemas 
Nin-
guno 
Parcial-
mente 
Comple-
tamente 
CSI 
Identificación 
Es llevada a cabo con los 
siguientes métodos: 
El centro de atención 
identifica una causa 
desconocida para una o 
más incidencia lo que 
lleva a un registro de un 
problema. 
El grupo de soporte 
técnico analiza una 
incidencia y descubre 
que existe un problema 
subyacente. 
Se realiza un seguimiento 
automático del error en la 
aplicación o la 
infraestructura, lo que 
hace que herramientas de 
alertas o eventos creen 
automáticamente un 
registro de incidencia que 
indica la necesidad de 
registrar un problema. 
(Jan Van, 2008). 
   Para la identificación de 
problemas en el CSI se 
realiza de la siguiente 
manera: 
El CSI identifica el 
problema y se registra en 
una pizarra. 
El personal o encargado 
no puede resolver un 
incidente y este es 
considerado un 
problema. 
También se considera 
problema una acción 
correctiva que se debe 
aplicar al análisis de una 
incidencia, es decir un 
problema que requiera 
investigar una causa. 
Registro 
Independientemente del 
método de identificación 
se debe registrar todos 
los datos del problema, 
para crear un completo 
informe histórico. La 
información tiene que 
llevar fecha y hora para 
   El registro de problemas 
de forma manual, se 
analiza los problemas 
que se tiene y se resuelve 
al azar. Estos tienen 
registro, descripción del 
problema, responsable. 
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facilitar el control y 
escalado. (Jan Van, 
2008). 
Clasificación 
Los  problemas se tienen 
que clasificar igual que 
las incidencias para 
poder determinar su 
verdadera naturaleza de 
toma rápida y sencilla. 
Al igual que en el caso 
de los incidentes, se 
determinar tanto a partir 
de la urgencia (demora 
aceptable para la 
solución  del problema) 
como de su impacto. (Jan 
Van, 2008). 
   Una vez registrado el 
problema, el CSI manda 
al encargado o a uno de 
los colaboradores, no se 
tiene una clasificación 
del impacto de los 
problemas. 
Investigación y 
Diagnóstico 
Para encontrar la causa 
subyacente del problema 
y hacer un diagnóstico se 
debe llevar a cabo una 
investigación. La 
velocidad y la naturaleza 
de esta investigación 
dependen del impacto, la 
gravedad y la urgencia 
del problema. La 
solución se tiene que 
buscar empleando el 
nivel adecuado de 
recursos y experiencia. 
En muchos casos puede 
resultar útil reproducir el 
problema para ver lo que 
ha fallado, tras lo cual se  
.   La investigación del 
problema es llevada a 
cabo por el encargado 
con el apoyo de los 
colaboradores, es una 
investigación de 
momento ya que un vez 
encontrado la solución 
esta no se documenta 
para futuros problemas 
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pueden utilizar distintos 
métodos para determinar 
cuál es la solución 
óptima. (Jan Van, 2008). 
Crear registro de error 
conocido 
Tan pronto se haya 
terminado el diagnostico, 
y especialmente si se ha 
encontrado una solución 
provisional, los errores 
conocidos identificados  
se deben incluir en una 
base de datos de errores 
conocidos. En caso de 
que se produzcan nuevas 
incidencias y problemas 
se pueden identificar para 
reanudar el servicio más 
rápidamente. (Jan Van, 
2008). 
   Se registra el error en un 
formato y se archiva y se 
por el encargo o los 
colaboradores. 
Solución 
Lo ideal es aplicar lo 
antes posible la solución 
encontrada para resolver 
el problema. En realidad, 
existen medidas 
preventivas para 
garantizar que la solución 
cause nuevos problemas. 
Si es necesario algún 
cambio de funcionalidad, 
habría que emitir una 
solicitud de cambio que 
deberá seguir los pasos 
del proceso de gestión de 
cambio. (Jan Van, 2008). 
   La solución del tickets lo 
realiza el encargado de 
TI o el Jefe del área del 
CSI ha este se le asigna 
el tipo de problema a 
revolver. Si fuera 
necesario se hace una 
solicitud de cambio. 
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Cierre 
Si el cambio ha sido 
implementado y 
evaluado y se aplicó la 
solución se puede 
proceder al cierre formal 
del informe del problema 
y de los informes de 
incidencias que sigan 
pendientes. Siempre hay 
que comprobar que el 
informe contiene una 
descripción completa de 
todos los eventos. (Jan 
Van, 2008) 
   Una vez se logra dar con 
la solución del problema, 
el encargado o los 
colaboradores 
documentan el problema 
y verifican su solución. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Definición 
 
Según Kempter y  Kempter (2014), la gestión exitosa de un proceso depende de los 
propietarios de procesos que se identifiquen de cerca con su tarea, y que tengan suficiente 
autorización y los medios necesarios. 
 
Los propietarios de procesos usan criterios objetivos de calidad para evaluar si sus procesos 
fluyen bien. 
 
Esto los coloca en posición para decidir cuándo es necesario mejorar los procesos. 
El primer paso al seleccionar KPIs (Indicadores Clave de Desempeño) adecuados, debe 
decidir los objetivos generales del proceso qué KPIs se reportarán, de qué manera, y quién 
recibirá los informes. 
 
Objetivos 
 
 Determinar métricas de CSI (KPIs) de los procesos por introducir. 
 Definir los procedimientos de medición para los KPIs. 
 Definir los procedimientos de informes. 
 
Entregables 
 
 Asignación de propietarios de procesos. 
 Métricas de CSI (KPIs). 
 Procedimientos de medición para KPIs. 
 Especificación de los procedimientos de informes. 
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Cuadro 13: Roles, responsabilidades y métricas de evaluación de las Etapas de ITIL 
 
Rol Responsabilidades Estado 
Estrategia del Servicio M. Operativas KPI’S Antes Después 
Gestor de la 
Demanda 
Es responsable de: 
- Monitorizar y analizar los patrones de 
actividad del proceso de negocio con el 
fin de predecir la demanda de servicios. 
- Asignar las unidades de demanda 
adicionales generadas por la actividad 
del negocio a elementos de la capacidad 
del servicio. 
- Asegurarse de que, en lo que se refiere 
a patrones de demanda, los planes de 
negocio del cliente están alineados con 
los planes de gestión del servicio del 
proveedor. 
 
 
(A) Número total 
trabajadores en 
servicios de entrega 
y soporte de TI. 
Porcentaje de 
certificados en 
Gestión de 
Servicios de TI. 
5 5 
(D) Ratio de 
encuestas de 
satisfacción de 
empleados TI. 
Ratio de 
encuestas de 
satisfacción de 
empleados TI. 
30 % 65% 
(E)Ratio de cambio 
en personal de TI. 
Ratio de cambios 
en personal de TI. 
25 % 25% 
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Diseño del Servicio M. Operativas KPI’S Antes Después 
Gestor del 
Catálogo del 
Servicio 
Es responsable de la preparación y 
mantenimiento del catálogo del servicio. 
También tiene que: 
- Garantizar que los servicios quedan 
registrados en el catálogo del servicio. 
- Garantizar que la información incluida 
está actualizada y es consecuente con la 
información en la cartera de servicios. 
- Garantizar la seguridad del catálogo y la 
existencia de copias de seguridad. 
Cantidad de nuevos 
servicios planeados. 
Ratio de nuevos 
servicios 
planeados. 
0% 50% 
Cantidad de clientes 
nuevos. 
Ratio de clientes 
nuevos. 
0% 25% 
 
Gestor del 
nivel de 
servicio 
 
 
Es responsable de: 
- Detectar cambio en las demandas del 
cliente. 
- Comprobar que se han identificado 
todos los requisitos presentes y futuros 
de los clientes. 
- Negociar y alcanzar acuerdos sobre la 
provisión de servicios. 
 
 
(A)Ratio de 
satisfacción del 
cliente. 
Ratio de 
satisfacción del 
cliente. 
30 % 65% 
(B)Número de 
servicios entregados 
al cliente o negocio. 
Ratio de 
cumplimiento del 
SLA. 
 
50% 100% 
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- Colaborar en la preparación y 
mantenimiento de una buena cartera de 
servicios. 
 
 
 
 
(D)Número de 
servicios que 
soportan SLA’s. 
 
 
 
 
Ratio de 
cumplimiento de 
OLA. 
 
 
 
0% 
 
 
 
100% 
Gestor de 
Disponibilid
ad 
- Define, analiza, planifica, mide y 
mejora todo lo concerniente a la 
disponibilidad de servicios de TI. 
-   Está a cargo de asegurar que toda la 
infraestructura, procesos, herramientas 
y funciones de TI sean apropiados en el 
renglón de disponibilidad y según el 
nivel de servicio acordado. 
(D) Disponibilidad 
en minutos de todos 
los servicio 
entregados. 
Promedio de 
fiabilidad. 
60 min 15 min 
Gestor de 
Capacidad 
Es responsable de: 
- Asegurar que se cubren las necesidades 
de capacidad TI tanto presentes como 
futuras. 
- Controlar el rendimiento de la 
infraestructura TI. 
- Desarrollar planes de capacidad 
asociados a los niveles de servicio 
acordados. 
- Gestionar y racionalizar la demanda de 
servicios TI. 
(B)Ratio de 
precisión en recursos 
TI pronosticados. 
Ratio de precisión 
en recursos TI 
pronosticados. 
10% 60% 
(H)Número de 
incidencias causadas 
por capacidad 
inadecuada. 
Número de 
incidencias 
causadas por 
capacidad. 
70% 40% 
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Transición del Servicio M. Operativas KPI’S Antes Después 
Gestor del 
Cambio 
Responsabilidades: 
- Recibir, gestionar y priorizar solicitudes 
de cambios. 
- Opiniones, reclamos, necesidades e 
inquietudes de los clientes o usuarios 
sobre el servicio que se les proporciona. 
- Revisar los cambios implementados. 
 
(B)Total de cambios 
implementados. 
Ratio de 
eficiencia de 
cambios. 
50% 70% 
(D)Número de 
cambios de 
emergencia. 
Ratio de cambios 
de emergencia. 
65% 35% 
(G)Tiempo medio 
por cambio. 
Tiempo medio 
por cambio (días). 
45 min 15 min 
(H)Nº de cambios 
resultantes en 
incidencias. 
Ratio de 
incidencias por 
cambio. 
60% 35% 
Operación del Servicio M. Operativas KPI’S Antes Después 
Gestor de 
Incidencia 
Tiene la responsabilidad de: 
- Fomentar la eficacia y la eficiencia del 
proceso de gestión de incidencia. 
(A) Nº total de 
Incidencias. 
Nº de incidencias 
ocurridas. 
300 335 
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- Gestionar el trabajo del personal de 
soporte de incidencia. 
- Monitorizar la eficacia de la gestión de 
incidencia y  recomendar posibles 
mejoras. 
- Gestionar incidencias graves. 
 
 
 
 
(D) Nº de Incidentes 
graves. 
 
 
 
 
 
Nº de incidentes 
graves. 
 
 
 
 
200 
 
 
 
 
 
100 
(F)Número de 
incidencias 
reabiertas. 
Ratio de 
incidencias 
reabiertas. 
50% 35% 
(G)Horas 
disponibles para 
atender incidencias. 
(H)Horas invertidas 
en la resolución de 
incidencias. 
 
Ratio de 
utilización laboral 
de incidencias. 
 
8 horas 8 horas 
8 horas 8 horas 
Gestor de 
problemas 
Se debe asignar a una persona o a un equipo en 
caso de organizaciones grandes. El gestor de 
problemas es responsable de coordinar todas 
las actividades de la gestión de problemas y 
específicamente tiene la responsabilidad de: 
 
(A)Nº total de 
incidencias 
repetidas. 
 
Ratio de 
incidencias 
repetidas. 
 
100% 
 
50% 
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- Organizar todos los grupos de 
resolución de problemas para 
desarrollar soluciones rápidas de 
acuerdo con los objetivos del SLA. 
- Garantizar la actualización  y 
protección de registros de errores 
conocidos. 
- Cierre formal de todos los registros de 
problemas. 
 
 
 
 
(B) Nº de problemas 
graves. 
 
 
 
 
Número de 
problemas graves. 
 
 
 
 
200 
 
 
 
 
100 
(E) Nº total de 
problemas resueltos. 
Ratio de 
resolución de 
problemas. 
 
55% 
 
100% 
 (G) Nº de 
problemas 
reabiertos. 
Ratio de 
problemas 
reabiertos. 
 
100% 
 
45% 
(J) Horas laborales 
disponibles para 
resolver problemas. 
Ratio de 
utilización laboral 
en problemas. 
8 horas 8 horas 
Fuente: Elaboración Propia 
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Según Kempter y  Kempter (2014), determinar las secuencias de actividades individuales 
dentro de cada proceso es relativamente laborioso. Por eso es muy importante concentrarse 
en las áreas que realmente cuentan. 
 
Objetivos 
 
 Definición detallada de actividades individuales dentro de los procesos ITIL. 
 Definición de guías/ listas de control que apoyen la ejecución del proyecto. 
 Definición detallada de las outputs de procesos. 
 
Pre-requisitos 
 Estructura de procesos de Gestión de Servicios de TI por introducir. 
 Perspectivas generales de los procesos (desglose de procesos). 
 Interfaces de los procesos ITIL por introducir. 
 Métricas de CSI (KPIs) de los procesos por introducir. 
  
Entregables 
 
 Descripciones detalladas de los procesos (secuencias de actividades). 
 Guías/ listas de control. 
 Definiciones de outputs de procesos. 
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Figura 7: Diagrama de Procesos de Gestión de Demanda 
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Figura 8: Gestión de Catálogo de Servicio 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9: Gestión de Niveles de Servicio 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 10: Gestión de Disponibilidad 
 
 
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 11: Gestión de Capacidad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 12: Gestión de Cambio 
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 13: Gestión de Incidencias (Contingencia) 
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Figura 14: Gestión de Problemas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Según Kempter y  Kempter (2014), si se necesitan sistemas de aplicaciones nuevos o cambiados 
para apoyar los procesos, deben primero procurarse y/o desarrollarse e implementarse. 
 
Objetivos 
 
 Definir los requisitos para sistemas de aplicaciones nuevos o cambiados. 
 Seleccionar sistema(s) y proveedor(es) adecuados para el sistema de aplicaciones que vaya 
a obtenerse. 
 Implementar sistemas de aplicaciones nuevos / cambiados para que puedan apoyar los 
procesos por introducir. 
 
Pre-requisitos 
 Descripciones detalladas de procesos ITIL expresados en forma de secuencias de 
actividades. 
 Guías/ listas de control. 
 Definiciones de outputs de procesos. 
  
Resultados / Entregables 
 Documento de requisitos para aplicaciones que se cambiarán o se obtendrán. 
 Lista de prioridades de requisitos. 
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Proveedor:  
Figura 15: Logo de EasyVista 
 
 
 
 
 
Fuente: EasyVista (2014) 
 
Descripción del Producto: 
 
EasyVista es una solución de software integrada, innovadora y modular que cubre la gestión de 
servicios TI, la gestión de activos informáticos, la gestión de proyectos TI y la gestión 
financiera TI. Como un auténtico ERP del área informática, EasyVista permite incrementar la 
eficacia apoyándose en ITIL, al tiempo que se adapta rápidamente a los continuos cambios de 
su organización. 
 
EasyVista está desplegado en más de 50 países, ayudando a mejorar el rendimiento y la calidad 
del servicio TI, al tiempo que reduce drásticamente los costes de mantenimiento y desarrollos. 
 
Verificado como compatible en 15 procesos ITIL por PinKVerify, EasyVista simplifica la 
Gestión TI proporcionando un motor gráfico y más de 365 asistentes de negocio. 
 
Figura 16: Procesos de ITIL  
 
 
 
Fuente: EasyVista (2014) 
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Figura 17: EasyVista Mapa de Soluciones 
 
 
Fuente: EasyVista (2014) 
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Gestión de Servicios TI: 
 
EasyVista permite a las organizaciones apoyarse en el marco de ITIL, para que se puedan 
centrase en la eficiencia, productividad y calidad de los servicios prestados. EasyVista también 
ayuda a controlar la actividad y los ciclos de mejora continua.
 
Estrategia del Servicio 
 Preparación del presupuesto. 
 Seguimiento de la situación 
financiera. 
 Gestión del Portafolio de servicios. 
Diseño del Servicio 
 Gestión de catálogo de servicios 
 Gestión de los niveles de servicio. 
 Gestión de la Disponibilidad 
 Gestión de la capacidad 
 Gestión de la continuidad de 
Servicios. 
Transición del Servicio 
 Gestión de cambios. 
 Gestión de entregas y despliegues. 
 Gestión de Conocimiento. 
 Gestión de la Configuración. 
Operación del Servicio. 
 Gestión de Peticiones de Servicio. 
 Gestión de Eventos. 
 Gestión de Incidencias. 
 Gestión de Problemas. 
Figura 18: Interfaz principal de EasyVista  
 
Fuente: Exevi (2014) 
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Beneficios: 
 
 Implementación más rápida: Solución lista para su uso 100%, SaaS para centrarse 
de inmediato en la funcionalidad y superar las limitaciones técnicas. Acompañada 
eficientemente su camino ITIL. 
 Evolución más sencilla a lo largo del tiempo: Agilidad total gracias a una solución 
“Sin Código” que permite personalizar completamente la aplicación sin necesidad 
de escribir código. El 100% de la configuración puede realizarse por los 
administradores funcionales y se mantiene durante las actualizaciones. 
 Facilita la adopción por parte de los usuarios: Los usuarios acceden, a través del 
portal dinámico y personalizado, a todos sus servicios de TI disponibles. 
 Reduce los costes hasta en un 50% a los largo de los años, en comparación con las 
soluciones tradicionales: Menores cargas de mantenimiento, evolución y 
migraciones. 
 20 años de experiencia y más de 800 clientes en todo el mundo. (Exevi, 2014). 
 
Características: 
 
 Más de 200 informes, cuadros de mando e indicadores. 
 Más de 170 conectores basados en tecnología abierta (SMTP,FTP,etc). 
 Modo de entrega SaaS/Cloud o modo licencia tradicional. 
 Motor gráfico de flujos de trabajo. 
 100% accesible a través de un navegador Web estándar (Firefox, Chrome, Internet 
Explore, etc), SmartPhone, Tablet. 
 Business Inteligence para TI (cuadros de mando de gobierno, escenarios y 
simulaciones,etc). 
 Multilingüe (12 idiomas estándar, soporte Unicode). 
 Multi-empresa. 
 Multi-Zona Horaria. (Exevi, 2014). 
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Proveedor: 
Figura 19: Logo de GLPI 
 
 
Fuente: GLPI (2014) 
Descripción del Producto: 
 
GLPI (Gestionnaire libre de parc informatiqué) es una solución de software abierto (open 
source) para la gestión del inventario informático y de mesa de ayuda (helpdesk). Es una 
aplicación totalmente web que ataca los principales problemas de la gestión del inventario 
informático: la administración de los recursos de hardware, software, usuarios, 
suministros e incidencias. (InfoALEPH, 2014). 
 
Figura 20: Interfaz principal de GLPI 
 
 
Fuente: GLPI (2014) 
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GLPI (2014):  
 
Gestión de Servicios de TI: 
 Gestión de recursos informáticos 
 Gestión de licencias de software 
 Gestión de consumibles 
 Base de conocimientos 
 Gestión de reservas 
 Mesa de ayuda 
 Automatización de inventario 
 
Beneficios: 
 Reducción de costos 
 Optimización de recursos 
 Rigurosa gestión de licencias 
 Alta calidad 
 Usabilidad satisfactoria 
 Seguridad 
 
Características: 
 Administración Multi-usuario. 
 Sistema de Autenticación Múltiple (local, LDAP, Active 
Directory, POP/IMAP, CAS). 
 Sistema de permisos. 
 Sistema de paginación. 
 Administración Multilingüe (14 idiomas disponibles). 
 Módulo de búsqueda. 
 Posibilidad de configurar los campos mostrados en los listados. 
 Sistema de exportación a PDF y SLK (hoja de cálculo). 
 Módulo de Almacenamiento/Restauración de la base de datos a formato SQL. 
 Exportación de la base de datos a formato XML. 
 Listas de despliegue configurables. 
 Sistema de chequeo de actualizaciones. 
 Interfase UTF8. 
 Compatibilidad HTML 4.01. 
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Aspectos Técnicos: 
 
GLPI utiliza las siguientes tecnologías: 
 
 PHP4 o PHP5. 
 Para la base de datos: MySQL (>4.1.3). 
 HTML para las páginas Web. 
 CSS para las hojas de estilo. 
 XML para la generación de reportes 
 
Se recomienda el uso de: 
 
 Apache WEB Server. 
 Un navegador que respete los estándares. 
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Según Kempter y  Kempter (2014), si los participantes se enteran de los nuevos procesos 
solamente en esta etapa, es inevitable que haya una falta de aceptación. Por eso, es 
fundamental que la mayor cantidad de empleados posible participe en el diseño de procesos 
durante las etapas tempranas del proyecto. 
 
Objetivos 
 Reforzar conocimientos básicos de ITIL. 
 Adiestrar empleados participando en los nuevos procesos en el uso de sistemas de 
aplicación nuevos o cambiados. 
 Poner a disposición de los clientes informaciones sobre el servicio. 
 Hacer que los nuevos procesos sean parte de las prácticas laborales diarias. 
 
Pre-requistos 
 Perspectivas generales de los procesos (desglose de los procesos). 
 Interfaces de los procesos ITIL por introducir. 
 Guías/ listas de control. 
 Métricas de CSI (KPIs) para los procesos por introducir. 
 Definiciones de las inputs y outputs de procesos. 
 
Resultados/Entregables 
 Personal de TI informado. 
 Clientes informados. 
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OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 
 
CAPACITACION SOBRE LA 
IMPLEMENTCIÓN DEL MARCO DE 
TRABAJO PARA MEJORA DEL NIVEL 
DEL SERVICIO EN EL ÁREA DE 
CENTRO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN (CSI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiclayo, Marzo de 2014 
 
 
Etapas de Implementación de ITIL según 
(Stefan Kempter y Andrea Kempter) 
 
 
Código: 00009 
 
Área: Centro de Sistemas de Información  
Hoja 2 – 5 Etapa 7: Adiestrar personal de TI y cliente 
100 
 
 
1.  DENOMINACIÓN: 
 
Capacitación sobre la implementación del marco de trabajo para Mejora del nivel del 
servicio en El área de Centro de Sistemas de Información (CSI) de la Gerencia Regional 
de Salud Lambayeque. 
 
2.  FINALIDAD: 
 
Todo trabajador de cada área conformante de la Gerencia Regional de Salud 
Lambayeque, cumpla y mantenga actualizado los datos relacionados los diferentes 
procesos del CSI para brindar un mejor servicio. 
Plantear una solución integral de Tecnologías de Información, que involucre mejoras en 
la, productividad de las tareas apoyadas en recursos  de tecnologías de información. 
Dar a conocer 04 módulos informáticos implantados en el presente año que forman parte 
de la metodología del marco de trabajo ITIL con la finalidad de que cada trabajador 
participe de manera activa en la modernización de los procesos del Estado donde 
difunda y concientice como agente de cambio en la gestión y administración de la 
Tecnología de información a nivel Regional. 
 
3. BASE LEGAL: 
 
a)    Programa de Trabajo de la Sub Gerencia de Racionalización e Informática 2010. 
b)    Ordenanza Regional No 019-2008-GR.LAMB/CR. 
c)    Resolución Ejecutiva Regional No 049-2009-GR.LAMB/PR 
d)    Resolución Ejecutiva Regional No 050-2009-GR.LAMB/PR 
 
4. Modalidad Prácticas supervisadas de Capacitadores: 
  
La Oficina Regional de Administración en coordinación con la Gerencia Regional de 
Centro de sistemas de información (CSI) recluta bajo la modalidad de prácticas a un (01) 
estudiante universitario de la especialidad de Ingeniería de Sistemas, Computación o 
Informática para apoyar en este proceso de capacitación regional sobre mejora del nivel 
del servicio del área del CSI para brindar un mayor calidad y apoyo de los servicios que 
brindan. Es calculado en función al cumplimiento de una meta asignada previamente en 
función a la cantidad de capacitados diariamente. 
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5. METODOLOGÍA:  
 
a)  Reclutamiento de Personal para Capacitación 
 
- Perfil.- Estudiante o Bachiller de Ingeniería  de Sistemas, Computación o 
Informática que tenga disponibilidad de tiempo en los turnos de mañana y/o tarde. 
Conocimiento del Marco de trabajo ITIL. 
 
b)  Capacitación a Personal por dependencia 
 
Reunión con los Jefes de CSI o equivalente el día Lunes en la Sub Gerencia de 
Racionalización e Informática a fin de acordar los siguientes puntos: 
 
- Entrega manual de usuario. 
- Resolución de preguntas e inquietudes. 
- Indicaciones para la supervisión las capacitaciones. 
- Separación de Auditorios y material. 
- Difusión del Evento. 
- Listas de Asistencia.  
- Plan de Trabajo. 
 
c) Personal administrativo, docente y asistencial por dependencia: 
 
Gerencia Regional de Salud Lambayeque          (156 administrativos, 96 asistenciales) 
 
5. PROGRAMACIÓN: 
 
Lugar: Auditorio Dependencia externa del Gobierno Regional Lambayeque. 
 
Fecha Horario Dependencia 
Viernes 2:00 p.m. a 3:00 p.m. GERESA 
 
6. RESPONSABILIDAD: 
 
Esta actividad estará a cargo de la Gerencia Regional del Centro de Sistemas de 
Información, a través de la Sub Gerencia de Racionalización e Informática:  
 
- Ing. Carlos A. Mejia Zelada. (Supervisor) 
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- Bch. Anthony Hans Delgado Chávarri (Capacitador) 
- Responsables de cada Centro de Sistemas de Información. 
- 3 Practicantes – Capacitadores. 
 
 
Chiclayo, Junio del 2014 
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Cuadro 14: Servicio de Aplicaciones Office- Libre Office 3.4 y Microsoft Office 2010 
 
Nombre del Servicio: 
I. Responsable del levantamiento de Información 
1.1. Nombre y Apellido: Alexander Chávez 1.2. Cargo: Responsable de TI 
1.3. Institución: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
1.4. Gerencia: Ing. Carlos A. Mejía Zelada 1.5. Departamento: CSI 
II. Responsable del Servicio 
2.1. Nombre y Apellido: Alexander Chávez 2.2. Cargo Responsable de TI 
2.3. Institución: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
2.4. Gerencia: Ing. Carlos A. Mejía Zelada 2.5. Departamento CSI 
2.6. Equipo Actual de 
Atención: 
Ing. Yobert Torres, Ing. Alexander Chávez y 2 colaboradores. 
III. Información de Contacto 
3.1. Correo/Página 
Web. 
 
3.2. Teléfonos 984923842 3.3. Horario de 
Atención: 
7:00 a.m. a 
4:30 p.m. 
IV. Información General del Servicio 
4.1. Identificador del 
Servicio: 
Servicio del 
Negocio 
4.2. Nombre del 
Servicio: 
Aplicaciones 
Office 
4.3. Propósito del 
Servicio: 
Libre Office 3.4 y Microsoft Office 2010 
4.4. Tipo de Servicio: Externo  Interno X 
4.5. Estatus del 
Servicio: 
 
En planificación 
 
Activo X Retirado 
 
Otro 
V. Especificación del Servicio 
5.1. Disponibilidad del 
Servicio 
24 hrs/d -7 
d/sem 
 
8hrs/d – 5 
d/sem 
X 
5.2. Capacidad de atención Responsable de TI más 3 colaboradores 
5.3. Insumos necesarios 
para la prestación del 
servicio 
Instaladores de las versiones Office referidas 
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VI. Políticas de Servicio 
Identificador Políticas de Uso 
  
VII. Documentos asociados al servicio 
Identificador Descripción del documento 
1 Acta de Conformidad de Servicio 
VIII. Servicios de TI asociados y de los cuales depende este servicio y de los cuales 
depende este servicio. 
Identificador Descripción del Servicio 
  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 15: Servicio Web-Actualización de Archivos 
 
Nombre del Servicio: 
I. Responsable del levantamiento de Información 
1.1. Nombre y 
Apellido: 
Alexander Chávez 1.2. Cargo: Responsable de TI 
1.3. Institución: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
1.4. Gerencia: Ing. Carlos A. Mejía Zelada 1.5. Departamento: CSI 
II. Responsable del Servicio 
2.1. Nombre y 
Apellido: 
Ing. Yobert Torres 2.2. Cargo 
Responsable de 
Portal web 
2.3. Institución: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
2.4. Gerencia: Ing. Carlos A. Mejía Zelada 2.5. Departamento CSI 
2.6. Equipo Actual de 
Atención: 
Ing. Yobert Torres, Ing. Alexander Chávez y 2 colaboradores. 
III. Información de Contacto 
3.1. Correo/Página 
Web. 
yotorres@hotmail.com 
3.2. Teléfonos 979176414 
3.3. Horario de 
Atención: 
7:00 a.m. a 4:30 
p.m. 
IV. Información General del Servicio 
4.1. Identificador del 
Servicio: 
Servicio del 
Negocio 
4.2. Nombre del 
Servicio: 
Servicio Web 
4.3. Propósito del 
Servicio: 
Actualización de Archivos 
4.4. Tipo de Servicio: Externo  Interno X 
4.5. Estatus del 
Servicio: 
 
En planificación X Activo  Retirado  Otro 
V. Especificación del Servicio 
5.1. Disponibilidad del 
Servicio 
24 hrs/d -7 d/sem  8hrs/d – 5 d/sem X 
5.2. Capacidad de atención Responsable del Portal Web 
5.3. Insumos necesarios para 
la prestación del servicio 
Mantenimiento de la página web 
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VI. Políticas de Servicio 
Identificador Políticas de Uso 
  
 
VII. Documentos asociados al servicio 
Identificador Descripción del documento 
- ------ 
VIII. Servicios de TI asociados y de los cuales depende este servicio y de los cuales 
depende este servicio. 
Identificador Descripción del Servicio 
  
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 16: Servicio de Mantenimiento Correctivo-Soporte técnico 
 
Nombre del Servicio: 
I. Responsable del levantamiento de Información 
1.1. Nombre y Apellido: Alexander Chávez 1.2. Cargo: 
Responsabl
e de TI 
1.3. Institución: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
1.4. Gerencia: Ing. Carlos A. Mejía Zelada 1.5. Departamento: CSI 
II. Responsable del Servicio 
2.1. Nombre y Apellido: Alexander Chávez 2.2. Cargo 
Responsabl
e de TI 
2.3. Institución: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
2.4. Gerencia: Ing. Carlos A. Mejía Zelada 2.5. Departamento CSI 
2.6. Equipo Actual de 
Atención: 
Ing. Yobert Torres, Ing. Alexander Chávez y 2 colaboradores. 
III. Información de Contacto 
3.1. Correo/Página 
Web. 
 
3.2. Teléfonos 984923842 
3.3. Horario de 
Atención: 
7:00 a.m. a 4:30 p.m. 
IV. Información General del Servicio 
4.1. Identificador 
del Servicio: 
Mantenimiento de Pc’s 
4.2. Nombre del 
Servicio: 
Mantenimiento 
Correctivo 
4.3. Propósito del 
Servicio: 
Soporte técnico 
4.4. Tipo de 
Servicio: 
Externo  Interno X 
4.5. Estatus del 
Servicio: 
 
En planificación X Activo  Retirado  Otro 
V. Especificación del Servicio 
5.1. Disponibilidad del Servicio 24 hrs/d -7 d/sem  8hrs/d – 5 d/sem X 
5.2. Capacidad de atención Responsable de TI más 3 colaboradores 
5.3. Insumos necesarios para la 
prestación del servicio 
Formateo de PC 
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VI. Políticas de Servicio 
Identificador Políticas de Uso 
  
 
VII. Documentos asociados al servicio 
Identificador Descripción del documento 
1 Acta de Conformidad de Servicio 
VIII. Servicios de TI asociados y de los cuales depende este servicio y de los cuales 
depende este servicio. 
Identificador Descripción del Servicio 
  
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 17: Servicio Mantenimiento Preventivo-Soporte técnico 
 
Nombre del Servicio: 
I. Responsable del levantamiento de Información 
1.1. Nombre y Apellido: Alexander Chávez 1.2. Cargo: Responsable de TI 
1.3. Institución: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
1.4. Gerencia: Ing. Carlos A. Mejía Zelada 1.5. Departamento: CSI 
II. Responsable del Servicio 
2.1. Nombre y Apellido: Alexander Chávez 2.2. Cargo Responsable de TI 
2.3. Institución: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
2.4. Gerencia: Ing. Carlos A. Mejía Zelada 2.5. Departamento CSI 
2.6. Equipo Actual de 
Atención: 
Ing. Yobert Torres, Ing. Alexander Chávez y 2 colaboradores. 
III. Información de Contacto 
3.1. Correo/Página 
Web. 
 
3.2. Teléfonos 984923842 3.3. Horario de 
Atención: 
7:00 a.m. a 4:30 p.m. 
IV. Información General del Servicio 
4.1. Identificador 
del Servicio: 
Mantenimiento de Pc’s 4.2. Nombre del 
Servicio: 
Mantenimiento 
Preventivo 
4.3. Propósito del 
Servicio: 
Soporte técnico 
4.4. Tipo de 
Servicio: 
Externo  Interno X 
4.5. Estatus del 
Servicio: 
 
En planificación X Activo  Retirado  Otro 
V. Especificación del Servicio 
5.1. Disponibilidad del 
Servicio 
24 hrs/d -7 d/sem  8hrs/d – 5 d/sem X 
5.2. Capacidad de atención Responsable de TI más 3 colaboradores 
5.3. Insumos necesarios 
para la prestación del 
servicio 
Prueba y validación de PC 
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VI. Políticas de Servicio 
Identificador Políticas de Uso 
  
 
VII. Documentos asociados al servicio 
Identificador Descripción del documento 
1 Acta de Conformidad de Servicio 
VIII. Servicios de TI asociados y de los cuales depende este servicio y de los cuales 
depende este servicio. 
Identificador Descripción del Servicio 
  
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 18: Servicio de Impresión-Configuración de Impresora 
 
Nombre del Servicio: 
I. Responsable del levantamiento de Información 
1.1. Nombre y Apellido: Alexander Chávez 1.2. Cargo: Responsable de TI 
1.3. Institución: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
1.4. Gerencia: 
Ing. Carlos A. Mejía 
Zelada 
1.5. Departamento: CSI 
II. Responsable del Servicio 
2.1. Nombre y Apellido: Alexander Chávez 2.2. Cargo Responsable de TI 
2.3. Institución: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
2.4. Gerencia: 
Ing. Carlos A. Mejía 
Zelada 
2.5. Departamento CSI 
2.6. Equipo Actual de 
Atención: 
Ing. Yobert Torres, Ing. Alexander Chávez y 2 
colaboradores. 
III. Información de Contacto 
3.1. Correo/Página Web.  
3.2. Teléfonos 984923842 
3.3. Horario de 
Atención: 
7:00 a.m. a 4:30 p.m. 
IV. Información General del Servicio 
4.1. Identificador 
del Servicio: 
Servicio de Impresión 4.2. Nombre del 
Servicio: 
Configuración de 
Impresora 
4.3. Propósito del 
Servicio: 
Instalación de impresora en cada área correspondiente para la 
impresión de sus documentos. 
4.4. Tipo de 
Servicio: 
Externo  Interno X 
4.5. Estatus del 
Servicio: 
 En 
planificación 
X Activo  Retirado  Otro 
V. Especificación del Servicio 
5.1. Disponibilidad del 
Servicio 
24 hrs/d -7 d/sem  8hrs/d – 5 d/sem X 
5.2. Capacidad de atención Responsable de TI más 3 colaboradores 
5.3. Insumos necesarios 
para la prestación del 
servicio 
Componentes de TI 
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VI. Políticas de Servicio 
Identificador Políticas de Uso 
  
 
VII. Documentos asociados al servicio 
Identificador Descripción del documento 
1 Acta de Conformidad de Servicio 
VIII. Servicios de TI asociados y de los cuales depende este servicio y de los cuales 
depende este servicio. 
Identificador Descripción del Servicio 
  
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 19: Servicio de Registro de Problemas-Registro de Avería 
 
Nombre del Servicio: 
I. Responsable del levantamiento de Información 
1.1. Nombre y Apellido: Alexander Chávez 1.2. Cargo: Responsable de TI 
1.3. Institución: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
1.4. Gerencia: Ing. Carlos A. Mejía Zelada 1.5. Departamento: CSI 
II. Responsable del Servicio 
2.1. Nombre y Apellido: Alexander Chávez 2.2. Cargo Responsable de TI 
2.3. Institución: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
2.4. Gerencia: Ing. Carlos A. Mejía Zelada 2.5. Departamento CSI 
2.6. Equipo Actual de 
Atención: 
Ing. Yobert Torres, Ing. Alexander Chávez y 2 colaboradores. 
III. Información de Contacto 
3.1. Correo/Página 
Web. 
 
3.2. Teléfonos 984923842 3.3. Horario de 
Atención: 
7:00 a.m. a 4:30 p.m. 
IV. Información General del Servicio 
4.1. Identificador 
del Servicio: 
Registro de 
Problemas 
4.2. Nombre del 
Servicio: 
Registro de Avería 
4.3. Propósito del 
Servicio: 
Registro de avería de la TI para manteamiento o cambio de ella. 
4.4. Tipo de 
Servicio: 
Externo  Interno X 
4.5. Estatus del 
Servicio: 
 En 
planificación 
X Activo  Retirado  Otro 
V. Especificación del Servicio 
5.1. Disponibilidad del 
Servicio 
24 hrs/d -7 d/sem  8hrs/d – 5 d/sem X 
5.2. Capacidad de 
atención 
Responsable de TI más 3 colaboradores 
5.3. Insumos necesarios 
para la prestación 
del servicio 
Prueba y validación de PC 
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VI. Políticas de Servicio 
Identificador Políticas de Uso 
  
 
VII. Documentos asociados al servicio 
Identificador Descripción del documento 
1 
2 
Acta de Conformidad de Servicio 
Acta de Cambio. 
VIII. Servicios de TI asociados y de los cuales depende este servicio y de los cuales 
depende este servicio. 
Identificador Descripción del Servicio 
  
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 20: Servicios Informáticos Informales-Servicio de Soporte y centro de Servicio 
 
Nombre del Servicio: 
I. Responsable del levantamiento de Información 
1.1. Nombre y Apellido: Alexander Chávez 1.2. Cargo: Responsable de TI 
1.3. Institución: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
1.4. Gerencia: Ing. Carlos A. Mejía Zelada 1.5. Departamento: CSI 
II. Responsable del Servicio 
2.1. Nombre y Apellido: Alexander Chávez 2.2. Cargo Responsable de TI 
2.3. Institución: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
2.4. Gerencia: Ing. Carlos A. Mejía Zelada 2.5. Departamento CSI 
2.6. Equipo Actual de 
Atención: 
Ing. Yobert Torres, Ing. Alexander Chávez y 2 colaboradores. 
III. Información de Contacto 
3.1. Correo/Página 
Web. 
 
3.2. Teléfonos 984923842 
3.3. Horario de 
Atención: 
7:00 a.m. a 4:30 p.m. 
IV. Información General del Servicio 
4.1. Identificador 
del Servicio: 
Servicios Informáticos 
Informales 
4.2. Nombre del 
Servicio: 
Servicio de Soporte y 
centro de Servicio 
4.3. Propósito del 
Servicio: 
Acta de inventario y acta de conformidad 
4.4. Tipo de 
Servicio: 
Externo  Interno X 
4.5. Estatus del 
Servicio: 
 
En planificación X Activo  Retirado  Otro 
V. Especificación del Servicio 
5.1. Disponibilidad del 
Servicio 
24 hrs/d -7 d/sem  8hrs/d – 5 d/sem X 
5.2. Capacidad de atención Responsable de TI más 3 colaboradores 
5.3. Insumos necesarios 
para la prestación del 
servicio 
Prueba y validación de PC 
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VI. Políticas de Servicio 
Identificador Políticas de Uso 
  
VII. Documentos asociados al servicio 
Identificador Descripción del documento 
1 
2 
Acta de Conformidad de Servicio 
Acta de Inventario 
VIII. Servicios de TI asociados y de los cuales depende este servicio y de los cuales 
depende este servicio. 
Identificador Descripción del Servicio 
  
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 21: Servicios de Comunicación-Conferencias 
 
Nombre del Servicio: 
I. Responsable del levantamiento de Información 
1.1. Nombre y Apellido: Alexander Chávez 1.2. Cargo: Responsable de TI 
1.3. Institución: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
1.4. Gerencia: Ing. Carlos A. Mejía Zelada 1.5. Departamento: CSI 
II. Responsable del Servicio 
2.1. Nombre y Apellido: Alexander Chávez 2.2. Cargo Responsable de TI 
2.3. Institución: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
2.4. Gerencia: Ing. Carlos A. Mejía Zelada 2.5. Departamento CSI 
2.6. Equipo Actual de 
Atención: 
Ing. Yobert Torres, Ing. Alexander Chávez y 2 colaboradores. 
III. Información de Contacto 
3.1. Correo/Página 
Web. 
 
3.2. Teléfonos 984923842 3.3. Horario de 
Atención: 
7:00 a.m. a 4:30 p.m. 
IV. Información General del Servicio 
4.1. Identificador 
del Servicio: 
Servicios de 
Comunicación 
4.2. Nombre del 
Servicio: 
Conferencias 
4.3. Propósito del 
Servicio: 
Conferencias Nacionales que brinda el MINSA u otro establecimiento 
de Salud.  
4.4. Tipo de 
Servicio: 
Externo  Interno X 
4.5. Estatus del 
Servicio: 
 
En planificación X Activo  Retirado  Otro 
V. Especificación del Servicio 
5.1. Disponibilidad del 
Servicio 
24 hrs/d -7 d/sem  8hrs/d – 5 d/sem X 
5.2. Capacidad de 
atención 
Responsable de TI más 3 colaboradores 
5.3. Insumos necesarios 
para la prestación 
del servicio 
Componentes Necesarios para la conferencia 
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VI. Políticas de Servicio 
Identificador Políticas de Uso 
  
 
VII. Documentos asociados al servicio 
Identificador Descripción del documento 
------------ ---------------------- 
VIII. Servicios de TI asociados y de los cuales depende este servicio y de los cuales 
depende este servicio. 
Identificador Descripción del Servicio 
  
Fuente: Elaboración Propia 
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Introducción 
 
Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG 
 
Contralor General (e) aprueba Normas de Control Interno. 
 
Publicado 3/11/2006 
 
Chiclayo, 21 de Mayo del 2014. 
 
VISTO; la Hoja de Recomendación Nº 001-
2006-CG/GR, de la Gerencia de Control de Gestión y Riesgos, mediante la cual se propone 
la aprobación de las Normas de Control Interno; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 82º de la Constitución Política del Perú, la Contraloría General de la República, 
goza de autonomía conforme a su Ley Orgánica, y tiene como atribución supervisar la 
legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública 
y de los actos de las instituciones sujetas a control; 
 
Que, la Ley Nº 27785 -Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República-, tiene como 
objeto propender al apropiado y oportuno ejercicio del control gubernamental, para 
prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los recursos del Estado, el desarrollo 
probo de las funciones de los funcionarios públicos, así como el cumplimiento de las metas 
de las instituciones sujetas a control; estableciéndose en su artículo 6º que el control 
gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados 
de la gestión pública con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones 
preventivas y correctivas pertinentes; disponiendo, asimismo, dicha norma, que el control 
gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y 
permanente;  
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Que, en ese contexto, la división del control 
gubernamental en interno y externo, propugna responder adecuadamente a los 
requerimientos y necesidades del Estado, entendiendo que resulta básica la relación entre la 
administración y el control para la mejora de la gestión pública, al involucrar expresamente 
a las propias entidades en la cautela del patrimonio público, prescribiéndose en el artículo 
7º de la Ley Nº 27785 que el control interno comprende las acciones de cautela previa, 
simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la 
finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y 
eficientemente; 
 
Que, en concordancia con lo antes señalado, a 
propuesta de este Organismo Superior de Control, se emitió la Ley Nº 28716 – Ley de 
Control Interno de las Entidades del Estado- que regula el establecimiento, funcionamiento, 
mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de control interno en todas las 
entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas administrativos 
y operativos con actividades de control previo, simultáneo y posterior, para el debido y 
transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales así como contra los actos y 
prácticas indebidas o de corrupción; 
 
Que, la citada Ley de Control Interno establece 
en su artículo 10º que corresponde a la Contraloría General de la República, dictar la 
normativa técnica de control que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del 
control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación; 
constituyendo dichas normas, lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la 
aplicación y/o regulación del control interno en las principales áreas de su actividad 
administrativa u operativa de las entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, 
logística, de personal, de obras, de sistemas computarizados y de valores éticos, entre otras; 
siendo que a partir de dicho marco normativo, los titulares de las entidades están obligados 
a emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a su naturaleza, 
estructura y funciones, las que deben ser concordantes con la normativa técnica de control 
que dicte la Contraloría General de la República; 
 
Que, mediante el documento de visto se 
propone la aprobación de las Normas de Control Interno que han sido elaboradas en 
armonía con los conceptos y enfoques modernos esbozados por las principales 
organizaciones mundiales especializadas sobre la materia, habiendo recibido asimismo los 
aportes de instituciones y de personas vinculadas al tema como resultado de su pre-
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publicación en la página web institucional; resaltándose de las mismas su carácter 
orientador, técnico, integral y dinámico; su estructura basada en los componentes de control 
reconocidos internacionalmente; así como la competencia  
 
 
directa que asiste a las entidades del Estado para aprobar, mantener y perfeccionar la 
implantación, organización y funcionamiento de su correspondiente sistema de control 
interno: 
 
Que, en consecuencia, a fin de cumplir con el 
encargo legal conferido, resulta necesario que la Contraloría General de la Republica, 
apruebe las Normas de Control Interno, las cuales tienen como objetivo principal propiciar 
el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, en 
relación a la protección del patrimonio público y al logro de los objetivos y metas 
institucionales; 
 
En uso de las atribuciones establecidas por el 
artículo 32º y 33º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República y la Resolución de Contraloría Nº 309-2006-CG; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar las Normas 
de Control Interno, cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución, las mismas 
que son de aplicación a las Entidades del Estado de conformidad con lo establecido por la 
Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En concordancia 
con lo dispuesto por el segundo párrafo de la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Nº 28716, dejar sin efecto la Resolución de Contraloría 
Nº 072-98-CG que aprobó las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, 
sus modificatorias y demás normas que se opongan a lo dispuesto en la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Las Unidades 
Orgánicas de la Contraloría General de la República, de acuerdo a su correspondiente 
competencia funcional, elaborarán y propondrán las Directivas que complementariamente 
consideren necesarias para la adecuada regulación de materias vinculadas al control interno 
de sus respectivos ámbitos de actuación. 
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ARTÍCULO CUARTO.- La Gerencia Central 
de Desarrollo y la Escuela Nacional de Control serán responsables de las actividades de 
sensibilización, capacitación y difusión necesarias de las Normas de Control Interno. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
1. BASE LEGAL Y DOCUMENTAL: 
 
Las Normas de Control Interno tienen como base legal y documental la siguiente 
normativa y documentos internacionales: 
 Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 
 Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República. 
 Manual de Auditoría Gubernamental, aprobado mediante R.C. N° 152-98-CG. 
 Internal Control – Integrated Framework, Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Comisión, 1990. 
 Guía para las normas de control interno del sector público, INTOSAI, 1994. 
 
2. CONCEPTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO: 
 
Las Normas de Control Interno, constituyen lineamientos, criterios, métodos y 
disposiciones para la aplicación y regulación del control interno en las principales 
áreas de la actividad administrativa u operativa de las entidades, incluidas las 
relativas a la gestión financiera, logística, de personal, de obras, de sistemas de 
información y de valores éticos, entre otras. Se dictan con el propósito de promover 
una administración adecuada de los recursos públicos en las entidades del Estado. 
Los titulares, funcionarios y servidores de cada entidad, según su competencia, son 
responsables de establecer, mantener, revisar y actualizar la estructura de control 
interno en función a la naturaleza de sus actividades y volumen de operaciones. 
Asimismo, es obligación de los titulares, la emisión de las normas específicas 
aplicables a su entidad, de acuerdo con su naturaleza, estructura, funciones y 
procesos en armonía con lo establecido en el presente documento. 
Las Normas de Control Interno se fundamentan en criterios y prácticas de 
aceptación general, así como en aquellos lineamientos y estándares de control. Estas 
se describen en el capítulo Marco Conceptual de la estructura de control interno que 
forma parte de este documento. 
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3. OBJETIVOS DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO: 
 
Las Normas de Control Interno tienen como objetivo propiciar el fortalecimiento de 
los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, en relación a la 
protección del patrimonio público y al logro de los objetivos y metas institucionales. 
 
En este contexto, los objetivos de las Normas de Control Interno son: 
 
 Servir de marco de referencia en materia de control interno para la emisión de 
la respectiva normativa institucional, así como para la regulación de los 
procedimientos administrativos y operativos derivados de la misma. 
 Orientar la formulación de normas específicas para el funcionamiento de los 
procesos de gestión e información gerencial en las entidades. 
 Orientar y unificar la aplicación del control interno en las entidades. 
 
MARCO CONCEPTUAL DE LA ESTRUCTURA 
DE CONTROL INTERNO 
1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO 
 
Es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una 
entidad, diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar seguridad razonable de que, en 
la consecución de la misión de la entidad, se alcanzarán los siguientes objetivos 
gerenciales: 
 
(i) Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la 
entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta. 
(ii) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de 
pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo 
hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos. 
(iii) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones. 
(iv) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 
(v) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 
(vi) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir 
cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo o por una misión u objetivo 
encargado y aceptado. 
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2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
La Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de la Entidades del Estado, define como 
sistema de control interno al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 
normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de 
las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, 
para la consecución de los objetivos institucionales que procura. Asimismo, la Ley 
refiere que sus componentes están constituidos por: 
 
(i) El ambiente de control, entendido como el entorno organizacional favorable al 
ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el 
funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa. 
(ii) La evaluación de riesgos, que deben identificar, analizar y administrar los 
factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, 
metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales. 
(iii) Las actividades de control gerencial, que son las políticas y procedimientos de 
control que imparte el titular o funcionario que se designe, gerencia y los niveles 
ejecutivos competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, con el 
fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
(iv) Las actividades de prevención y monitoreo, referidas a las acciones que deben 
ser adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, con el fin de cuidar y 
asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad para la consecución de los 
objetivos del control interno. 
(v) Los sistemas de información y comunicación, a través de los cuales el registro, 
procesamiento, integración y divulgación de la información, con bases de datos y 
soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar de 
confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno 
institucional. 
(vi) El seguimiento de resultados, consistente en la revisión y verificación 
actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de control interno 
implantadas, incluyendo la implementación de las recomendaciones formuladas en 
sus informes por los órganos del SNC. 
(vii) Los compromisos de mejoramiento, por cuyo mérito los órganos y personal 
de la administración institucional efectúan autoevaluaciones para el mejor 
desarrollo del control interno e informan sobre cualquier desviación deficiencia 
susceptible de corrección, obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o 
recomendaciones que se formulen para la mejora u optimización de sus labores. 
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La Administración y el Órgano de Control Institucional forman parte del sistema 
de control interno de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
3. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
El control interno es efectuado por diversos niveles jerárquicos. Los funcionarios, 
auditores internos y personal de menor nivel contribuyen para que el sistema de 
control interno funcione con eficacia, eficiencia y economía. 
El titular, funcionarios y todo el personal de la entidad son responsables de la 
aplicación y supervisión del control interno, así como en mantener una estructura 
sólida de control interno que promueva el logro de sus objetivos, así como la 
eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. 
Para contribuir al fortalecimiento del control interno en las entidades, el titular o 
funcionario que se designe, debe asumir el compromiso de implementar los criterios 
que se describen a continuación: 
 
 Apoyo institucional a los controles internos: 
El titular, los funcionarios y todo el personal de la entidad deben mostrar y 
mantener una actitud positiva y de apoyo al funcionamiento adecuado de los 
controles internos. La actitud es una característica de cada entidad y se refleja 
en todos los aspectos relativos a su actuación. Su participación y apoyo 
favorece la existencia de una actitud positiva. 
 
 Responsabilidad sobre la gestión: 
Todo funcionario público tiene el deber de rendir cuenta ante una autoridad 
superior y ante el público por los fondos o bienes públicos a su cargo o por una  
aceptado. 
 
 Clima de confianza en el trabajo: 
El titular y los funcionarios deben fomentar un apropiado clima de confianza 
que asegure el adecuado flujo de información entre los empleados de la entidad. 
La confianza permite promover una atmósfera laboral propicia para el 
funcionamiento de los controles internos, teniendo como base la seguridad y 
cooperación recíprocas entre las personas así como su integridad y 
competencia, cuyo entorno retroalimenta el cumplimiento de los deberes y los 
aspectos de la responsabilidad. 
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 Transparencia en la gestión gubernamental: 
La transparencia en la gestión de los recursos y bienes del Estado, con arreglo a 
la normativa respectiva vigente, comprende tanto la obligación de la entidad 
pública de divulgar información sobre las actividades ejecutadas relacionadas 
con el cumplimiento de sus fines así como la facultad del público de acceder a 
tal información, para conocer y evaluar en su integridad, el desempeño y la 
forma de conducción de la gestión gubernamental. 
 
 Seguridad razonable sobre el logro de los objetivos del control interno: 
La estructura de control interno efectiva proporciona seguridad razonable sobre 
el logro de los objetivos trazados. El titular o funcionario designado de cada 
entidad debe identificar los riesgos que implican las operaciones y, estimar sus 
márgenes aceptables en términos cuantitativos y cualitativos, de acuerdo con las 
circunstancias. 
 
4. LIMITACIONES A LA EFICACIA DE CONTROL INTERNO 
 
Una estructura de control interno no puede garantizar por sí misma una gestión 
eficaz y eficiente, con registros e información financiera íntegra, precisa y 
confiable, ni puede estar libre de errores, irregularidades o fraudes. 
 
La eficacia del control interno puede verse afectada por causas asociadas a los 
recursos humanos y materiales, tanto como a cambios en el ambiente externo e 
interno. 
El funcionamiento del sistema de control interno depende del factor humano, 
pudiendo verse afectado por un error de concepción, criterio, negligencia o 
corrupción. Por ello, aun cuando pueda controlarse la competencia e integridad del 
personal que aplica el control interno, mediante un adecuado proceso de selección y 
entrenamiento, estas cualidades pueden ceder a presiones externas o internas dentro 
de la entidad. Es más, si el personal que realiza el control interno no entiende cuál 
es su función en el proceso o decide ignorarlo, el control interno resultará ineficaz. 
 
Otro factor limitante son las restricciones que, en términos de recursos materiales, 
pueden enfrentar las entidades. En consecuencia, deben considerarse los costos de 
los controles en relación con su beneficio. Mantener un sistema de control interno 
con el objetivo de eliminar el riesgo de pérdida no es realista y conllevaría a costos 
elevados que no justificarían los beneficios derivados. Por ello, al determinar el 
diseño e implantación de un control en particular, la probabilidad de que exista un 
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riesgo y el efecto potencial de éste en la entidad deben ser considerados junto con 
los costos relacionados a la implantación del nuevo control. 
 
Los cambios en el ambiente externo e interno de la entidad, tales como los cambios 
organizacionales y en la actitud del titular y funcionarios pueden tener impacto 
sobre la eficacia del control interno y sobre el personal que opera los controles. Por 
esta razón, el titular o funcionario designado debe evaluar periódicamente los 
controles internos, informar al personal de los cambios que se implementen y 
respetar el cumplimiento de los controles dando un buen ejemplo a todos. 
 
Normas Generales del Control Interno 
 
El componente ambiente de control define el establecimiento de un entorno organizacional 
favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para 
sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura de control interno. 
Estas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas contribuyen al establecimiento y 
fortalecimiento de políticas y procedimientos de control interno que conducen al logro de 
los objetivos institucionales y la cultura institucional de control. 
El titular, funcionarios y demás miembros de la entidad deben considerar como 
fundamental la actitud asumida respecto al control interno. La naturaleza de esa actitud fija 
el clima organizacional y, sobre todo, provee disciplina a través de la influencia que ejerce 
sobre el comportamiento del personal en su conjunto. 
 
1. NORMAS BÁSICAS PARA EL AMBIENTE DE CONTROL 
 
1.1. Integridad y valores éticos 
 
La integridad y valores éticos del titular, funcionarios y servidores determinan sus 
preferencias y juicios de valor, los que se traducen en normas de conducta y estilos 
de gestión. El titular o funcionario designado y demás empleados deben mantener 
una actitud de apoyo permanente hacia el control interno con base en la integridad 
y valores éticos establecidos en la entidad. 
 
Comentarios: 
 
01 Los principios y valores éticos son fundamentales para el ambiente de control 
de las entidades. Debido a que éstos rigen la conducta de los individuos, sus 
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acciones deben ir más allá del solo cumplimiento de las leyes, decretos, 
reglamentos y otras disposiciones normativas. 
 
02 El titular o funcionario designado debe incorporar estos principios y valores 
como parte de la cultura organizacional, de manera que subsistan a los cambios 
de las personas que ocupan temporalmente los cargos en una entidad. También 
debe contribuir a su fortalecimiento en el marco de la vida institucional y su 
entorno. 
 
03 El titular o funcionario designado juega un rol determinante en el 
establecimiento de una cultura basada en valores, que con su ejemplo, contribuirá 
a fortalecer el ambiente de control. 
 
04 La demostración y la persistencia en un comportamiento ético por parte del 
titular y los funcionarios es de vital importancia para los objetivos del control 
interno. 
 
2. NORMAS BÁSICAS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
2.1. Planeamiento de la administración de riesgos 
 
Es el proceso de desarrollar y documentar una estrategia clara, organizada e 
interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar en una 
entidad impidiendo el logro de los objetivos. Se deben desarrollar planes, métodos 
de respuesta y monitoreo de cambios, así como un programa para la obtención de 
los recursos necesarios para definir acciones en respuesta a riesgos. 
 
Comentarios: 
 
01 Un evento es un incidente o acontecimiento derivado de fuentes internas o 
externas que afecta a la implementación de la estrategia o la consecución de 
objetivos. Los eventos pueden tener un impacto positivo, negativo o de ambos 
tipos a la vez. Cuando el impacto es positivo se le conoce como oportunidad, en 
tanto que si es negativo se le conoce como riesgo. 
 
02 El riesgo se define como la posibilidad de que un evento ocurra y afecte de 
manera adversa el logro de los objetivos de la entidad, impidiendo la creación de 
valor o erosionando el valor existente. El riesgo combina la probabilidad de que 
ocurra un evento negativo con cuánto daño causaría (impacto). 
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03 El planeamiento de la administración de riesgos es un proceso continuo. 
Incluye actividades de identificación, análisis o valoración, manejo o respuesta y 
monitoreo y documentación de los riesgos. 
 
04 En el planeamiento de los riesgos se desarrolla una estrategia de gestión, que 
incluye su proceso e implementación. Se establecen objetivos y metas, asignando 
responsabilidades para áreas específicas, identificando conocimientos técnicos 
adicionales necesarios, describiendo el proceso de evaluación de riesgos y las 
áreas a considerar, detallando indicadores de riesgos, delineando procedimientos 
para las estrategias del manejo, estableciendo métricas para el monitoreo y 
definiendo los reportes, documentos y las comunicaciones necesarios. 
 
05 El planeamiento de la administración de riesgos puede ser específico en 
algunas áreas, como en la asignación de responsabilidades y en la definición del 
entrenamiento necesario que el personal debe tener para un mejor manejo y 
monitoreo de los riesgos, entre otros. 
 
06 La administración apropiada de los riesgos tiende a reducir la probabilidad de 
la ocurrencia y del impacto negativo de éstos y muestra a la entidad cómo debe ir 
adaptándose a los cambios. 
 
2.2. Identificación de los riesgos 
 
En la identificación de los riesgos se tipifican todos los riesgos que pueden afectar 
el logro de los objetivos de la entidad debido a factores externos o internos. Los 
factores externos incluyen factores económicos, medioambientales, políticos, 
sociales y tecnológicos. Los factores internos reflejan las selecciones que realiza la 
administración e incluyen la infraestructura, personal, procesos y tecnología. 
 
Comentarios: 
 
01 La metodología de identificación de riesgos de una entidad puede comprender 
una combinación de técnicas vinculadas con herramientas de apoyo. Las técnicas 
de identificación de riesgos, deben tomar como base eventos y tendencias 
pasados así como técnicas de prospectiva en general. 
 
02 Es útil agrupar en categorías los riesgos potenciales mediante la acumulación 
de los eventos que ocurren en una entidad en los procesos claves (estratégicos y 
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operativos), en las actividades críticas, en las fuentes de información, en los 
ciclos de vida de diferentes procesos, en juicios de expertos, por contexto, entre 
otros. El titular y funcionarios deben desarrollar un entendimiento de las 
interrelaciones que existen entre los riesgos, no solo consiguiendo información 
detallada como base para su valoración, sino también realizando ejercicios de 
prospectiva, de manera que se vea plasmado en su gestión. 
 
03 El proceso de identificación de riesgos debe tener como entradas tanto la 
experiencia de la entidad en materia de impactos derivados de hechos ocurridos 
como futuros. 
 
04 La técnica denominada Juicio de Expertos no solo es aplicable a la 
identificación de riesgos, sino también a la ejecución de pronósticos y a la toma 
de decisiones. Las más usadas son el método Delphi y la técnica del Grupo 
Nominal. 
 
05 Se debe identificar los eventos externos e internos que afectan o puedan 
afectar a la entidad. Dichos eventos, si ocurren, tienen un impacto positivo, 
negativo o una combinación de ambos. Por lo tanto, los eventos con signo 
negativo representan riesgos y requieren de evaluación y respuesta por parte del 
órgano competente de la entidad. De otro lado, los eventos con signo positivo 
representan oportunidades y compensan los impactos negativos de los riesgos. En 
términos generales, una fuente de identificación son los análisis de fortalezas-
oportunidades-debilidades-amenazas que realizan las entidades como parte del 
proceso de planeamiento estratégico, en tanto éstos hayan sido correctamente 
elaborados. 
 
2.3. Respuesta al riesgo 
 
La administración identifica las opciones de respuesta al riesgo considerando la 
probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo y su relación 
costo-beneficio. 
La consideración del manejo del riesgo y la selección e implementación de una 
respuesta son parte integral de la administración de los riesgos. 
 
Comentarios: 
 
01 Una parte crítica de esta etapa es la estrategia de respuesta a los riesgos. Este 
proceso consiste en la selección de la opción más apropiada en su manejo 
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(evitarlos, reducirlos, compartirlos y aceptarlos) y su debida implementación (a 
menudo aquellos con niveles de medio y alto riesgo). 
 
02 Las respuestas al riesgo son evitar, reducir, compartir y aceptar. Evitar el 
riesgo implica el prevenir las actividades que los originan. La reducción incluye 
los métodos y técnicas específicas para lidiar con ellos, identificándolos y 
proveyendo una acción para la reducción de su probabilidad e impacto. El 
compartirlo reduce la probabilidad o el impacto mediante la transferencia u otra 
manera de compartir una parte del riesgo. La aceptación no realiza acción alguna 
para afectar la probabilidad o el impacto. Como parte de la administración de 
riesgos, la entidad considera para cada riesgo significativo las respuestas 
potenciales a partir del rango de respuestas. Esto da profundidad suficiente para 
seleccionar la respuesta y modificar su “status quo”. 
 
03 La administración de la entidad considera el riesgo como un todo y puede 
asumir un enfoque mediante el cual el responsable de cada unidad desarrolla una 
valoración compuesta de los riesgos y de las respuestas para esa unidad. Este 
punto de vista refleja el perfil de la unidad en relación con sus objetivos y sus 
tolerancias al riesgo. 
 
04 La administración, luego de seleccionar una respuesta, vuelve a medir el 
riesgo sobre una base residual. Asimismo, debe reconocer que siempre existirá 
algún nivel de riesgo residual no solo porque los recursos son limitados, sino 
también por causa de la incertidumbre futura inherente y las limitaciones propias 
de todas las actividades. 
 
NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE 
ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 
El componente actividades de control gerencial comprende políticas y procedimientos 
establecidos para asegurar que se están llevando a cabo las acciones necesarias en la 
administración de los riesgos que pueden afectar los objetivos de la entidad, contribuyendo 
a asegurar el cumplimiento de estos. 
 
El titular o funcionario designado debe establecer una política de control que se traduzca en 
un conjunto de procedimientos documentados que permitan ejercer las actividades de 
control. 
 
 
Etapas de Implementación de ITIL según 
(Stefan Kempter y Andrea Kempter) 
 
 
Código: 00011 
 
Chiclayo  
Hoja 13 – 19 “Año de la Promoción de la Industria 
Responsable y del Compromiso Climático 
134 
 
Los procedimientos son el conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento 
sistémico de las tareas requeridas para cumplir con las actividades y procesos de la entidad.  
 
Los procedimientos establecen los métodos para realizar las tareas y la asignación de 
responsabilidad y autoridad en la ejecución de las actividades. 
 
Las actividades de control gerencial tienen como propósito posibilitar una adecuada 
respuesta a los riesgos de acuerdo con los planes establecidos para evitar, reducir, compartir 
y aceptar los riesgos identificados que puedan afectar el logro de los objetivos de la entidad.  
 
Con este propósito, las actividades de control deben enfocarse hacia la administración de 
aquellos riesgos que puedan causar perjuicios a la entidad. 
 
Las actividades de control gerencial se dan en todos los procesos, operaciones, niveles y 
funciones de la entidad. Incluyen un rango de actividades de control de detección y 
prevención tan diversas como: procedimientos de aprobación y autorización, verificaciones, 
controles sobre el acceso a recursos y archivos, conciliaciones, revisión del desempeño de 
operaciones, segregación de responsabilidades, revisión de procesos y supervisión. 
 
Para ser eficaces, las actividades de control gerencial deben ser adecuadas, funcionar 
consistentemente de acuerdo con un plan y contar con un análisis de costo-beneficio. 
 
Asimismo, deben ser razonables, entendibles y estar relacionadas directamente con los 
objetivos de la entidad. 
 
3. NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 
 
3.1. Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 
 
El acceso a los recursos o archivos debe limitarse al personal autorizado que sea 
responsable por la utilización o custodia de los mismos. La responsabilidad en 
cuanto a la utilización y custodia debe evidenciarse a través del registro en 
recibos, inventarios o cualquier otro documento o medio que permita llevar un 
control efectivo sobre los recursos o archivos. 
 
Comentarios: 
 
01 El acceso a los recursos y archivos se da de dos maneras: (i) autorización 
para uso y (ii) autorización de custodia. 
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02 La restricción de acceso a los recursos reduce el riesgo de la utilización no 
autorizada o pérdida. El grado de restricción depende de la vulnerabilidad de 
los recursos y el riesgo percibido de pérdida o utilización indebida. Asimismo, 
deben evaluarse periódicamente estos riesgos. Por otro lado, para determinar la 
vulnerabilidad de un recurso se debe considerar su costo, portabilidad y 
posibilidad de cambio. 
 
3.2. Verificaciones y conciliaciones 
 
Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y 
después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y 
clasificados para su revisión posterior. 
 
Comentarios: 
 
01 Las verificaciones y conciliaciones de los registros contra las fuentes 
respectivas deben realizarse periódicamente para determinar y enmendar 
cualquier error u omisión que se haya cometido en el procesamiento de los 
datos. 
 
02 Deben también realizarse verificaciones y conciliaciones entre los registros 
de una misma unidad, entre éstos y los de distintas unidades, así como contra 
los registros generales de la institución y los de terceros ajenos a ésta, con la 
finalidad de establecer la veracidad de la información contenida en los mismos. 
Dichos registros están referidos a la información operativa, financiera, 
administrativa y estratégica propia de la institución. 
 
3.3. Documentación de procesos, actividades y tareas 
 
Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para 
asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares establecidos, 
facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los 
productos o servicios generados. 
 
01 Los procesos, actividades y tareas que toda entidad desarrolla deben ser 
claramente entendidos y estar correctamente definidos de acuerdo con los 
estándares establecidos por el titular o funcionario designado, para así 
garantizar su adecuada documentación. 
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Dicha documentación comprende también los registros generados por los 
controles establecidos, como consecuencia de hechos significativos que se 
produzcan en los procesos, actividades y tareas, debiendo considerarse como 
mínimo la descripción de los hechos sucedidos, el efecto o impacto, las 
medidas adoptadas para su corrección y los responsables en cada caso. 
 
02 Cualquier modificación en los procesos, actividades y tareas producto de 
mejoras o cambios en las normativas y estándares deben reflejarse en una 
actualización de la documentación respectiva. 
 
03 La documentación correspondiente a los procesos, actividades y tareas de la 
entidad deben estar disponibles para facilitar la revisión de los mismos. 
 
04 La documentación de los procesos, actividades y tareas debe garantizar una 
adecuada transparencia en la ejecución de los mismos, así como asegurar el 
rastreo de las fuentes de defectos o errores en los productos o servicios 
generados (trazabilidad). 
 
3.4. Revisión de procesos, actividades y tareas 
 
Los procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente revisados para 
asegurar que cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y 
demás requisitos. Este tipo de revisión en una entidad debe ser claramente 
distinguido del seguimiento del control interno. 
 
Comentarios: 
 
01 Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben 
proporcionar seguridad de que éstos se estén desarrollando de acuerdo con lo 
establecido en los reglamentos, políticas y procedimientos, así como asegurar la 
calidad de los productos y servicios entregados por las entidades. Caso 
contrario se debe detectar y corregir oportunamente cualquier desviación con 
respecto a lo planeado. 
 
02 Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben brindar 
la oportunidad de realizar propuestas de mejora en éstos con la finalidad de 
obtener una mayor eficacia y eficiencia, y así contribuir a la mejora continua en 
la entidad. 
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3.5. Controles para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 
La información de la entidad es provista mediante el uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC). Las TIC abarcan datos, sistemas de 
información, tecnología asociada, instalaciones y personal. Las actividades de 
control de las TIC incluyen controles que garantizan el procesamiento de la 
información para el cumplimiento misional y de los objetivos de la entidad, 
debiendo estar diseñados para prevenir, detectar y corregir errores e 
irregularidades mientras la información fluye a través de los sistemas. 
 
Comentarios: 
 
01 Los controles generales los conforman la estructura, políticas y 
procedimientos que se aplican a las TIC de la entidad y que contribuyen a 
asegurar su correcta operatividad. Los principales controles deben establecerse 
en: 
 Sistemas de seguridad de planificación y gestión de la entidad en los 
cuales los controles de los sistemas de información deben aplicarse en las 
secciones de desarrollo, producción y soporte técnico. 
 Segregación de funciones. 
 Controles de acceso general, es decir, seguridad física y lógica de los 
equipos centrales. 
 Continuidad en el servicio. 
 
02 Para la puesta en funcionamiento de las TIC, la entidad debe diseñar 
controles en las siguientes etapas: 
 
(i) Definición de los recursos 
(ii) Planificación y organización 
(iii) Requerimiento y salida de datos o información 
(iv) Adquisición e implementación 
(v) Servicios y soporte 
(vi) Seguimiento y monitoreo. 
 
03 La segregación de funciones implica que las políticas, procedimientos y 
estructura organizacional estén establecidos para prevenir que una persona 
controle los aspectos clave de las operaciones de los sistemas, pudiendo así 
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conducir a acciones no autorizadas u obtener acceso indebido a los recursos de 
información. 
 
04 El control del desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información 
provee la estructura para el desarrollo seguro de nuevos sistemas y la 
modificación de los existentes, incluyendo las carpetas de documentación de 
estos. Se requiere definir mecanismos de autorización para la realización de 
proyectos, revisiones, pruebas y aprobaciones para actividades de desarrollo y 
modificaciones previas a la puesta en operación de los sistemas. Las decisiones 
sobre desarrollo propio o adquisición de software deben considerar la 
satisfacción de las necesidades y requerimientos de los usuarios así como el 
aseguramiento de su operabilidad. 
 
05 Los controles de aplicación incluyen la implementación de controles para el 
ingreso de datos, proceso de transformación y salida de información, ya sea por 
medios físicos o electrónicos. Los controles deben estar implementados en los 
siguientes procesos: 
 
 Controles para el área de desarrollo: 
o En el requerimiento, análisis, desarrollo, pruebas, pase a producción, 
mantenimiento y cambio en la aplicación del software. 
o En el aseguramiento de datos fuente por medio de accesos a usuarios 
internos del área de sistemas. 
o En la salida interna y externa de datos, por medio de documentación en 
soporte físico o electrónico o por medio de comunicaciones a través de 
publicidad y página Web. 
 
 Controles para el área de producción: 
o En la seguridad física, por medio de restricciones de acceso a la sala de 
cómputo y procesamiento de datos, a las redes instaladas, así como al 
respaldo de la información (backup). 
o En la seguridad lógica, por medio de la creación de perfiles de acuerdo 
con las funciones de los empleados, creación de usuarios con accesos 
propios (contraseñas) y relación de cada usuario con el perfil 
correspondiente. 
 
 Controles para el área de soporte técnico, en el mantenimiento de máquinas 
(hardware), licencias (software), sistemas operativos, utilitarios (antivirus) y 
bases de datos. Los controles de seguridad deben proteger al sistema en 
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general y las comunicaciones cuando aplique, como por ejemplo redes 
instaladas, intranet y correos electrónicos. 
 
06 El control específico de las actividades incluye el cambio frecuente de 
contraseñas y demás mecanismos de acceso que deben limitarse según niveles 
predeterminados de autorización en función de las responsabilidades de los 
usuarios. Es importante el control sobre el uso de contraseñas, cuidando la 
anulación de las asignadas a personal que se desvincule de las funciones. 
 
07 Para el adecuado ambiente de control en los sistemas informáticos, se 
requiere que éstos sean preparados y programados con anticipación para 
mantener la continuidad del servicio. Para ello se debe elaborar, mantener y 
actualizar periódicamente un plan de contingencia debidamente autorizado y 
aprobado por el titular o funcionario designado donde se estipule 
procedimientos previstos para la recuperación de datos con el fin de afrontar 
situaciones de emergencia. 
 
08 El programa de planificación y administración de seguridad provee el marco 
y establece el ciclo continuo de la administración de riesgos para las TIC, 
desarrollando políticas de seguridad, asignando responsabilidades y realizando 
el seguimiento de la correcta operación de los controles. 
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GESTIÓN DE DISPONIBILIDAD 
 
Figura 21.1: Ficha Técnica de Equipos de Cómputo 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 21.2: Ficha Técnica de Equipos de Cómputo 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 21.3: Ficha Técnica de Equipos de Cómputo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y CORRECTIVO DE LOS 
EQUIPOS DE CÓMPUTO 
MARZO DE 2014 - GERESA LAMBAYEQUE 
 
ORGANO RESPONSABLE: 
 
CENTRO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
ETAPAS DEL PLAN: 
 
 Definición 
 Diagnostico Situacional 
 Necesidades de Realizar la actividad (Justificación) 
 Objetivos 
 Logros que se Espera Alcanzar 
 Ámbito de la Aplicación 
 Estructura del Plan 
 Evaluación 
 Problemas a Presentarse 
 Sugerencias 
 Glosario de Términos 
 
DEFINICIÓN: 
 
DIAGNOSTICO SITUACIONAL.- La Gerencia Regional de Salud Lambayeque, 
cuenta con 210 equipos de cómputo,  según el último inventariado del mes de marzo de 
2013, detallándose en el siguiente cuadro. 
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INVENTARIO DE TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA GERESA – 
MARZO 2014 
 HARDWARE: 
 01ServidorSIAF-PROLIANTML370G6, ubicado en el área de Economía. 
 01Servidor SIGA – HP  / IMB System X3500 M3 Server, ubicado en el área 
de Logística. 
 208 equipos de Cómputo en la GERESA, de los cuales 24 son portátiles. 
 
NECESIDADES DE REALIZAR LA ACTIVIDAD (JUSTIFICACIÓN) 
 
No contar común Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Pc’s conlleva a 
realizar actividades de manera imprevista, (acciones reactivas) que generan incomodidad y 
pérdida de tiempo al usuario. 
Si no se da el apropiado mantenimiento preventivo de las computadoras, estos equipos 
llegan a tener un comportamiento inestable que es más propenso a sufrir algún daño, 
requiriendo una reparación inmediata. Teniendo en cuenta que dicha institución no cuenta 
con antivirus licenciado que garantice la protección ante un ataque de virus informático, 
conllevando a que las estaciones de trabajo sean vulnerables y por lo consiguiente 
presenten fallas en su funcionamiento y disminuyendo su óptimo rendimiento. 
Se debe de realizar un mantenimiento preventivo de computadoras periódicamente, que 
provea un mantenimiento rutinario a los componentes mayores de la PC. Esta rutina debe 
incluir limpiar el exceso de tierra y polvo de los componentes y probar los componentes 
para un funcionamiento correcto. El polvo puede formar una capa térmica que eleva la 
temperatura y reduce el tiempo de vida de la PC  o hasta quemar los componentes internos 
de la misma. 
Un mantenimiento preventivo de computadoras realizado regularmente puede ayudar a 
extender la vida de una PC y mantenerla operando apropiadamente por periodos de tiempo 
más largos evitando una reparación de PC lo cual es más costoso. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Mantener en óptimo estado de funcionamiento de los equipos de cómputo de la Gerencia 
Regional de Salud – Lambayeque. 
 
 Ampliar la vida útil y mantener en óptimo estado los equipos de cómputo. 
 Realizar y mantener el inventario actualizado de hardware y software de los 
equipos. 
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 Inspeccionar los equipos y detectar las fallas en su fase inicial y corregirlas en el 
momento oportuno. 
 Dar de baja a los equipos que han cumplido su ciclo de vida. 
 
LOGROS QUE SE ESPERA ALCANZAR 
 
 Lograr un óptimo funcionamiento, la continuidad en el servicio y la protección de 
la información procesada y almacenada en ellos, 
 
 Reducir las fallas (incrementa la disponibilidad de equipos e instalaciones). 
Obviamente, si tiene muchas fallas que atender menos tiempo puede dedicarle al 
mantenimiento programado y estará utilizando un mantenimiento reactivo mucho 
más caro por ser un mantenimiento de "apaga fuegos". 
 
 Incrementar la vida de los equipos e instalaciones 
Si tiene buen cuidado con los equipos puede ayudar a incrementar su vida. Sin 
embargo, requiere de involucrar a todos en la idea de la prioridad ineludible de 
realizar y cumplir fielmente con el programa. 
 
 Mejora la utilización de los recursos. 
Cuando los trabajos se realizan con calidad y el programa se cumple fielmente. El 
mantenimiento preventivo incrementa la utilización del equipo e instalaciones, esto 
tiene una relación directa con: 
El programa de mantenimiento preventivo que se hace. Lo que se puede hacer, y 
como debe hacerse. 
 
 Ahorro 
Cuando los equipos trabajan más eficientemente el valor del ahorro es muy 
significativo. 
 
ÁMBITO DE LA APLICACIÓN 
 
Se aplicara en toda la Gerencia Regional de Salud Lambayeque. 
 
ESTRUCTURA DEL PLAN 
 
o Responsable de la Ejecución: 
Carlos Mejia Zelada   Coordinador del CSI 
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Yoverth Torres Monje  Soporte Técnico 
Alexander Chávez Ramírez  Soporte Técnico 
Personal de Apoyo     Centro de Sistemas de Información 
 
o Actividades a Realizar: Las actividades a realizar se ha clasificado según el 
mantenimiento: 
o Mantenimiento Preventivo 
o Mantenimiento Correctivo 
 
A) Mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo 
 
El Centro de sistemas de información, planificará el mantenimiento preventivo tomando 
como base el inventario actualizado de los equipos de cómputo  con que cuenta la 
institución. Se deberá excluir de este listado a todos aquellos equipos que tengan garantía 
vigente y cuyo mantenimiento preventivo esté a cargo de la empresa a quien se le adquirió. 
 
Para el mantenimiento preventivo de cada equipo de cómputo consideramos las siguientes 
actividades: 
  
A.1). El CPU: Se desarma en su totalidad, en la que se procede a las siguientes actividades 
como:  
 
LIMPIEZA 
Consiste en Sopletear la parte interna eliminando el polvo y elementos extraños de la 
PC, como también las partículas de polvo impregnado en la memoria RAM y todo 
polvillo de las tarjetas de sonido, video, red, etc. 
 
LUBRICACION 
Se pone un poco de crema refrigerante (simplemente una cantidad que cubra el centro 
del microprocesador para cuando se coloque sobre el socket se distribuya sobre sí mismo 
sin salirse por los bordes, pues haría el efecto contrario y se enfriaría menos), todo esto 
para ayudar a transmitir el calor del procesador al disipador  y así toda la superficie 
tendrá el mismo grado de temperatura, y se transferirá completamente hacia el disipador. 
 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Revisar que todos los cables estén bien enchufados (cable de 220 v., periféricos, teclado 
ratón y dispositivos USB). 
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Después de revisar todos los cables están bien conectados activamos  por primera vez. 
 
A.2).   En el Sistema Operativo Windows XP o Windows 7. 
Es necesario con regularidad eliminar archivos o programas que no permiten al usuario 
realizar su trabajo con eficiencia y su equipo tenga un rendimiento excelente. También 
realizamos todas las actualizaciones a nivel de Software desde su sistema operativo como 
antivirus, etc. Ya que dichos cambios son muy importantes para el funcionamiento de su 
equipo. 
 Eliminación de Archivos Infectados 
 Configuración del Antivirus:  
 Eliminar los archivos Infectados: Borrado de Archivos Temporales 
 Reparación de Archivos Dañados 
 Desfragmentación del disco Duro 
 Descarga de Complementos de Antivirus(Combo Fix/ Elistara) 
 Verificar la Conectividad de Internet 
 Contraseña de acceso al equipo con aprobación del CSI. 
 Verificación de IP/ Grupo de Trabajo  / Nombre de Equipo 
 Configuración en el navegador de internet para la inmunización de páginas de 
Internet. 
 Reparación de los Archivos Dañados o Eliminados: Se utilizan algunos  programas 
como estos: 
o Easy recovery 
o Word Recovery Software 
o Recovery Toolbox for Word 
o Excel File Repair software 
 
A.3). En Ubuntu Linux, Sistema Operativo: 
 Se realiza con la ayuda de un programa Ubucleaner. 
Algunas de las cosas que hace este Script es: 
o Nos limpia el Sistema de memoria cache  
o Remueve archivos de configuración  
o Elimina los Kernel que no se usan  
o Y vacía nuestra papelera 
 
 No es necesario un antivirus. Aunque si vas a usar la máquina con Linux como 
servidor de archivos o de correo, tal vez te resulte interesante instalar uno, pero 
de cara a proteger las máquinas que usen Windows y se conecten a esta.  
 
Etapas de Implementación de ITIL según 
(Stefan Kempter y Andrea Kempter) 
 
 
Código: 00013 
 
Chiclayo  
Hoja 5 – 10 “Año de la Promoción de la Industria 
Responsable y del Compromiso Climático 
149 
 
 
 Verificar la configuración de los permisos de Administrador a usuario, esto es 
recomendable para su buen funcionamiento en el proceso de impresión y de 
red. 
 
B) Mantenimiento Correctivo de los  Equipos de Cómputo 
 
El mantenimiento correctivo es el mantenimiento que requiere de solución  inmediata por 
una circunstancia no prevista y consiste en la reparación y/o cambio de las piezas 
defectuosas. 
 
Para los casos de mantenimiento correctivo que no pueda darse una solución en el lugar de 
manera inmediata al usuario, se asignarán equipos de préstamo de características similares, 
con la finalidad de no afectar la continuidad de su trabajo. 
 
El CSI realizara un informe al usuario de la falla detectada en su equipo, para que con ello 
se pueda solicitar al área de Administración. 
 
Actividades que se presentan en el Mant. Correctivo: 
  
- Respaldo de la información  principalmente  (Documentos, programas,  imágenes, 
backup de base de datos). 
- Re instalación de Windows Xp o Ubuntu 
- Reinstalación del libreOffice, office 2007  u Open Office 3,0. 
- Instalación del Antivirus Avast  versión 7.0.14  actualizable. 
- Copia de recuperación de la información de respaldo. 
- Configuración básica (correo electrónico, impresoras, audio, video, Internet, 
nombre de equipo, red,  grupo de trabajo, etc...) 
- Instalar un Programa que impiden instalar Sistemas, juegos, chat, etc., en la unidad 
C, sin la aprobación del Jefe de cada área y del CSI. 
- Configuración en el navegador de internet para la inmunización de páginas de 
Internet. 
 
Nota: Al terminar el mantenimiento preventivo el personal de cómputo tendrá que 
comprobar el correcto funcionamiento, diagnóstico, lubricación y limpieza interna y 
externa de los equipos. 
Al finalizar el proyecto se procederá a reportar con un informe sobre el trabajo 
realizado de todos los equipos de cada oficina y las condiciones en las que se 
entrega a cada usuario. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
El presente Plan de Trabajo se ha dividido en las siguientes fases el cual es como 
sigue: 
 
FASES 
 Adquisición de Materiales. 
 Elaboración del Cronograma de Trabajo de Mantenimiento. 
 
DESCRIPCION DE FASES 
 
FASE 1: ADQUISICION DE MATERIALES 
 
Para realizar el mantenimiento o reparación de equipos de cómputo es necesario 
contar con los siguientes materiales indispensables para realizar un buen trabajo de 
mantenimiento: 
 
 Materiales: 
 
Para realizar el mantenimiento de equipos de cómputo es necesario contar con los 
siguientes materiales indispensables para realizar un buen trabajo de mantenimiento: 
 
 01 Kit (Juego) de Herramientas para mantenimiento de computadoras.  
 05 Limpiador de Driver de CDROM (Lectoras) 
 02 sopladores para limpieza 
 
Para realizar la reparación de equipos de cómputo es necesario abastecer nuestro 
almacén con la siguiente lista de materiales. Todo ello para realizar un buen trabajo 
y dejar en buen  funcionamiento los equipos de cómputo y ante los imprevistos que 
siempre ocurren se pueda dar solución en forma inmediata. 
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Cuadro 22: Inventario de Hardware de la GERESA 
 
DESCRIPCION 
 
Estabilizador solido 
Fuente de poder ATX 
Teclados con puerto USB 
 
MemoriaDDR21Gb 
MemoriaDDR1PC3200de1GB 
 
ConectoresRJ45Cat.6 
JacksRJ45cat.6(cocodrilo) 
 
Quemadores lectoras cd’s 
Testador para cable de red 
 
Mouse con puerto USB 
Monitoresde18.5’’ LCD 
Tarjetadered100/1000mbs 
 
CD de lectura (noregabable) 
CD regabable (lectura y escritura) 
Juego de desarmadore simantados 
Multitexter 
 
CANTIDAD 
 
20UND 
20UND 
15UND 
 
40UND 
10UND 
 
2CAJAS 
20UND 
 
30UND 
2UND 
 
15UND 
10UND 
40UND 
 
50CAJAS 
50CAJAS 
3Jgo 
2UND 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 23: Cronograma de trabajo para el Mantenimiento Preventivo de todos los Equipos 
de Cómputo de la GERESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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UNIDAD ORGÁNICA Responsables
1
2
3 Aseguramiento Publico (Sis)
4
5
6
7 ALMACEN DE BIOLOGICOS
8 Archivo General
9 Constancia De Pagos
10 Gerencia General
11
12 Comunicaciones (Imagen Institucional)
13
14
15
16 Servicios De Salud
17 Patrimonio
18 Promoción De La Salud
19 Estadística E Informática
20 Atención Integral De La Salud (AIS)
21
22 Consejo Regional De Salud
23 Bienestar Social
24 Defensa Nacional
25
26
27 Capacitación Y SERUMS
28
Nro. 
Oficina
Oficina De Logistica Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Oficina Ejecutiva De Administracion Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Tesoreria Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Oficina De Economia Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Oficina De Gestion Y Desarrollo Del 
Potencial Humano Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Dirección Ejecutiva De Salud Integral A 
Las Personas – DESIP Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Oficina Ejecutiva De Asesoria Juridica Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Centro De Sist. De Inform. - CIS Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Oficina De Epidemiologia Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Xx Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Xx Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Xx Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Xx Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Xx Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Oficina De Planeamiento Estrategico Xx Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Xx Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Xx Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Xx Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Dirección Ejecutiva De Medicamentos 
Insumos Y Drogas Xx Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Tramite Documentario Xx Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Xx Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
Laboratorio Referencial Regional En 
Salud Publica Xx Xx Xx Xx
Pers. del CSI, Pers. de Apoyo del CSI o 
terceros
M
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El desarrollo del mantenimiento se efectuará en conformidad al cronograma establecido. 
Éste cronograma detalla las fechas y lugar donde se prestará el servicio. El mismo será 
coordinado con los usuarios a fin de tener toda la disponibilidad de los equipos sin afectar 
sus labores  cotidianas. 
 
 EVALUACION: 
 
Serán  3 y el personal de apoyo quienes realicen el mantenimiento, que al mes estarían 
realizando aprox. 210  servicios de mantenimiento preventivo y cumpliendo con los 4 
mantenimientos preventivos anuales 
 
 SUGERENCIAS: 
 
Contar con todos los accesorios solicitados. 
No realizar actividades distintas en las fechas programadas, solo en caso de emergencias. 
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GESTIÓN DEL CAMBIO 
 
INFORME N°.              -2014-GR.LAMB/GERESA.L--CSI-DCHAVEZ 
 
A   :  Ing. Carlos Mejía Zelada 
   Coordinador del Centro de Sistemas de Información 
 
ASUNTO : EVALUACIÓN  DEL EQUIPO DE COMPUTO Y 
ACCESORIOS DEL CENTRO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. 
 
FECHA  : Chiclayo,……. de …….. de 20……. 
 
 
  Por medio del presente, me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente 
y adjuntarle el informe técnico detallado de los equipos de cómputo y accesorios asignados 
a Centro de sistemas de Información. Es importante mencionar que estos equipos se 
encuentran en estado no operativo y en mal estado, además que han cumplido su ciclo de 
vida y de funcionamiento. 
 
Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi especial consideración y estima. 
 
Es todo cuanto tengo que informar. 
 
Atentamente, 
 
 
 
CMZ 
c.cii. Carlos Mejia 
folios:  
REG. DOC Nº.  ___________ 
REG. EXP Nº.___________ 
 
 Denis Alexander Chávez Ramírez 
Ingeniero de Sistemas 
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ACTA DE ENTREGA 
Se le hace entrega a la………………………………………………….de 
área……………………………………….de un equipo de cómputo compatible del Centro 
Salud Cruz de la Esperanza, con las siguientes características: 
 
 Monitor LCD de…………………………………………………………………….. 
 CPU…………………..………………..………………..………………..………… 
 Teclado marca………………..………………..………………..…………………. 
 Mouse óptico………………..………………..………………..………………..… 
 Estabilizador solido FASE…………………………………………………………. 
 Supresor de Pico marca…………………………………………………………… 
 
La responsable del servicio se hará cargo del cuidado y mantenimiento del equipo en 
mención  BAJO RESPONSABILIDAD. 
 
Chiclayo, ….. de ………. de 20……. 
 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
       Denis Alexander Chávez Ramírez 
       Ingeniero De Sistemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas de Implementación de ITIL según 
(Stefan Kempter y Andrea Kempter) 
 
 
Código: 00014 
 
Chiclayo  
Hoja 2 – 5 “Año de la Promoción de la Industria 
Responsable y del Compromiso Climático 
156 
 
Cuadro 24: Formulario de control de cambios sobre dispositivos de networking y 
comunicaciones 
 Nro. 
Control………… 
FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS SOBRE DISPOSITIVOS DE 
NETWORKING Y COMUNICACIONES 
DATOS DE LA PERSONA QUE SOLICITA EL CAMBIO 
Nombre: 
Cargo: 
Teléfono: 
Correo Electrónico 
Duración de la 
Actividad 
Desde: Hasta: 
Hora Inicio: Término: 
Duración: 
 
 
 
 
 
 
Descripción Técnica de 
las Acciones 
Contempladas en la 
Actividad (Especifique 
la función operativa 
que relaciona al 
cambio.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reemplazo por Falla: 
 
 
 
 
Actualización del Sistema Operativo: 
 
 
 
 
Cambios de Configuración: 
 
 
 
 
Reemplazo por nueva versión de Hardware: 
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Ambiente Operacional 
Afectado 
 
Servicio(s) Afectado(s) 
 
 
 
Descripción Funcional 
de la Actividad 
 
Justificación del 
Cambio 
 
ANTECEDENTES DEL CAMBIO 
Validación de Requisitos Previos a la ejecución del cambio 
 
Nota: anexar soporte de respaldo y validez del procedimiento. 
Requisitos Conforme 
 Respaldos: Indica los respaldos realizados, con el fin de dar 
marcha atrás en caso que el cambio no sea satisfactorio. 
 Validez de la Integridad del Respaldo: La restauración del 
(s) respaldo(s) debe estar debidamente validada por el 
responsable del proceso. 
 Procedimientos de Restauración 
 Certificación de los Procedimientos de Restauración 
 Personal de la oficina del CSI debe realizar pruebas finales a 
las TI antes del cambio. 
 
 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 
 
 
Área  Responsable Asistencia 
Confirmada 
 
--------------------------------------------------- 
 
 
------------------------------- 
 
SI____ NO____ 
 
--------------------------------------------------- 
 
 
------------------------------- 
 
SI____ NO____ 
 
--------------------------------------------------- 
 
 
------------------------------- 
 
SI____ NO____ 
 
--------------------------------------------------- 
 
 
------------------------------- 
 
SI____ NO____ 
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Corrección 
Inmediata- 
Restauración 
Inmediata de los 
servicios. 
 
Responsable de la 
Restauración del 
servicio. 
 
Firma De 
Conformidad Del 
Usuario. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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NºPC:_______COD. PATRIMONIAL:_____________SIST. OP.: ______________ 
DATOS GENERALES: 
Del Área de Atención: 
- Unidad Orgánica:_______________ 
- Resp. Patrimonial:_______________ 
- Resp. Funcional: ________________ 
 
Del Área de Soporte Técnico: 
- Resp. De Soporte: _______________ 
- Personal de Apoyo: 
______________ 
- Fecha: _______/__________/ 20___  
H. Inicio:_______ H. Final: ________ 
 
 
ACTA DE INCIDENCIAS 
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Nº __________ 
□ Falla de S.O.  
□ Problemas de Configuración 
□ Error de Conectividad 
□ Averías del Disco Duro 
□ Error de Software     
□ Averías de Tarjeta de Red 
□ Falla en 
Microprocesador 
□ Fallas de Mainboard 
□ Falla Interna 
□ Averías de Botones 
□ Error de Resolución  
□ Error de Conectividad 
 
□ Error de Conectividad 
 
□ Avería Interna 
 
□ Desconfiguración 
 
□ Error de Conectividad  
□ Avería Interna 
 
□ Problema de Cola 
de Impresión 
 
□ Desconfiguración 
 
DESCRIPCION DE SITUACION: 
 CPU     Nº De Inventario___________ 
 MONITOR      Nº De Inventario:___________ 
 TECLADO Y/O MOUSE    Nº De Inventario:___________ 
 IMPRESORA      Nº De Inventario:___________ 
 OTRO DISPOSITIVO: _______________________        Nº De Inventario:________ 
 OTRO MOTIVO DE ATENCIÓN: ________________________________________ 
 
160 
 
ESTADO     
□ Concluido y operativo el dispositivo. 
□ En espera de repuestos, para reparación. 
□ Malogrado sin posibilidad de 
reparación. 
 
TIPO DE ATENCIÓN 
□ Solución. 
□ Traslado a Soporte Técnico para 
revisión técnica. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
SUGERENCIAS/RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES 
 
Limpieza externa del equipo de 
computo,……………...………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL USUARIO               RESPONSABLE   SOPORTE 
TECNICO/CSI 
 
 
 
 
PERSONAL DE APOYO 
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ACCCIONES  REALIZADAS: 
SOFTWARE: 
 Formateo de Disco Duro……….(   )           Instalación de Antivirus Actualizable..(    ) 
Instalación de programas Básicos......(   )    Trasferencia de datos……………….(     ) 
Asignación de IP/grupo de trabajo/nombre de equipo………...................................... 
Contraseña de acceso al equipo…………Aprobación del CSI    Si  ( )     No (       ) 
Instalación de los controladores de la Mainboard: Video ( ) Red ( ) Audio ( ) Impresora ( ) 
HARDWARE: (Cambio de dispositivos) 
 Pila de BIOS (     )  Disco duro (     )        Memoria RAM ( )   Red  (     )    
 Fuente (     )  Video         (    )       Repotenciación de los Bancos de Memoria (    ) 
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Datos Generales: 
Del Área de Atención: 
- Unidad Orgánica:________________ 
- Resp. Patrimonial: _______________ 
- Resp. Funcional: ________________ 
Del Área de Soporte Técnico: 
- Resp. De Soporte: ________________ 
- Personal de Apoyo: _______________ 
- Fecha: _______/___________/ 20____  
- H. Inicio: _______ H. Final: ________ 
 
NºPC:_______COD. PATRIMONIAL:_____________SIST. OP.: ______________ 
DESCRIPCION DE SITUACION: 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
ACCIONES  REALIZADAS: 
SOFTWARE 
 Actualización/Configuración del Antivirus……………………….……………… (      ) 
 Eliminación de archivos infectados………………………….…….……............... (      ) 
 Borrado  de archivos temporale…........................................................................... (      ) 
 Reparación de archivos dañados …………………………….………….………...   (      ) 
 Desfragmentación del  disco duro ………………………….…………………….. (      ) 
 Descarga de complementos del Antivirus (combos fix/elistara)……..…................ (      ) 
 Reconfiguración de impresora….............................................................................. (      ) 
 Contraseña de acceso al equipo (Aprobación del CSI)         Si (    )                  No (      ) 
 Verificación de IP/grupo de trabajo/nombre de equipo…………………………… (      ) 
IP:…………..…ENLACE………GRUPO TRAB.…….…NOMB. EQUI:……. 
 Inmunización de Paginas (Paginas Bloqueadas)…………………………………… (      ) 
HARDWARE 
 Limpieza de las Tarjetas del CPU…….………………………………..………….. (      ) 
 Limpieza del Microprocesador………………...................................…………….. (      ) 
 Limpieza de los Bancos de Memoria…………………............................................ (      ) 
 Limpieza de la Fuente de Poder…………………………........................................ (      ) 
 Verificar la conectividad a Internet…………………….………………..………… (      ) 
 
 
 
ACTA DE PROBLEMAS  
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SUGERENCIAS/RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES 
Limpieza externa del equipo de 
computo……………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL USUARIO               RESPONSABLE   SOPORTE 
TECNICO/CSI 
 
 
 
 
PERSONAL DE APOYO 
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V.   DISCUSIÓN 
 
De acuerdo con los datos presentados en la Tesis, se analizarán los datos obtenidos 
para demostrar el cumplimiento de los objetivos del proyecto de investigación, 
planteados inicialmente para evidenciar la mejora que se haya podido suscitar en la 
Entidad. A través de los objetivos planteados mostraremos la variación de los 
indicadores, para así entender el proceso de cambio en la Entidad. 
 
El número de servicios entregados al cliente o negocio hacia los trabajadores de la 
Gerencia Regional de Salud nos permitió determinar en un primer momento que los 
trabajadores del área del CSI brindaban el servicio a un 50% de forma satisfactoria, 
pues no se tenían una calidad estipulada o adecuada al momento que se brindaba el 
servicio a ellos, haciendo que existan reiteradas llamadas, así como retraso en su 
trabajo de sesenta minutos conllevando que exista muchas quejas y llamadas de 
atención.  
 
A todo lo expuesto anteriormente, se aplicó las mejoras pertinentes, 
implementándose un acuerdo de nivel de calidad en todos los servicios que brinda el 
área del CSI a los trabajadores de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, 
pudiéndose constatar que el 100% de los servicios son entregados satisfactoriamente 
al trabajador así como la disminución a 15 minutos (en promedio) del tiempo 
dedicado a la solución de un problema presentado, haciendo que su trabajo sea más 
continuo y no se extiendan las horas laborables por razones de fallas en los servicios 
de TI. 
 
Anexo 1 – Fig.08 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Antes Después 
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100% 
Gráfico Nº 9: Todos lo servicios  
brindados por el área del CSI 
cuenta con la calidad esperada 
SI NO
 
 
El número de servicios que soportan en el SLA permitió evaluar al área del CSI, que 
en primera instancia que no contaba con objetivos de SLA alineados a los servicios 
que ellos brindaban ni mucho menos con una calidad adecuada a los servicios 
brindado a toda la Gerencia Regional de Salud; esto generaba constantes reclamos 
por parte de los trabajadores de las áreas que conforman dicha Entidad así como 
reiteradas llamadas para que sea solucionado su problema y poder realizar su trabajo 
del día a día. Una vez que se estipuló los objetivos, normas y calidad adecuada de 
SLA se pudo encontrar una mejoría del 100% de todos los servicios que ellos 
brindan, creando un mejor clima de atención a los trabajadores y que los mismos 
trabajadores se sientan satisfechos con el trabajo efectuado por los encargados del 
área del CSI.   
 
Anexo 1 – Fig.9:                Anexo 1 – Fig.10: 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La disponibilidad, tiempo medido en minutos, de todos los servicios entregados a 
los trabajadores de la Gerencia Regional de Salud nos permitió obtener que el 
tiempo demandado para atender un problema de TI hasta solucionarlo, era de unos 
sesenta minutos. Esta espera no solo generaba malestar al trabajador responsable de 
la TI defectuosa, sino al jefe del área ya que el trabajo sufría retraso y no se podía 
avanzar con lo programado, teniendo que efectuar horas extras dentro de la 
institución para finalizar las actividades programadas. Pero al aplicar herramientas 
adecuadas se disminuyó a quince minutos desde la toma del pedido de servicio hasta 
su solución, permitiendo el trabajo continuo delos trabajadores, y por consiguiente 
la mejora de la productividad del área. 
 
 
 
 
 
 
100% 
Gráfico Nº 10: Todos lo servicios  
brindados por el área del CSI cuenta 
con la calidad esperada después de 
implementar la metodología 
SI NO
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Anexo 1 – Fig.11: 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Una parte muy importante en toda empresa es la satisfacción que tiene el trabajador 
o usuario con respecto al servicio que se le brinda y además la satisfacción que tiene 
con respecto al personal que brinda tal servicio. Al respecto, en la primera 
evaluación encontramos que existía un 30% de satisfacción por el servicio recibido 
y por quien daba el servicio; una de las causas más importantes según los 
trabajadores es que no se solucionaba por completo el problema afirmando que 
surgía otro problema con la TI después de aplicar la solución anterior; otra era el 
tiempo de solución y respuesta, siendo muy largo y aplazando su trabajo a horas 
extras pero luego de implementar el marco de trabajo ITIL con sus respectivos 
controles permitió que exista una satisfacción con respecto al servicio que brinda el 
CSI de 65% y también se tenga más consideración al responsable de TI, teniendo 
una satisfacción también de un 65%. 
 
Anexo 1 – Fig.12: 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Antes Después 
Antes Después 
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En cuanto a la contrastación de la hipótesis podemos afirmar que se pudieron 
demostrar los objetivos planteados en un inicio y mejorar el nivel del servicio del 
CSI de la Gerencia Regional de Salud con la aplicación del marco de trabajo ITIL.  
Los objetivos alcanzados fueron la de implementar herramientas para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de las TI, disminuir el índice de llamadas al 
CSI y que estas sean mejor atendidas; y la última de mejorar la satisfacción al 
cliente así como del que presta el servicio. Por todas estas características, podríamos 
decir que se pudo contrastar la hipótesis que se planteó en su inicio al abordar el 
proyecto de investigación, lo cual se justifica con lo anteriormente expuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
167 
 
VI. CONCLUSIONES 
 
1. Gracias a la incorporación de herramientas basadas en ITIL, para la gestión del 
mantenimiento preventivo y correctivo de las TI, se mejoró los tiempos de 
solución a los problemas de TI, esto se realizó gracias a que los responsables de TI 
del área del Centro de Sistemas de Información (CSI) brindaron y cumplieron con 
todos los servicios que solicitaron los trabajadores de las diferentes áreas de la 
Gerencia Regional de Salud - GERESA, con la calidad de servicio que se estipuló.  
 
2. Mediante la incorporación de herramientas basadas en ITIL, se disminuyó el 
índice de llamadas por problemas en los equipos de las diferentes áreas que 
conforman la GERESA; esto se logró gracias al desarrollo de procedimientos 
estandarizados y fáciles de entender que apoyaron la agilidad en la atención, lo 
cual permitió el cumplimiento de los objetivos de TI de la GERESA 
 
3. El marco de trabajo ITIL incrementó los niveles de satisfacción de los usuarios 
de servicios de TI de la GERESA por medio del uso de herramientas y controles 
basadas en ITIL que a su vez cuentan con niveles de servicios que generó mayor 
confianza entre los trabajadores del CSI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
168 
 
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Benito, José, y Jimena Gabriel. SLA: Qué son, para qué sirven. 2010. 
http://www.networkworld.es/archive/sla-que-son-para-que-sirven. 
 
Bernal Torres, César Augusto. Metodología de la Investigación: Para 
administración, economía, humanidades y ciencias sociales. México: Pearson 
Educacion, 2006. 
 
Bon, Jan, Arjen Jong, Axel Kolthof, Mike Pieper, y Ruby y TienekeVerheijen. 
Tjassing. Fundamentos de a Gestión de Servicios de TI basada en ITIL. Holanda: 
Van Haren Publishing, 2008. 
 
Bon, Jan, Selma Polter, Tieneke Verheijen, y Mike Pieper. ISO/IEC 20000: Una 
introducción. Holanda: Van Haren Publishing, 2008. 
 
Chavarry Sandoval, Carlos Jonathan. «Propuesta de Modelo Ajustado a la Gestión 
de TI/SI orientado a los servicios basado en el marco de trabajo ITIL. Caso de 
estudio aplicado al departamento de TI/SI de la Universidad de Lambayeque-Perú.» 
Tesis para optar el título de Ingeniero de Sistemas y Computación, Chiclayo, 2012. 
 
Fontalvo Herrera, Tomás José, y Juan Carlos Vergara Schmalbach. La gestión de la 
calidad en los servicio ISO 9001:2008. España: Eumed, 2010. 
 
Fuertes Riera, Nelly Ximena. «Estudio de Gestión de Servicios de Tecnología de la 
Información mediante Estándares ITIL - Software para la Gestión de Incidentes de 
TI.» Tesis de pregrado, Ibarra, Universidad Técnica del Norte, Ecuador, 2012. 
 
Gómez Álvarez, Jesús Rafael . «Implantación de los Procesos de Gestión de 
Incidentes y Gestión de Problemas según ITIL v3.0 en el Área de Tecnologías de 
Información de una Entidad Financiera.» Tesis de pregrado, Lima, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Perú, 2012. 
 
López Solorzano, Raquel. «Gestión del Servicio Mesa de Ayuda bajo la 
Metodología ITIL para Automotores Continental.» Tesis para optar el título de 
Ingeniero de Sistemas y Computación, Ecuador, 2010. 
 
Mora Luzuriaga, Janneth Alejandra . «Diseño e implementación de la Gestión de los 
niveles de Servicio para el área de redes, seguridad y mantenimiento informático de 
Etapa.» Tesis para optar el título de Ingeniero de Sistemas y Computación, Ecuador, 
2011. 
 
Osiatis. ITIL Gestión de Servicios de TI. 2014. 
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_niveles_de_servic
io/introduccion_objetivos_gestion_de_niveles_de_servicio/conceptos_basicos_gesti
on_de_niveles_de_servicio.php. 
 
169 
 
Osiatis. Itil V3 - Gestión de Servicios TI . 2012. 
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_problemas/control_problemas
.php. 
 
Ospina, John. Acuerdos de Niveles de Servicio. 2011. 
http://www.slideshare.net/jmospina/acuerdos-de-niveles-de-servicio. 
 
Proactivanet. Proactivanet - Modelo Cliente-Proveedor y Niveles de Servico. 
Agosto de 2000-2014. http://www.proactivanet.com/blog/tag/ola/. 
 
Zárate Paiva, John Alexander, y Jorge Alberto López Estrella. «Estrategias y 
Portafolio TI.» Tesis para optar el título de Ingeniero de Sistemas y Computación, 
Perú, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170 
 
VIII. ANEXOS 
 
 
Anexo 1: 
 
ENCUESTA SOBRE SERVICIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 
Objetivo: Analizar el nivel de servicio y satisfacción brindado por parte de los encargados 
del CSI, para prevenir errores en la diferentes áreas de trabajo de la Gerencia Regional de 
Salud. 
 
Instrucciones: Con la finalidad de saber el nivel de problemas que tiene con su 
computador y su satisfacción, se solicita de la manera más atenta su cooperación.  
 La información proporcionada será anónima. 
 Marcar con X las respuestas que correspondan a cada pregunta. 
 
Datos del informante: 
Sexo:  [    ] Masculino          [    ] Femenino 
Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………… 
 
1.-  ¿Cuántas horas diarias trabaja? 
A) 0-2 horas  
B) 2-4 horas  
C) 6-8 horas  
D) 8-10 horas  
E) 10-12 horas 
2.- Se realiza mantenimiento preventivo 
de la TI (computadoras, impresoras, etc.) 
A) Nunca 
B) Casi Nunca 
C) A veces 
D) Casi Siempre 
E) Siempre 
3.- ¿Existe manuales de ayuda u otra 
documentación para apoyar el uso de las 
aplicaciones de TI? 
(            ) SI            (            ) NO 
4.- ¿Cuántas veces llama al  CSI por un 
problema con su equipo de trabajo 
(computadora)? 
A) 1 – 3 veces 
B) 3-5 veces 
C) 5-7 veces 
D) 7-9 veces 
5.- ¿Cuánto tiempo cree Ud. Que 
demoran en dar solución a su problema? 
A) 0:15 minutos – 0:30 minutos  
B) 0:30 minutos-0:45 minutos 
C) 0:45 minutos– 1:00 hora 
D) 1:00 hora – 1:15 hora 
E) 1:15 hora –1:30 hora 
6.- ¿Se siente satisfecho con el servicio 
que brinda el CSI? 
A) Nunca 
B) Casi Nunca 
C) A veces 
D) Casi Siempre 
E) Siempre 
7.- ¿Cómo calificaría la atención que 
brinda el CSI? 
A) Excelente 
B) Muy bueno 
C) Bueno 
D) Regular 
E) Malo 
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Anexo 1 – Fig.01: 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Anexo 1 – Fig.02: 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
Gráfico Nº 1: Horas de Trabajo Diarias 
del Personal 
0-2 horas
2-4 horas
4-6 horas
6-8 horas
10-12 horas
32% 
25% 
43% 
Gráfico Nº 2: La infraestructura  de TI 
corresponde con la necesidad del 
Trabajador 
Nunca
Casi Nunca
 A Veces
Casi Siempre
Siempre
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Anexo1 – Fig.03: 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Anexo 1 – Fig.04: 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
1-3 veces
3-5 veces
5-7 veces
7-9 veces
1-3 veces 3-5 veces 5-7 veces 7-9 veces
Series1 31% 53% 16% 0
Gráfico Nº 4: Número de veces que se 
llama al CSI por algún problema 
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Anexo 1 – Fig.05: 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Anexo 1 – Fig.06: 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
28% 
45% 
18% 
4% 
5% 
Gráfico Nº 5: Tiempo de demora en 
solucionar un problema 
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
3% 
18% 
34% 
33% 
12% 
Gráfico Nº 6: Nivel de satisfacción del 
Servicio Brindado por el CSI 
Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi Siempre
Siempre
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Anexo 1 – Fig.07: 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Anexo 1 – Fig.08: 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
27% 
49% 
24% 
Gráfico Nº 7: Nivel  de Atención de brinda 
el CSI 
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Antes Después 
175 
 
Anexo 1 – Fig.9: 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Anexo 1 – Fig.10: 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
100% 
Gráfico Nº 9: Número de servicios que 
soportan SLA’s antes de implementar la 
metología. 
SI NO
100% 
Gráfico Nº 10: Número de servicios 
que soportan SLA’s después de 
implementar la metología. 
SI NO
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Anexo 1 – Fig.11: 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Anexo 1 – Fig.12: 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
Antes Después 
Antes Después 
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Anexo Nº 2: Imagen 1 
Ficha Técnica de Inventario 
 
 
Fuente: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
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Anexo 2: Imagen 2 
Ficha Técnica de Inventario 
 
 
 
 
Fuente: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
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Anexo 3: Imagen 3 
Acta de Conformidad de Servicio 
 
 
 
Fuente: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
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Anexo 4: Imagen 4 
Ficha Técnica de Equipos de Computo 
  
Fuente: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
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Anexo 4: Imagen 5 
Ficha Técnica de Equipos de Computo 
 
Fuente: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
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Anexo 5: Inventario de todos los equipos de cómputo de la GERESA – marzo 2014 
 
Nº 
Usua
rios 
Nº de 
PC * 
Areas 
TIPO Tipo_pc Unidad_Organica Apellidos y Nombres Usuario Micrproc. 
FREC._MP 
(GHZ) 
TOTAL_MEM
ORIA 
(MB) 
DISCO_DURO_(GB
) 
1 1 
LAPTOP 
PORTATIL PLANEAMIENTO ESTRAT. JUAN PABLO SANTACRUZ  CORE 2 DUO 1.80 GHZ 1024 160 
2 2 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. WILSON MENDOZA BERNILLA CORE 2 QUAD 2.33GHZ 2048 320 
3 6 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. MIGUEL LARREA  PENTIUM D 3.40 GHZ 512 160 
4 4 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. Sin Usuario PENTIUM IV 2,8 Ghz. 256 80 
5   
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. DIOSiDALIA BURGOS CORE I5 3.2 GHz 4096 500 
6 6 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. ROCIO PEJERREY GONZALES CORE I5 3.20 Ghz. 4096 500 
7 7 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. JOSE JAVIER SOSA VICTORIANO COREL 2 DUO 300 GHZ 4096 250 
8 8 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. ALBERTO UYACU ZARATE CORE 2 DUO 1.58 GHZ 2048 320 
9 9 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. FRANCISCO FLORES GRANADOS PENTIUM D 3.40 GHZ 1024 160 
10 10 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. ROMAN AYALA TENORIO DUAL CORE 1.80 GHZ 512 160 
11 11 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. BORIS VASQUEZ PENTIUM IV 2.80GHZ 512 80 
12 13 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. CARLOS ROJAS BARDALES CORE I5 3.2 GHz 4096 500 
13 13 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. JULIO ALBUJAR CORE 2 DUO 3.00 GHZ 4096 250 
14 14 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. LUIS ÑIQUEN PORTILLA INTEL CORE I5 3.00 GHZ 4096 500 
15 15 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. JOSE ORREGO DIAZ PENTIUM D 3.40 GHZ 1024 160 
16 16 
LAPTOP 
PORTATIL PLANEAMIENTO ESTRAT. CONSUELO PERALES MESTA AMD V120 2048 250 
17 17 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. ALICIA BANCES  CORE 2 DUO 2.93GHZ 2048 320 
18 18 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. ESTELA MEDINA DÍAZ CORE I5 3,2 GHZ 4096 500 
19 19 
LAPTOP 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. JUAN PABLO SANTACRUZ  CORE I5 2.5 GHZ 4096 NO TIENE 
20 1 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
PATRICIA PATAZCA DELGADO CORE I5 3.1 GHZ 4096 500 
21 2 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
ROSA QUISPE  FERNANDEZ CORE I5 3,20 GHZ 4096 500 
22 3 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
AURII SAAVEDRA RAMOS NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE 
23 4 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
TARIN SILVA ALDANA CORE 2 DUO 3.0 GHZ 4096 500 
24 5 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
JOSE MIO TABOADA PENTIUM D 3.40 GHZ 1024 250 
25 6 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
REBECA CUMPA SUYON CORE 2 QUAD 2.33GHZ 3072 320 
26 7 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
SIN USUARIO  (IMPRESORA) CORE 2 DUO 2.64 GHZ 1024 320 
27 8 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
MANUEL REUPO VALLEJOS CORE 2 DUD 2.66 GHZ 4096 500 
28 9 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
CESAR MEDINA (PAOLA BALDERA) CORE 2 DUO 2.33GHZ 1024 250 
29 10 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
CLARISA FERNANDEZ MARTINEZ CORE 2 DUO 3.0 GHZ 4096 250 
30 11 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
MARIA ANDREA ARROYO CHERO CORE I5 3.1 GHZ 4096 500 
31 12 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
MILAGROS REQUE ESQUECHE CORE 2 DUD 2,66 GHZ 2048 250 
32 13 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
CAROLINA CORRALES  RUIZ CORE 2 QUAD 2.33GHZ 3072 320 
33 14 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
YANINA CRUZ RODRIGUEZ CORE 2 DUO 3.00 GHZ  4096 250 
34 15 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
LELI MERCADO CORE 2 QUAD 2.66 GHZ 4096 500 
35 16 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
MANUELA DEL MAESTRO RODRIGUEZ CORE I5 3,2 GHZ 4096 500 
36 17 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
CESAR MEDINA GUEVARA CORE I5 3.2 GHz 4096 500 
37 18 
LAPTOP 
PORTATIL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
YANINA CRUZ RODRIGUEZ CORE 2 DUI 1.73 GHZ 2048 160 
38 19 
LAPTOP 
PORTATIL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
MANUELA DEL MAESTRO RODRIGUEZ CORE I3 2,10 GHZ 3072 500 
39 20 
LAPTOP 
PORTATIL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
ROSA QUISPE FERNANDEZ CORE I3 3,02 GHZ 3072 500 
40 21 
LAPTOP 
PORTATIL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
REBECA CUMPA SUYON CORE I3 2,40 GHZ 4096 300 
41 22 
LAPTOP 
PORTATIL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
CLARISA FERNANDEZ MARTINEZ CORE I3 2,1 GHZ 3072 500 
42 23 
LAPTOP 
PORTATIL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
CAROLINA CORRALES  RUIZ CORE I3 2,1 GHZ 3072 500 
43 24 
LAPTOP 
PORTATIL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
CESAR MEDINA  GUEVARA CORE I3 2,1 GHZ 3072 500 
44 25 
LAPTOP 
PORTATIL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
YANINA CRUZ RODRIGUEZ DUAL CORE 2,0 GHZ 3072 320 
45 26 
PC- 
PORTATIL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
SIN USUARIO CORE I5 3.1 GHz 4096 500 
46 27 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
RICHAR ROMERO PENTIUM D 2.80 GHZ 512 80 
47 28 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
CARLOS CASTAÑEDA RIVADENEIRA ADM Athon 2,17 Ghz 2048 500 
48 1 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
SILVIA PASTOR CORE 2 DUO 2.53GHZ 2048 250 
          
49 2 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
LOZADA CARRANZA AMADO INTEL CORE I5 2,4 GHZ. 4096 500 
50 3 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
TOBOADA HUARILO NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE 
51 4 
LAPTOP 
PORTATIL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
MARI AGUILAR AGUILAR INTEL CORE I5 2,40 GHZ 4096 500 
52 5 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
JULIO CESAR BUSTAMANTE VILCHEZ INTEL CORE i5 3.2 GHz 3072 500 
53 6 
LAPTOP 
PORTATIL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
MARI AGUILAR AGUILAR CORE 2 DUO 1.40 GHZ 1024 120 
54 1 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
WALTER CARDENAS CORE 2 DUO 1.80 GHZ 512 80 
55 2 
LAPTOP 
PORTATIL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
PERCY DIAZ MORON CORE I5 2,30 GHZ 4096 700 
56 3 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
TERESA PASCO CALLO CORE I5 3.2 GHZ 4096 500 
57 1 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
JORGE SAKINAGUA CORE 2 DUO 2.20 GHZ 1024 500 
58 2 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
MARLENE FLORES CORE 2 DUO 2.93GHZ 4096 500 
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59 3 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
MARTHA LUNA GARCIA  PENTIUM D 2.80 GHZ 1024 80 
60 4 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
EVA MONTOYA  CALLEJOS CORE 2 DUO 2.66 GHZ 2048 250 
61 5 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
ROSA TAVARA CORE 2 DUO 2.40 GHZ  1024 160 
Nº 
Usu
arios 
Nº de PC 
* Areas 
TIPO Tipo_pc Unidad_Organica Apellidos y Nombres Usuario Micrproc. 
FREC._MP 
(GHZ) 
TOTAL_MEM
ORIA 
(MB) 
DISCO_DURO_(GB
) 
62 6 
LAPTOP 
PORTATIL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
ELDEN HERNANDEZ CORE 2 DUO 1.66 GHZ 1024 120 
63 7 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
ROSMERI REYES SERLOPU CORE 2 DUO NO TIENE 2048 200 
64 8 
PC- 
CONVENCIONAL 
DIRECCION EJEC. DE SALUD INTEGRAL 
A LAS PERSONAS 
ELDEN HERNANDEZ DUAL CORE 3.00 GHZ 4096   
65 1 
PC- 
CONVENCIONAL GERENCIA MARIA CECILIA RUIZ BERNUI CORE 2 DUO 2.93GHZ 2048 320 
66 2 
PC- 
CONVENCIONAL GERENCIA MARCO BURGA FERNANDEZ 
INTEL CORE I 
5 
3,20 GHZ 4 GB 500 
67 3 
PC- 
CONVENCIONAL GERENCIA MARIA ANTONIETA ZULUOETA RUFASTO 
INTEL CORE I 
5 
3,20 GHZ 4 GB 500 
68 4 
PC- 
CONVENCIONAL GERENCIA MANUEL LLONTOP  INTEL CORE I5 3,20 GHZ 4 GB 500 
69 1 
PC- 
CONVENCIONAL DESIP GLADYS LIZA CUMPA CORE 2 DUO 2.93GHZ 1024 320 
70 2 
PC- 
CONVENCIONAL DESIP MILAGROS MERINO X86FAMILY 2.99 GHZ 256 80 
71 3 
LAPTOP 
PORTATIL DESIP GLADYS LIZA CUMPA INTEL CORE I3 2.1 GHZ 3072 500 
72 1 
LAPTOP 
PORTATIL DIREMID OSCAR RELUZ SALAZAR CORE 2 DUO 2.10 GHZ 4096 320 
73 2 
PC- 
CONVENCIONAL DIREMID KARINA JARA COREI5 3.2 GHZ 4096 500 
74 3 
PC- 
CONVENCIONAL DIREMID MONICA SALDAÑA CORE 2 DUO 2.66 GHZ 1024 320 
75 4 
PC- 
CONVENCIONAL DIREMID DEYSi PINEDO  CORE 2 DUO 2.66 GHZ 1024 320 
76 5 
PC- 
CONVENCIONAL DIREMID PABLO MELENDEZ CORE 2 DUO 3 GHZ 3072 320 
77 6 
PC- 
CONVENCIONAL DIREMID OSCAR RELUZ SALAZAR INTEL CORE I5 3.2 GHz 4096 500 
78 1 
PC- 
CONVENCIONAL DIREMID GLADYS UGAZ HOYOS PENTIUM IV 2.80 GHZ 768 80 
79 2 
PC- 
CONVENCIONAL DIREMID MIGUEL SIPION 
COREL 2 
QUAD 
2.66 GHZ 4096 320 
80 1 
PC- 
CONVENCIONAL DIREMID ROSA URBINA GALLARDO CORE 2 DUO 2.53GHZ 1024 160 
81 2 
PC- 
CONVENCIONAL DIREMID DOLORES TESEN CARRION CORE 2 DUO 2.60 GHZ 1024 250 
82 3 
PC- 
CONVENCIONAL DIREMID ANA ROJAS ESPINO - FARMACIA CORE 2 DUO 2.60 GHZ 1024 500 
83 1 
PC- 
CONVENCIONAL GERENCIA ELVIS SUAREZ MOTTA CORE 2 DUO 1.80 GHZ 512 160 
84 2 
PC- 
CONVENCIONAL GERENCIA ALFREDO JAUREGUI PENTIUM IV 3.00 GHZ 768 120 
85 1 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. LAURA RECOBA CORE 2 DUO 2.53GHZ 2048 250 
86 2 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. DOC. SOLIS CORE 2 DUO 2.53 GHZ  2048 250 
87 3 
PC- 
CONVENCIONAL PLANEAMIENTO ESTRAT. DOC. SOLIS CORE 2 DUO 2.53 GHZ  2048 250 
88 1 
PC- 
CONVENCIONAL GERENCIA HENRY MALBABER DIAZ CORE 2 DUO 3.16 GHZ 4096 320 
89 2 
PC- 
CONVENCIONAL GERENCIA HENRY MALBABER DIAZ NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE 
90 1 
PC- 
CONVENCIONAL ASESORIA JURIDICA MARTHA MONTESTRUQUE CORE 2 QUAD 2.33GHZ 2048 320 
91 2 
PC- 
CONVENCIONAL ASESORIA JURIDICA CONSUELO BALDERA VILLALOBOS INTEL CORE I5 3,1 GHZ 4096 500 
92 3 
PC- 
CONVENCIONAL ASESORIA JURIDICA JOSE BARRETO PENTIUM D 3.40 GHZ 512 160 
93 4 
PC- 
CONVENCIONAL ASESORIA JURIDICA EDMUNDO LARREA PENTIUM IV 2.40 GHZ 768 40 
94 5 
PC- 
CONVENCIONAL ASESORIA JURIDICA PABLO CHUQUILIN HUERTAS INTEL CORE I5 3.10 GHZ 4096 500 
95 6 
PC- 
CONVENCIONAL ASESORIA JURIDICA MARITA UBILLUS CORE I5 3,2 GHZ 4096 500 
96 7 
PC- 
CONVENCIONAL ASESORIA JURIDICA ANGELINA ESCAJADILLO  CORE 2 DUO 3.00 GHZ 4096 250 
97 8 
LAPTOP 
CONVENCIONAL ASESORIA JURIDICA MIGUEL ANGEL SILVA PEREZ CORE 2 DUO 2.00 GHZ 9048 160 
98 1 
PC- 
CONVENCIONAL GERENCIA ALEXANDER CHAVEZ RAMIREZ CORE 2 DUO 3.00 GHZ 2048 500 
99 2 
PC- 
CONVENCIONAL GERENCIA CARLOS MEJIA ZELADA CORE 2 DUO 3.00 GHZ  4096 320 
100 4 
PC- 
SERVIDOR GERENCIA CARLOS MEJIA ZELADA INTEL XEON 2.66 GHZ 4096 300 
  
 
       
101 5 
PC- 
CONVENCIONAL GERENCIA YOVERTH TORRES  CORE I5 3.1 GHz. 4096 500 
102 3 
LAPTOP 
PORTATIL GERENCIA CARLOS MEJIA ZELADA 
    
103 1 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION CAMACHO BRAVO JUAN DE DIOS CORE 2 DUO 2.60 GHZ  2048 250 
104 2 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION WILSON CHUPICA SAMAME CORE 2 DUO 2.20 GHZ 1024 160 
105 3 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION JUDITH CASTRO 
INTEL 
CELERON 
2.40 GHZ 768 80 
106 4 
LAPTOP 
PORTATIL ADMINISTRACION ARTURO FERNANDEZ AMD 2,0 GHZ 3072 700 
107 1 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION IVVONE AGUINAGA CORE 2 QUAD 2.60 GHZ  3072 500 
108 2 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION IGNACIO GARCIA RIVERA  CORE 2 DUO 1.80 GHZ 1024 160 
109 1 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION NELSON RODRIGUEZ ZATTA NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE 
110 2 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION PABLO PARIACURI 
INTEL CORE I 
5 
3,02 GHZ 4096 500 
111 3 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION TOMAS TIPARRA QUESQUEN 
INTEL 
CELERON 
2.80 GHZ 1024 80 
112 4 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION FRANCISCO CHANCAFE JORGE CORE I5 3,2 GHZ 4096 500 
113 5 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION JOSE VELASQUEZ LARA CORE 2 DUO 3 GHZ   320 
114 6 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION JOSE ANTONIO GALLARDO 
INTEL 
CELERON 
2.66 GHZ 512 120 
115 7 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION ELENA BENITES ARAUJO PENTIUM IV 3.06 GHZ  256 80 
116 8 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION ENRIQUE MORI CORE 2 DUO 2.66 GHZ 2048 250 
117 9 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION CARLOS IPARRAGUIRRE CORE 2 QUAD 2.33GHZ  3072 320 
118 1 PC- CONVENCIONAL EPIDEMIOLOGIA MARCO BRAVO  CORE I5 3,10 Ghz. 4096 500 
119 2 
PC- 
CONVENCIONAL EPIDEMIOLOGIA HILDA DEL CARPIO CORE 2 DUO 2.39 GHZ  1024 160 
120 3 
PC- 
CONVENCIONAL EPIDEMIOLOGIA SAMUEL BARTUREN PAZ CORE I5 3,2 GHZ 4096 500 
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121 4 
PC- 
CONVENCIONAL EPIDEMIOLOGIA JORGE CHANCAFE GUERRERA CORE I5 3,10 Ghz. 4096 500 
122 5 
PC- 
CONVENCIONAL EPIDEMIOLOGIA POOL ANTONIO LLUNCOR IZASIGA CORE I5 3,10 Ghz. 4096 500 
123 6 
PC- 
CONVENCIONAL EPIDEMIOLOGIA LAURA PARRAGUEZ MONTENEGRO  CORE I5 3,10 Ghz. 4096 500 
124 7 
PC- 
CONVENCIONAL EPIDEMIOLOGIA LUIS REQUE  CORE I5 3,10 Ghz. 4096 500 
125 8 
PC- 
CONVENCIONAL EPIDEMIOLOGIA JUANA ACEVEDO CORTEZ AMD 2.70 GHZ  1024 160 
Nº 
Usu
ario
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PC * 
Areas 
TIPO Tipo_pc Unidad_Organica Apellidos y Nombres Usuario Micrproc. 
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126 1 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION MAX BUSTAMANTE CORE 2 QUAD 2.33GHZ  3072 320 
127 2 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION OMAR RUIZ CORE 2 DUO 2.40 GHZ 1024 160 
128 3 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION Jhonny Gamarra 
INTEL DUAL 
CORE 
2.6 GHZ  2048 250 
129 1 
PC- 
CONVENCIONAL DIREMID ANA MEDINA DEL CASTILLO CORE 2 DUO 2,90 GHZ 2048 320 
130 1 
PC- 
CONVENCIONAL DIREMID GLORIA BALDERA MACO 
INTEL 
CELERON 
2.40 GHZ  768 80 
131 2 
LAPTOP 
PORTATIL DIREMID GABRIEL RAMOS MENA CORE I5 2.67 GHZ 4096 500 
132 1 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION SiLVIA GOMEZ CORE 2 DUO 3.00 GHZ 4048 250 
133 2 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION HUGO ALVAREZ 
INTEL 
CELERON 
2.56 GHZ 256 80 
134 3 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION NORA BRUNO URBINA  CORE 2 DUO 2.18 GHZ 1024 160 
135 4 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION VIOLETA ARBOLEDA HUANINO CORE 2 QUAD 2.33GHZ  2048 160 
136 5 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION CECILIA SALDAÑA  PENTIUM D 3.40 GHZ 512 160 
137 6 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION ARACELY NUÑEZ 
INTEL 
CELERON 
2.40 GHZ 768 40 
138 7 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION JOSE FLORES 
INTEL 
CELERON 
2.40 GHZ 256 40 
139 8 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION JUAN CARLOS BRENIS LLAGUENTO CORE i5 3,2 GHZ 4096 500 
140 9 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION LUIS MANTILLA VASQUEZ CORE i5 3.2 GHz 4096 500 
141 1 
PC- 
CONVENCIONAL GERENCIA IRMA SUAREZ BECERRA PENTIUM D 2.80 GHZ 512 80 
142 2 
PC- 
CONVENCIONAL GERENCIA OSCAR ARBULU  CORE i 5 3.20 GHZ 4096 500 
143 3 
LAPTOP 
CONVENCIONAL GERENCIA DR. CARLOS URIARTE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE 
144 1 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION NANCY PICCHINI PENTIUM D 3.40 GHZ 512 160 
145 2 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION DORA CARRANZA FERNANDEZ CORE I5 3,2 GHZ 4096 500 
146 3 
LAPTOP 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION LOURDES  TUNQUER RUIZ CORE 2 DUO 2,00 GHZ 2048 160 
147 4 
PC- 
CONVENCIONAL LABORATORIO REFERENCIAL BETTY VARON RAMOS CORE 2 DUO 2.40 GHZ 1024 160 
148 5 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION ROSA VILLAFRANCA CORE I5 3.2 GHz 4096 500 
149 6 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION JOVANNY PORTOCARRERO CORE I5 3.2 GHz 4096 500 
  
 
       
  
 
       
150 7 PC- CONVENCIONAL ADMINISTRACION LOURDES  TUNQUER RUIZ CORE I5 3.20 Ghz 4096 500 
151 1 
PC- 
CONVENCIONAL LABORATORIO REFERENCIAL LIZ BERNABE CORE 2 QUAD 2.40 GHZ 1024 250 
152 2 
PC- 
CONVENCIONAL LABORATORIO REFERENCIAL MELANI GONZALES CUSTODIO PENTIUM IV 2.80 GHZ 512 80 
153 3 
PC- 
CONVENCIONAL LABORATORIO REFERENCIAL DORA VALENCIA MARROSALVA CORE 2 QUAD 2.33GHZ 2048 250 
154 4 
PC- 
CONVENCIONAL LABORATORIO REFERENCIAL LUCIA CACLLA ARCE CORE 2 QUAD 2.33GHZ 2048 250 
155 5 
PC- 
CONVENCIONAL LABORATORIO REFERENCIAL REYNA PEREZ CUBAS CORE 2 QUAD 2.33GHZ 2048 250 
156 6 
PC- 
CONVENCIONAL LABORATORIO REFERENCIAL ROSA ARBOLEDA BANCES CORE 2 QUAD 2.33GHZ 2048 250 
157 7 
PC- 
CONVENCIONAL LABORATORIO REFERENCIAL CLAUDIA GUERRERO CORE 2 QUAD 2.33GHZ 2048 250 
158 8 
PC- 
CONVENCIONAL LABORATORIO REFERENCIAL LILIANA ALVARADO CORE 2 QUAD 2.33GHZ 2048 250 
159 9 
PC- 
CONVENCIONAL LABORATORIO REFERENCIAL BECERRA RODRIGUEZ BERTA CORE 2 QUAD 2.40 GHZ 2048 250 
160 10 
PC- 
CONVENCIONAL LABORATORIO REFERENCIAL WILMER CARPIO MONTENEGRO CORE 2 QUAD 2.40 GHZ 2048 250 
161 11 
PC- 
CONVENCIONAL LABORATORIO REFERENCIAL 
RICHARD MONTALVO AGUIRRE 
CORE 2 QUAD 2.40 GHz 1024 250 
162 12 
PC- 
CONVENCIONAL LABORATORIO REFERENCIAL ROBERTO VENTURA FLORES CORE 2 DUO 2.4 GHz. 1024 250 
163 1 
PC- 
CONVENCIONAL EPIDEMIOLOGIA CECILIA YANAGOCHI INTEL MMX 597 Mhz 384 40 
164 2 
PC- 
CONVENCIONAL EPIDEMIOLOGIA SILVER AGUILAR CORE 2 DUO 2.40 GHZ 2048 80 
165 3 
PC- 
CONVENCIONAL EPIDEMIOLOGIA FLOR ROJAS RODRIGUEZ  CORE 2 DUO 2.93GHZ 2048 320 
166 4 
PC- 
CONVENCIONAL EPIDEMIOLOGIA GLENDA BERNU NEIRA 
INTEL 
CELERON 
2.00 GHZ 256 80 
167 5 
PC- 
CONVENCIONAL EPIDEMIOLOGIA IVAN CUZQUEN PENTIUM IV 2.80 GHZ 256 80 
168 6 
PC- 
CONVENCIONAL EPIDEMIOLOGIA MARINA ORRILLO NUÑUEZ PENTIUM III 2.50 GHZ 376 6 
169 7 
LAPTOP 
MARCA EPIDEMIOLOGIA REICARDO PEÑA 
    
170 1 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION PILAR RENGIFO 
INTEL 
CELERON 
3,06 GHZ 512 160 
171 2 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION MARY GONZALES HERNANDEZ NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE 
172 3 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION IRMA LLANOS CORE 2 DUO 2.53 GHZ 2048 250 
173 4 
PC- 
MARCA ADMINISTRACION LUISA FARROÑAN COREI5 3,26 GHZ 4096 500 
174 5 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION JULIO DEL VALLE PEREZ PENTIUM IV 3.20 GHZ  256 80 
175 6 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION FERNANDO ACEVEDO CORE I5 3.1 Ghz. 4096 500 
176 7 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION VALENTIN VILLALOBOS SALAZAR PENTIUM D 3.39 GHZ 512 160 
185 
 
177 8 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION ALFREDO SECLEN CORE 2 QUAD 2.60 GHZ  3072 500 
178 10 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION LILIANA LI  CORE 2 QUAD 2.33GHZ 2048 160 
179 11 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION CARLOS ROJAS GARCIA CORE I5 3,2 GHZ 4096 500 
Nº 
Usu
ario
s 
Nº de 
PC * 
Areas 
TIPO 
Tipo_pc Unidad_Organica Apellidos y Nombres Usuario Micrproc. 
FREC._MP 
(GHZ) 
TOTAL_MEMO
RIA 
(MB) 
DISCO_DURO_(GB) 
180 1 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION JULIO RUIZ JARA - NUEVO SERVIDOR INTEL XEON 2.53 GHZ 6144 1200 
181 2 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION CARMEN  NOBOA 
GENIUNE 
INTEL 
1.58 GHZ 508 160 
182 3 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION MARI ORTEGA CORE 2 DUO 3.00 GHZ 4096 250 
183 4 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION LUIS MANTILLA CORE 2 DUO 2.66 GHZ 1024 320 
184 5 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION SIN USUARIO 
INTEL DUAL 
CORE 
2.50 GHZ 2048 160 
185 6 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION SUAREZ CUBAS NELLY CORE I5 3.1 GHZ 4096 500 
186 7 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION KARINA OBLITAS PASTOR 
COREL 2 
QUAD 
2.66 GHZ 4096 320 
187 8 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION MANUEL DIAZ VILLANUEVA CORE 2 QUAD 2.33GHZ 2048 320 
188 9 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION MANUEL PACHECO ROJAS PENTIUM IV 3.00 GHZ 768 80 
189 9 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION SIN USUARIO 
PENTIUM R 
DUAL 
2.00 GHZ 1024 80 
190 11 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION OLGA CESPEDES MECHATO CORE I5 3.2 GHz 4096 500 
191 12 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION JULIO RUIZ JARA CORE I5 3,2 GHZ 4096 500 
192 1 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION ARTURO GOMEZ CHIROQUE CORE 2 DUO 3.0GHZ 4096 250 
193 2 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION MIGUEL PINEDA CAMPOS 
INTEL DUAL 
CORE 
2.70 GHZ 2048 250 
194 3 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION CARMEN CHAVARRY PENTIUM IV 2.80 GHZ 256 120 
195 4 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION SANTOS RIVERA PENTIUM IV 3.00 GHZ 248 80 
196 5 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION ROSARIO ESTELA X86FAMILY 3.06 GHZ  1024 80 
197 6 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION ROSA HOYOS PAREDES X86FAMILY 3.20 GHZ  768 160 
198 7 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION ANTONIO ACOSTA GOMERO X86FAMILY 3.06 GHZ  1024 80 
199 8 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION MARCO MANAY NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE 
200 9 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION CARMEN INCHAUSTEGUI CORE 2 DUO 2.66 GHZ 2048 250 
201 10 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION CHEILA RAMOS LOPEZ CORE 2 QUAD 2.66 GHZ  4096 500 
202 11 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION MAGALY SANCHEZ NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE 
203 12 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION PPRACTICANTE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE 
204 13 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION SERVIDOR- ARTURO GOMEZ CHIROQUE CORE 2 DUO 2.36 GHZ 4096 500 
205 1 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION WILTER CHUQUILIN HUERTAS CORE i5 3,26 GHZ 4096 500 
206 1 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION SIN USUARIO PENTIUM IV 3.60 GHZ 512 80 
207 2 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION SEGUNDO ORDOÑEZ CORE I7 2.93 GHZ 4096 250 
208 3 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION ROSA VELEZ LOPEZ COREL 2 DUO 3.00 GHZ 3072 320 
209 1 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION LUMBRE PENTIUM D 2.00 GHZ 1024 250 
210 1 
PC- 
CONVENCIONAL ADMINISTRACION YONY GAMARRA NIÑO 
INTEL 
CELERON 
1,7 GHZ 384 20 
Fuente: Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
 
 
 
 
 
 
 
